

.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (KZ): KZ Č.031
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4i – Medicinální plyny	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv	
Název změny: Změna vybavení zařízení medicinálních plynů – 1. část				
Položka, popis: Tento změnový list řeší změnu vybavení stropních stativů, zdrojových mostů a lůžkových ramp medicinálních plynů – 1. část. Změny v silnoproudé a slaboproudé elektrotechnice budou řešeny samostatným změnovým listem jako 2.část.				
Důvod změny: Dle požadavku investora podle projednané a objednatelům dne 26.7.2023 schválené dodavatelské dokumentace. Dodavatelská dokumentace je uložena na ASITE.				
Přílohy: položkový rozpočet				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 556 532,- Kč bez DPH konečná cena: 556 532,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 556 532,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplni GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: [redacted] 31. 07. 2023	
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: [redacted] 01. 08. 2023	
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: [redacted] za věcnou úplnost [redacted] 16. 08. 2023	
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis: [redacted] 16. 08. 2023	
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.031 - ZMĚNA VYBAVENÍ STATIVŮ, RAMP A MOSTŮ - 1.ČÁST

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: PrahaCC-CZ
Datum: 09.06.2023Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, PrahaIČ:
DIČ:Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 BrnoIČ: 25322257
DIČ: CZ25322257Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, JihlavaIČ:
DIČ:Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s., [REDACTED]IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **556 532,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snížena	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH **v** **CZK** **673 404,08**

Projektant _____

Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis _____ Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis _____

Razítko _____

Datum a podpis _____

Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.031 - ZMĚNA VYBAVENÍ STATIVŮ, RAMP A MOSTŮ - 1.ČÁST

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů	556 532,30	673 404,08
D1_01 Budova G1 a G2	556 532,30	673 404,08
D1_01_4i Medicinální plyny	556 532,30	673 404,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.031 - ZMĚNA VYBAVENÍ STATIVŮ, RAMP A MOSTŮ - 1.ČÁST

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4i - Medicinální plyny

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 09.06.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

556 532,30

DPH základní snižovaná	Základ daně 233 862,85 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 49 111,20 0,00
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

605 643,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.031 - ZMĚNA VYBAVENÍ STATIVŮ, RAMP A MOSTŮ - 1.ČÁST

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4i - Medicinální plyny

Místo:

Praha

Datum:

09.06.2023

Zadavatel	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant	Atelier Penta v o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	Zpracovatel	IMOS Brno, a.s. [REDACTED]
Kód dflu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			556 532,30

SOUPIS PRACÍ - KZ Č.031 - ZMĚNA VYBAVENÍ STATIVŮ, RAMP A MOSTŮ - 1.ČÁST

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis
D1_01_4i - Medicinální plyny

Místo:	Praha	Datum:	09.06.2023
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	Zpracovatel:	IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							556 532,30	
D			Změny v medicínálních plynech				556 532,30	
59	K	Pol727	dvouramenný stropní stativ zdvojený pro ARO odpočet : 1x zásuvka pro lampičku, 1x police s medilistami připočet : 1x příprava pro audiojack, 1x police se zásuvkou, 1x noční osvětlení na hlavě stativu, 1x medilista na polic tyče hlavy, 1x příprava pro uchycení držáku monit.funkcí	kus	14,000	13 653,95	191 155,30	vlastní
60	K	Pol728	dvouramenný stropní stativ zdvojený pro JIP 1x příprava pro audiojack, 1x noční osvětlení na hlavě stativu	kus	4,000	677,35	2 709,40	vlastní
61	K	Pol729 (728)	dvouramenný stropní stativ pro JIP odpočet : 1x zásuvka pro lampičku, 1x chir.hlava L12 připočet : 7x zásuvka VDO-ZIS, 1x chir.hlava L15, 1x příprava pro audiojack, 4x prázdné víčko, 2x zdířka ochr. pospojení, 1x police s medilistami, 1x noční osvětlení na hlavě stativu	kus	10,000	29 891,85	298 918,50	vlastní
63	K	Pol731	jednoramenný stropní stativ pro zákrový sál ARO připočet : 1x police se zásuvkou, 1x rameno 300mm s uchycením na policovou tyč vč. nosiče infuzí, 1x příprava pro uchycení držáku monit.funkcí	kus	1,000	19 114,15	19 114,15	vlastní
64	K	Pol732	jednoramenný stropní stativ pro zákrový sál : odpočet : 1x police s medilistami připočet : 2x zásuvka VDO-ZIS, 4x příprava pro optickou zásuvku, 2x datová zásuvka RJ45, 1x police se zásuvkou	kus	1,000	3 171,70	3 171,70	vlastní
69	K	Pol737	zdrojový most stropní pro 1 lůžko pro JIP angiologická připočet : 1x rameno 500mm s držákem VESA pro monitor s uchycením na policovou tyč, 1x příprava pro audiojack	kus	3,000	5 898,35	17 695,05	vlastní
70	K	Pol738	zdrojový most stropní pro 1 lůžko pro JIP angiologická připočet : 1x rameno 500mm s držákem VESA pro monitor s uchycením na policovou tyč, 1x příprava pro audiojack	kus	2,000	11 796,70	23 593,40	vlastní
71	K	Pol739	zdrojový most stropní pro 1 lůžko pro dospávací pokoj připočet : 1x příprava pro audiojack	kus	2,000	87,40	174,80	vlastní

Poznámky:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	Pol729 (728)	dvouramenný stropní stativ pro JIP - oproti tendru započítána 1x police se zásuvkou v ceně 0 Kč - rozšíření o 2 ks tyče s držákem inf.techniky v ceně 0 Kč 1.NP - jednotková cena snížena v souladu s jednáním o ceně 28.6.23	kus	10,000	0,00	0,00	vlastní
62	K	Pol730	dvouramenný stropní stativ pro angio sál - změna 1x police s medilíštami na 1x police se zásuvkou v ceně 0 Kč 3.NP	kus	2,000	0,00	0,00	vlastní
64	K	Pol732	jednoramenný stropní stativ pro zákrovový sál - změna 1x police s medilíštami na 1x police se zásuvkou v ceně 0 Kč 1.NP+2.NP	kus	3,000	0,00	0,00	vlastní
68	K	Pol736	zdrojový most stropní pro 1 lůžko pro JIP metabolická - rameno s tyčí započítáno v ceně 0 Kč 2.NP	kus	10,000	0,00	0,00	vlastní

