



**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 25.04.2023**

uzavřený podle ustanovení § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **001 79 906**
DIČ: **CZ00179906**
Statutární zástupce: **MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **24639511/0710**
Zástupce ve věcech technických: **Ing. Leoš Chyba, vedoucí oddělení realizace investic**
Technický dozor objednatele (TDI): **Ing. Blanka Plasová, technický dozor investora**
na straně jedné (dále jen „*Objednatel*“)

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: **ARTRANS s.r.o.**
Sídlo: **Hradecká 3, 131 00 Praha 3**
IČ: **27175782**
DIČ: **CZ27175782**
ID datové schránky: **eepni5s** Příjem datových zpráv: **ANO**
Statutární zástupce: **Ing. Artur Ambler**
Telefon: **602 375 430**
Email: **artrans@artrans.cz**
Hotline: **774 634 745**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **35-3691980207/0100**
Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Artur Ambler**
Zástupce ve věcech technických: **Ing. Artur Ambler**
na straně druhé (dále jen „*Zhotovitel*“)

- Objednatel a Zhotovitel* shodně prohlašují, že mezi sebou dne **25.04.2023** uzavřeli *Smlouvu o dílo* (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* provést pro *Objednatele* **dodávky zařízení a související stavební a montážní práce a služby za účelem realizace obnovy mycího centra ve stravovacím provozu a úprav jídelny zaměstnanců** na akci „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – OBNOVA MYCÍHO CENTRA VE STRAVOVACÍM PROVOZU (VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ) A ÚPRAVY JÍDELNY ZAMĚŠTNANCŮ – REALIZACE**“ v rozsahu dle *Zadávací dokumentace* *Objednatele* ze dne **17.01.2023** a nabídky *Zhotovitele* ze dne **16.02.2023** a závazek *Objednatele* uhradit *Zhotoviteli* za řádně provedené dílo smlouvenou cenu.
- Smluvní strany* shodně prohlašují, že během realizace předmětu *Smlouvy* byla zjištěna **nutnost výměny stávajícího elektrického kabelu k mycímu centru a nutnost provedení úprav vestibulu jídelny zaměstnanců** *Objednatele*. Tyto práce a dodávky nebyly dle původní projektové dokumentace předpokládány. Vícepráce nutné k jejich provedení jsou *Objednatel*em a *Zhotovitelem* zachyceny ve změnovém listu **ZL01**.




3. Z důvodů shora uvedených se *Objednatel a Zhotovitel* dohodli na změně *Smlouvy*, přičemž shodně potvrzují, že tato změna *Smlouvy*, respektive všechny změny *Smlouvy* (vymezení díla, změna ceny) ve svém souhrnu nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
4. *Smluvní strany* sjednaly, že bod **3.1.** *Smlouvy* se mění tak, že nově zní:

PŮVODNÍ CENA ZA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ V KČ BEZ DPH	13 546 000,00 Kč
PŮVODNÍ CENA ZA STAVEBNÍ ÚPRAVY V KČ BEZ DPH	17 461 750,89 Kč
REZERVA 3 % Z PŮVODNÍ CENY ZA STAVEBNÍ ÚPRAVY V KČ BEZ DPH	523 852,53 Kč
CENA DLE ZLO1 V KČ BEZ DPH	867 799,92 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. REZERVY V KČ BEZ DPH	32 399 403,34 Kč

5. Zbývající ustanovení *Smlouvy* zůstávají beze změny.
6. Tento *Dodatek* nabývá platnosti dnem jeho podpisu *Objednatel*em i *Zhotovitelem* a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.


SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TENTO DODATEK PŘEČETLY, JEHO TEXTU ROZUMÍ A SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TENTO DODATEK NEUZAVÍRAJÍ V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

za *Objednatele*


Datum:
2023.08.17
13:40:20 +02'00'

Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
Ředitel

za *Zhotovitele*


Datum: 2023.08.15
12:51:31 +02'00'

ARTRANS s.r.o.
Ing. Artur Ambler
Jednatel