


# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2023-257/ORI ze dne 11.5.2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel:** Město Nový Jičín  
**Se sídlem:** Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
**Zastoupen:** Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města  
**IČO:** 00298212  
**DIČ:** CZ00298212  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín  
**Číslo účtu:** 326801/0100  
**Zástupce ve věcech smluvních:** Mgr. Stanislav Kopecký  
**Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:**  Odbor rozvoje a investic  
Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** VAE THERM, spol. s r.o.  
**Se sídlem:** Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
**Zastoupen:** Ing. Josefem Bukovjanem, jednatelem společnosti  
**IČO:** 61973815  
**DIČ:** CZ61973815  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 7308  
**Bankovní spojení:** UniCredit Bank , a.s.  
**Číslo účtu:** 2110043780/2700  
**Zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Josef Bukovjan  
**Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):** Ing. Josef Bukovjan

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „**Vybudování 3 objektových předávacích stanic v domech na ul. Pod Lipami v Novém Jičíně**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2023-257/ORI ze dne 11. 5. 2023 tohoto znění:

## I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.2 mění a nově zní takto:  
„3.2.2 Předmětem díla je vybudování 3 ks nových objektových předávacích stanic (dále jen OPS) s výkonem vytápění 105 kW a výkonem výroby teplé vody 175 kW. Práce na díle zahrnují odstavení dosluhujícího čtyřtrubkového rozvodu tepla a zprovoznění dvoutrubkového rozvodu tepla s OPS pro regulaci tepla, přípravu a akumulaci teplé vody pro bytové domy. Předmět díla je dále podrobně vymezen projektovou dokumentací „Modernizace 3 OPS v oblasti Pod Lipami v Novém Jičíně“ zpracovanou společností S WHG s.r.o., Orešská 873, Řeporyje, 15500 Praha 5, IČO 63321271 a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí

této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **1.863.071 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion osm set šedesát tři tisíce sedmdesát jedna koruna česká).

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy a Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele

V Novém Jičíně dne

-----  
Mgr. Stanislav Kopecký  
starosta města

Za zhotovitele

V Rožnově p.R. dne

Ing. Josef Bukovjan  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Bukovjan  
Datum: 2023.08.17  
14:21:18 +02'00'

-----  
Ing. Josef Bukovjan  
jednatel společnosti

Digitálně podepsal Mgr. Ondřej  
Syravátka  
Datum: 18.08.2023 07:35:58 +02:00

