



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
ID datové schránky 4zrkqbn

Identifikátor VZ:PZ

NEN: Rekonstrukce elektro
pro revitalizaci str. zařízení

VPŠ a SPŠMV v Praze-II. etapa

N006/22/V00033097

Č.j. VPŠA-970/EU-2022/OVZI



Č. j.: VPŠA-1002/EU-2023/OVZI



Počet stran: 3
Počet příloh: 1/1 list

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo na provedení rekonstrukce elektro pro revitalizaci Stravovacího zařízení VPŠ a SPŠ MV v Praze – II. etapa

uzavřený v souladu s § 1724 a násl., zejména pak podle a § 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“)

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační
složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“);

se sídlem: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy
(je současně fakturační a doručovací adresou);

zastoupená: **vrchním radou plk. Mgr. Ivanou Ježkovou, MBA, ředitelkou školy**, která je
oprávněna ke všem smluvním záležitostem a podpisu tohoto dodatku č. 2;

IČO: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkqbn;

VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku;

bankovní spojení:

Kontaktní osoby a údaje:



(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Šetři světlem s.r.o.

se sídlem: Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč
(je současně fakturační a doručovací adresou);

zastoupená: Ing. Tomášem Dušovským, jednatelem

oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu tohoto dodatku č. 2;

IČO: 29208041; DIČ: CZ2920804; ID datové schránky: 7kjna8t;

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka

bankovní spojení:

Kontaktní osoby a údaje:

(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

u z a v ř e l y

dnešního dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací – rekonstrukce elektro pro revitalizaci Stravovacího zařízení VPŠ a SPŠ MV v Praze – II. etapa**, v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany dále prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky v tomto dodatku stanovené a jsou oprávněny tento dodatek uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené.

Smluvní strany mají za prokázané, že mezi nimi byla dne 01.03.2023 uzavřena Smlouva o dílo č. j.: VPŠA-173/EU-2023/OVZI a dodatek č. 1 VPŠA-962/EU-2023/OVZI ze dne 19.07.2023 (dále jen „Smlouva“) předmětem kterých je realizace rekonstrukce elektroinstalací pro revitalizaci stravovacího zařízení v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze, tj. kompletní rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů v kuchyňském bloku, včetně nového hlavního rozvaděče a nezbytných podružných rozvaděčů, nového osvětlení a klimatizační jednotky pro prodejnu a její zázemí. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (stavby) se nemění a zůstává dle smluvního ujednání nejpozději do 10. 12. 2023.

I.

1.1. Na základě dohody smluvních stran k realizaci víceprací dochází ke změně:

čl. II, odst. 2.2. písm. f) Smlouvy, který nyní zní:

„Předmět díla zahrnuje (v souladu s § 14, odst. 3, písm. b), ZZVZ) kompletní provedení díla podle zpracovaného projektu a zpracovaného položkového rozpočtu, rozpočtu víceprací nového pohledu v jídelních prostorech v objektu Kuchyně, dle dodatku č. 1 Smlouvy, a dále dle rozpočtu víceprací doplnění vodičů, SDK příčky a LED svítidel v objektu Kuchyně, který je zároveň přílohou č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy.“

čl. V, odst. 5.2. Smlouvy, který nyní zní:

*„Celková cena díla pro předmět plnění dle čl. II. této smlouvy, tj. za **provedení stavebních prací – rekonstrukce elektro pro revitalizaci Stravovacího zařízení VPŠ a SPŠ MV v Praze – II. etapa (kompletní rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů v kuchyňském bloku, včetně nového hlavního rozvaděče a nezbytných podružných rozvaděčů)** a veškeré práce s tím spojené, podle dodatku této smlouvy, se navyšuje o cenu realizace víceprací, tj. o částku 148 408 Kč (jedno sto čtyřicet osm tisíc čtyři sta osm korun českých) bez DPH, o částku 179 573,68 Kč (jedno sto sedmdesát devět tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a šedesát osm haléřů) včetně DPH a činí:*

Smluvní strany se dohodly, že sazba DPH bude v případě její změny upravena a stanovena v souladu s platnými právními předpisy."

II.

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (při rozdílném datu dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. doručení oboustranně podepsaného dodatku). Účinnost dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s následujícím odstavcem 2.3. tohoto článku dodatku.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se proto dohodly, že zveřejnění dodatku bude provedeno objednatelem, v souladu se zákonem o registru smluv, zákonem o zadávání veřejných zakázek, zadávacím řízením a interními předpisy objednatele takto:
 - v centrálním Registru smluv <https://smlouvy.gov.cz/>;
 - na <https://nen.nipez.cz/profil/VPSaSPSMVvPraze>, tj. na internetové adrese národního elektronického nástroje, který je současně certifikovaným profilem zadavatele (objednatele);
 - příp. v dalších elektronických evidenčních modulech objednatele a resortu Ministerstva vnitra České republiky.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení. Dodatek obsahuje celkem 1 (jednu) nedílnou přílohu a to:
Příloha č. 1: Rozpočet víceprací doplnění vodičů, SDK příčky a LED svítidel v objektu Kuchyně
- 2.5. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou smluvních stran v písemné podobě.
- 2.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Praze,


Datum: 2023.08.14
09:43:52 +02'00'



vrchní rada
ředitelka školy

V Třebíči,



Datum: 2023.08.17
10:45:20 +02'00'


jednatel

Rozpočet víceprací doplnění vodičů, SDK příčky a LED svítidel v obj. Kuchyně

Náklady soupisu bez DPH celkem

148 408,00



Základ pro DPH 21 % z

148 408,00

DPH 21 %

31 165,68

Celkem

179 573,68

Za zhotovitele :



Za projektanta :



Za objednatele :

