

## Dodatek ř. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2023

### I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:**  
se sídlem: **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**  
Havlíčkovo nábřeží 600  
762 75 Zlín
- Zastoupený:  
ve věcech smluvních: MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., řlen ředstavenstva Ing. Martin Déva, řlen ředstavenstva  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení správy budov  
IČO: 27661989  
DIČ: CZ27661989  
Bankovní spojení: řSOB a.s., ř. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail:  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 4437.

- 2. Zhotovitel:**  
se sídlem: **RAPOS, spol. s r. o.**  
Palackého 529, Vřetulý 769 01 Holeřov
- Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav řevřík, jednatel společnosti  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí výrobního řtřediska II.  
pan Milan Pospíšil, stavbyvedoucí
- IČO: 25504487  
DIČ: CZ25504487  
Bankovní spojení: řS a.s. Zlín, ř.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [rapos@rapos.cz](mailto:rapos@rapos.cz) [www.rapos.cz](http://www.rapos.cz)

---

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

### Preambule Dodatku ř. 1

Výře uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ř. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 04. 2023 na akci:

**„KNTB, a.s. Zlín Budova 13 HTO stavební úpravy“**  
(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a dodávek – řpedevřím rozříření statického zabezpečení objektu a změna rozsahu truhlářských výrobků.

Uvedené změny jsou specifikovány ve Změnovém listu ř. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně i neprovedení řásti prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s ředmětem díla a jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

se nově doplňuje z důvodů výše uvedených o následující odstavec, který zní:

*Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.*

## III. Doba plnění

po změně zní nově takto:

*Doba realizace: na základě změn a doplňků předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla*  
**8. 8. 2023**

*Místo plnění zakázky:* *Krajská nemocnice T. Barti, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600,  
762 45 Zlín*

## IV. Cena díla

První odstavec (věta) č. IV „Cena díla“ po změně zní nově takto:

*Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která činí:*

*Cena dle SoD* *5 118 108,22 Kč bez DPH*

*Cena dle D2 k SoD* *1 193 344,36 Kč bez DPH*

---

***Cena dle SoD vč. D2* *6 311 452,58 Kč bez DPH***

*(slovy:šestmilionůtřístajedenácttisícčtyřístapadesátdvěkorunypadesátosumhaléřů bez DPH)*

*DPH 21%* *1 325 405,04 Kč*

---

***Cena dle SoD vč. D2 k SOD* *7 636 857,62 Kč vč. DPH***

*(slovy:sednmiliónůšestsetřicetšesttisícsumsetpadesátsednkorunšedesátdvahaléře včetně DPH)*

## IX. Ostatní ujednání

odstavec 2 po změně zní nově takto:

*Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné nákupní podmínky KNTB, a.s. ze dne 8. 12. 2022, Rozpočet stavebních prací a dodávek a změnový list č. ZL 01.*

Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí objednatel.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

*Následuje podpisová strana s výčtem příloh:*

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Obecné nákupní podmínky KNTB, a.s. ze dne 8. 12. 2022.

Příloha č. 2 – Rozpočet stavebních prací a dodávek.

Příloha č. 3 – Změnový list č. ZL 01.

V Holešově, dne 16. 8. 2023 el. podpis

Ve Zlíně dne 16. 8. 2023  
El. podpis

Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

MUDr. Marcel Guřan, Ph.D.  
člen představenstva  
Ing. Martin Déva  
člen představenstva