



W1

531B / 1479 / 15

CES 1840 / 23 / PAMA

: 377/23/OLCE

a název stavby: LI032782 Liberec, Strakonická – rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O DÍLO

Číslo zhotovitele: 22307

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
zapsaná u Krajského soudu: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka č. složky C 363
zastoupená: Josef Kubeš, Ing. Petr Janda, Ing. Martin Matzner; za společnost jednají vždy alespoň dva jednatele
zástupce pro věci technické:
IČ: 18382550
DIČ: CZ18382550
bankovní spojení: Komerční banka Liberec, č. ú. 9029040461/0100
Česká spořitelna Liberec, č. ú. 9029040402/0800

telefon:

fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Přednáět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č.2 se mění čl. IV (Cena za dílo).

Původní cena díla: 9,747,661,51 Kč + DPH

Dodatek č. 1: 701,534,15 Kč + DPH

Nová cena: 10,449,195,66 Kč + DPH

2.2.2. S ohledem na provedení provizorních oprav povrchů komunikací se termín dokončení Díla posouvá do 31.10.2023

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Návrh změny číslo ZL_01/2023
2. Soupis prací s aktualizovanými cenami

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 4.8.2023

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Josef Kubeš
Jednatel
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Ing. Petr Ušanda
jednatel
Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel:					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 2.8. 2023	
Název akce: LI032782 Liberec, Strakonická – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet ZLI. – příloha č.1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
PD předpokládala, že se komunikace opraví v rámci koordinace s městem Liberec, vzhledem k tomu, že tato navazující stavba nebude provedena bezprostředně po rekonstrukci vodovodu, je nutné provést provizorní povrchy.					
S ohledem na provedení provizorních povrchů se termín dokončení díla posouvá na 31.10.2023.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 701.534,15 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 10,449.195,66 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 60 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku 701.534,15 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 895.993,50 Kč bez DPH, tj. 9,19 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 194.459,35 Kč bez DPH, tj. 1,99% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 895.993,50 bez DPH, tj. 9,19 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4ZZVZ činí 194.459,35 Kč bez DPH, tj. 1,99 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Ještědská stavební společnost					
2.8.23					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 4.8.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 4.8.2023

Datum 9.8.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.