

Číslo a název stavby: CV011196 Chomutov, Husova, k Blatenské – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

CES 14/23 OLCE
uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 6.1.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře Hampová, s.r.o. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveníště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

1.2 Zhotovitel:

Lama Construction s.r.o.

se sídlem : Bezručova 5877, 430 03 Chomutov
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
zastoupená : Ing. Ladislavem Červený, prokuristou společnosti
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 44567022
DIČ : CZ44567022
bankovní spojení : ČSOB, a.s. 277670250/0300
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek III. Čas plnění bod 3.2.

Dokončení stavby maximálně do 30.9.2023 dle odůvodnění ve změnovém listu č. 1/2023

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo bod 4.1.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

<i>Cena celkem dle SoD</i>	6 592 451,64 Kč (bez DPH)
<i><u>Dodatek č. 1</u></i>	<i>- 50 939,27 Kč (bez DPH)</i>
Cena celkem	6 541 512,37 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7 915 229,96 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Příloha č. 1 - Změnový list ZL č. 01/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

14-08-2023



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.


415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

V Chomutově dne

Zhotovitel:



Ing. Ladislav Červený
prokurista společnosti
Lama Construction s.r.o.

Lama Construction s.r.o.
1877
Chomutov
122
67022

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel: Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 03 Chomutov; IČ: 44567022					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 23. 7. 2023	
Název akce: CV011196 Chomutov, Husova, k Blatenské – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:	Koordinované vyjádření města Chomutov		
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací		
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Změna skladby místní komunikace</u>					
Popis změny: Změna konstrukčních vrstev v místní komunikaci.					
Zdůvodnění změny: Z důvodu navazující rekonstrukce plynovodu a investiční akce města Chomutov v roce 2024 nebudou konstrukční vrstvy provedeny dle PD pro městskou komunikaci. Bude odečtena vrstva KSC I, ACO 11+ a spojovací postřík emulzní. Tyto vrstvy budou nahrazeny podkladem ze štěrku drti ve stejné mocnosti.					
<u>Prodloužení vodovodních přípojek</u>					
Popis změny: Napojení vodovodních přípojek od původního řádu k nově vybudovanému řádu					
Zdůvodnění změny: V PD není uvažováno napojení vodovodních přípojek od původního řádu k řádu novému vč. zemních prací. Výkaz výměr zpracoval projektant.					
<u>Termín dokončení stavby</u>					
Popis změny: Dle SoD má být termín dokončení stavby maximálně 7 měsíců od předání staveniště. To bylo předáno dne 24.1.2023. Termín dokončení dle SOD do 24.8.2023.					
Zdůvodnění změny: Z důvodu opožděného vydání výkopového povolení na 2. etapu stavby je navržena nová lhůta pro dokončení stavby.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: x					
Ocenění změny:					
-50 939,27,- Celkem bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
SoD 6 592 451,64 bez DPH			(číslem/slovy):		
ZL1 - 50 939,27 bez DPH			Prodloužení lhůty o 37 dnů tj. do		
Celkem 6 541 512,37 Kč bez DPH			30.9.2023		
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: 50 939,27 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 299 325,44 Kč bez DPH, tj. 4,54 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 350 264,71 Kč bez DPH, tj. 5,31 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 299 325,44 Kč bez DPH, tj. 4,54 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 350 264,71 Kč bez DPH, tj. 5,31 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

- 2 -08- 2023
Datum

PRIJETI ZMENY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 2.8.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 2.8.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

08 -08- 2023

08 -08- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.