

# Dodatek č. 1 (dále je „*dodatek*“)

## ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 33/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/05/016/23, 802230017

### 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: I. [redacted] tel. [redacted] mobil: [redacted]

[redacted]

Odp. pracovník: [redacted] tel. [redacted], mobil: [redacted]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel (dále jen „*objednatel*“)

a

### 2. Údržba silnice Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

kontaktní adresa: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

zastoupená Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [redacted] r, vedoucí střediska Otovice –

Nejdek, tel. [redacted], e-mail [redacted]

Stavbyvedoucí – odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [redacted]

vedoucí střediska Otovice – Nejdek, tel.: [redacted]

Telefon: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: podatelna@uskk.cz

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-6289030207/0100

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „*zhotovitel*“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 33/ODO/2023, č. zhotovitele 2/05/016/23, 802230017 dále jen („*smlouva*“) na veřejnou zakázku „**II/219 Abertamy - oprava vozovky na zářezové straně**“ je změna termínu díla.

Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně článku IV. Doba plnění, odst. 4.1 výše uvedené smlouvy, z důvodu nefunkční splaškové kanalizace v majetku města Abertamy, která se nachází pod vozovkou, se termín realizace posouvá o 10 dní, a to od písemné výzvy po zprovoznění a převzetí městské kanalizace formou nového předání staveniště.

### **Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Doba plnění, odst. 4.1. smlouvy:**

Původní znění:

#### **IV. Doba plnění**

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následující době:

Vymezení lhůt dle smlouvy:

<b>Vymezení lhůt:</b>	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (skutečnost 12.07.2023)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	10 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

*Nové znění:*

#### **IV. Doba plnění**

*4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:*

*Vymezení lhůt podle skutečnosti dle dodatku č. 1*

<b>Vymezení lhůt:</b>	
<i>Předpoklad předání staveniště dne:</i>	<i>18.09.2023</i>
<i>Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:</i>	<i>18.09.2023</i>

<i>Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):</i>	<i>10 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO</i>
---	--

**Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 33/ODO/2023, zůstávají beze změny.**

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Otovicích

-----  
*za objednatele*  
**Ing. Jiří Šlachta**  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace

-----  
*za zhotovitele*  
**Ing. Martin Leichter, MBA**  
předseda představenstva  
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

-----  
*za zhotovitele*  
**Ing. Pavel Raška**  
člen představenstva  
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.