

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. j. KRPK-18067-10/ČJ-2023-1900VZ**  
**uzavřené dne 12. 5. 2023**

Č. j. KRPK-18067-12/ČJ-2023

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Zastoupen:



Sídlo:

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO:

72051612

DIČ:

CZ72051612

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:



Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

upshp5u

a

**Zhotovitel:** **ELESTA Loket s.r.o. zapsána v OR u KS Plzeň, C 13913**

Zastoupen:



Sídlo:

ČSA 239/16, 357 33 Loket

IČO:

26339731

DIČ:

CZ26339731

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:




5if3qeh

## I. Změna termínu dokončení díla

1. Na základě žádosti Zhotovitele a následujícího uznání objektivních důvodů Objednatelem, se smluvní strany dohodly, že doba dokončení díla, včetně fakturace, bude nejpozději do **30. 11. 2023**.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

## II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Žádost zhotovitele ze dne 9. 8. 2023 a Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-12702-43/ČJ-2023-1900MN ze dne 10. 8. 2023.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJEOdbor správy majetku  
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j. KRPK-12702-43/ČJ-2023-1900MN

Dolní Rychnov, 10. srpna 2023

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

## Úřední záznam

### **na akci 114V352003097 KŘP Kvk – Garáže KV – odstranění závad z prověrek**

Na základě žádosti zhotovitele, firmy ELESTA Loket s.r.o., IČO 26339731, doručené dne 9.8.2023 žádáme o vyhotovení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-18067-10/ČJ-2023-1900VZ ze dne 12. 5. 2023 s názvem „KŘP Kvk – Garáže KV – odstranění závad z prověrek“, e.č.: 114V352003097.

Důvodem žádosti je časová náročnost schvalovacího procesu při řešení požadavků na změny díla a úpravy projektové dokumentace na předmětné akci vyplývající z projednávání a odsouhlasení příslušnými orgány.

Na stavbě vyplynuly po jejím zahájení při výkopových pracích nepředvídatelné problémy, zejména absence základů u sousední opěrné zdi a zároveň s tím spojené další potíže s výškou založení stavby.

Proto vznikl požadavek na prodloužení termínu realizace akce **do 30.11.2023**.

Firma: ELESTA Loket s.r.o.  
ČSA 239/16  
357 33 Loket  
IČO 26339731

Příloha: Žádost o prodloužení termínu plnění



ELESTA Loket s.r.o.  
ČSA 239/16  
357 33 Loket  
IČ: 26339731  
DIČ: CZ26339731

.....  
↓  
**Žádost**



9. srpna 2023

PČR Karlovarského kraje  
Odbor správy majetku

dne 12.5.2023 jsme podepsali smlouvu o dílo č. KRPK-18067-10/ČJ-2023-1900VZ na zhotovení akce „Stavební úpravy spočívající v odstranění stávající jednopodlažní přístavby a výstavba nové dvoupodlažní přístavby na p. č. 110 v katastrálním území Rybáře, obec Karlovy Vary, na adrese Karlovy Vary, Sokolovská 522/57 – garáže.

S ohledem na čas, který uplynul od vyhlášení vítěze po podepsání smlouvy a dále technických problémů na stavbě plynoucích z nejasností v PD (technická specifikace stavebních výplní v kolizi bezpečnost – PP opatření, výšky založení stavby, absence základů u sousední opěrné zdi atd.) Vás laskavě žádáme o prodloužení zhotovení zakázky a to do konečného termínu 30.11.2023.

Děkuji. S pozdravem



.....