

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

### **Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec**

se sídlem: K Sedlišťím 320, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Mgr. Liborem Kvapilem, ředitelem

IČ: 68157801

DIČ: CZ68157801

- **dále jen objednatel**

a

### **PAPAYA stavební s.r.o.**

se sídlem Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava-Přívov

zastoupena: Petrem Žákem

IČ: 08502714

DIČ: CZ08502714

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C. vložka 79740

č. účtu: 1217894003/2700

tel: 777000000

e-mail: papayazakazky@gmail.com

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Vestavba bezbariérového WC, ZŠ Lískovec**“, následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek č.1).

## ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje na základě skutečností zjištěných při provádění o práce uvedené ve změnovém listě č.1

## ČLÁNEK 5 CENA DíLA

1. Cena za dílo dle této smlouvy o dílo se mění dle změnového listu č.1:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
<b>Původní cena celkem</b>	560.000,00 ,- Kč	117.600,00 ,- Kč	677.600,00 ,- Kč
<b>Méněpráce</b>	-36.362,60 ,- Kč	-7.636,15 ,- Kč	-43.998,75 ,- Kč
<b>Vícepráce</b>	30.010,88 ,-Kč	6.302,29 ,- Kč	36.313,17 ,- Kč
<b>Nová cena díla</b>	<b>553.648,28 .- Kč</b>	<b>116.266,14 ,- Kč</b>	<b>669.914,42 ,- Kč</b>

### ČLÁNEK 13 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení, strany smlouvy budou číslovány.

příloha smlouvy – změnový list č.1  
položky rozpočet méněpráce  
položkový rozpočet vícepráce

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 15.8.2023

V Ostravě, dne 15.8.2023



Mgr. Libor Kvapil  
ředitel



Petr Žák  
jednatel