

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	„Vestavba bezbariérového WC, ZŠ Lískovec“				
Objednatel:	Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlišťím 320				
Vydal (Zhotovitel):	PAPAYA stavební s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlišťím 320				
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
				x	7.8.2023
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 1				
1) Zdůvodnění:					
1. z důvodu výškového sjednocení příček dojde k odbourání příček od výšky 2,2 m ke stropu se zpevněním horní hrany					
2. Zdůvodů nedostatku místa pro dodržení minimálního rozměru WC invalidní došlo ke změně závěsného wc za WC kombi a vyzdění příčky 75 mm včetně zárubně					
3. Vanička ve sprchovém koutě z důvodu nesouměrnosti původního zdiva bude nahrazena spádovým pro odtok vody vybetonovaným.					
4. Z důvodu snížení příček mezi jednotlivými místnostmi nebude provedeno potrubí odvětrání.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):					
souhlasím s navrhovanými změnami					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE					
5) Náklady (ceny bez DPH):					
	-6.351,72				
- vícepráce (Kč bez DPH)	30.010,88				
- méněpráce (Kč bez DPH)	-36.362,60				
6) Vliv na termín výstavby 0 dnů					
7) Předkladatel (zhotovitel):				<i>rozsah ověřil:</i>	
PAPAYA stavební s.r.o.	[Redacted Signature Area]				
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:	7.8.2023				