

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0503-2023-13 – **Oprava skladu AZ místnost č. 111,**  
uzavřené dne 31. května 2023 (dále jen „smlouva“)

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

#### Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

#### Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
Provozní středisko 0503 Hradec Králové,  
Komenského 224, 500 01 Hradec Králové

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### 2. V. P. N. spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16714

Sídlo: Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

IČO: 259 47 281

DIČ: CZ25947281

Bankovní spojení: MONETA Bank a. s.

Číslo účtu: 227019507 / 0600

Zastoupená: Bc. Petr Novotný, jednatel, tel. [REDACTED]

#### Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Bc. Petr Novotný, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 9vdbajd

Adresa pro doručování: Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

## I. Účel dodatku

Účelem dodatku je **narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 se zvyšuje celková cena díla o částku **350.466,33 Kč** bez DPH, tj. o cenu víceprací. Toto navýšení činí **29,9 % z původní ceny díla bez DPH** (tj. z částky 1 170 846,11 Kč).

**Vícepráce** spočívají v opravě betonové podlahy.

Uvedené změny mají vliv na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy (tj. vícepráce), současně mají vliv na navýšení původní ceny díla; **nemají vliv na prodloužení původně sjednaného termínu plnění.**

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v **příloze č. 1** tohoto dodatku (tj. „Položkový rozpočet – vícepráce“).

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“), a to **o vícepráce**, a proto dochází ke změně odst. 2.2 smlouvy, v čehož důsledku **se mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

### **1. Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2.6 a 2.7 smlouvy v odst. 2.2 smlouvy mění a cit. odstavec smlouvy nově zní takto:**

„2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet“), v zadání výběrového řízení „PS 0503 – Oprava skladu AZ místnost č. 111“ systémové číslo NEN 45000000 – 7 a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 – „Položkový rozpočet – vícepráce“. Příloha č. 1 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy; příloha č. 1 Dodatku č. 1 je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy.“

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

### **2. Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2. smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavec 3.1.1 a současně se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:**

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**1 521 312,44 bez DPH**

**(slovy: jeden milion pět set dvacet jedna tisíc tři sta dvanáct korun českých a čtyřicet čtyři haléřů).**

**3.1.1** Cena za dílo je stanovena podle **přílohy č. 1 smlouvy** („Položkový rozpočet“) a podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet – vícepráce“).

**3.2** K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 319 475,61 Kč a **celková cena za dílo, včetně DPH** tedy činí **1 840 788,05 Kč**.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1** Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
- 3.2** Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven **ve třech stejnopisech** (vždy spolu s přílohou), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a dva podepsané stejnopisy obdrží objednatel.
- 3.3** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4** Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.5** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
- 3.6** Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

**Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy:** „Položkový rozpočet - vícepráce – počet stran: 4

*za objednatele*

*Iveta Vamberová  
Vedoucí oddělení provozu Pardubice*

*Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem*

Iveta  
Vamberová

Digitálně podepsal  
Iveta Vamberová  
Datum: 2023.08.17  
14:47:41 +02'00'

*za zhotovitele*

*Bc. Petr Novotný  
Jednatel*

*V. P. N. spol. s r. o. Pardubice*

Bc. Petr  
Novotný

Digitálně  
podepsal Bc. Petr  
Novotný  
Datum: 2023.08.15  
20:30:44 +02'00'