

Tímto dodatkem č. 3 se mění smlouva o dílo (číslo smlouvy objednatele SPU 462787/2021) a její dodatek č. 1 a 2, které jsou uzavřeny na zhotovení projektové dokumentace k zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť.

Čl. I

Důvod uzavření dodatku

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu 4.1.1 c) inženýrská činnost.

Důvodem prodloužení tohoto termínu je prodlení ze strany příslušného stavebního úřadu. Z výše uvedeného důvodu nelze vydat stavební povolení a řádně dokončit inženýrskou činnost termínu stanoveném Dodatkem č. 2.

Objednatel uznal argumenty zhotovitele. Z tohoto důvodu se uzavírá tento dodatek.

Čl. II

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu dílčí část *4.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace část c) inženýrská činnost*.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla, a to následovně:

Původní termín dle dodatku č. 2:

- 4.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
- c) inženýrská činnost: **do 31.03.2023**

Nový termín dle dodatku č. 3:

- 4.1.2. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
- c) inženýrská činnost: **do 31.08.2023**

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 1.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách činnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- 1.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 17.08.2023

V Hradci Králové dne 16.08.2023

.....
objednatel
Ing. Petr Lázňovský
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
zhotovitel
Ing. Ivan Šír, jednatel
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb
CZ s.r.o.