

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## Mobilita pro všechny – Úprava přechodů – změna přechodu č. 2, č. 3 a č. 5

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
registrován u: Městského soudu v Praze; spis B 6556  
statutární zástupce: Ing. Maxim Kokočev, ředitel divize Silničního stavitelství, na základě plné moci  
IČO, DIČ: 26177005, CZ26177005  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

**Na základě vzájemných dohod mezi objednatelem a zhotovitelem o konečné úpravě díla „Mobilita pro všechny – úprava přechodů – změna přechodů č. 2, č. 3 a č. 5“ v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 30.06.2023 na částku 598.141,76 Kč bez DPH.**

**Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.**

#### **1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**

Předmět (rozsah) díla je vymezen

a) projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele firmou Projekční kancelář Ing. Škubalové, U Bachmače 29, Plzeň s datem 08/2020,

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 101a - Komunikace

SO 101a - Chodník

SO 102a - Parkoviště

SO 102b - Chodník

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 801 - Sadové úpravy

SO VON - Vedlejší a ostatní náklady

b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 17.1.2023,

c) rozpočtovým dodatkem ze dne 30.06.2023

c) podmínkami stanovenými veřejnou soutěží na zhotovitele díla,

d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo

2. *V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:*
3. *Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 9.478.141,76 Kč bez DPH.*

*Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 13.02.2023.*

*Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 19. zasedání dne 31.7.2023.*

V Horažďovicích, dne 18.08.2023

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice

Ing. Maxim Kokočev  
na základě plné moci  
ředitel divize Silničního stavitelství  
COLAS CZ, a.s.