

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. VR 23/2023 (dále jen smlouva)**

**„Oprava podlahových krytin – MŠ Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

**1.2. Zhotovitel :** **AVK STAV s.r.o.**  
Sídlo : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00  
Doručovací adresa : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ivana Chrpová, jednatelka společnosti  
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 24787159  
DIČ : CZ24787159  
Bankovní ústav : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

## Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby ZL1.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **1 731 516,47 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion sedm set třicet jedna tisíc pět set šestnáct korun českých a čtyřicet sedm haléřů) následovně :

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč.DPH</b>
<b>Celková původní cena dle smlouvy o dílo</b>	<b>1 654 367,00</b>	<b>347 417,07</b>	<b>2 001 784,07</b>
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 77 149,47	+ 16 201,39	+ 93 350,86
<b>Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1</b>	<b>1 731 516,47</b>	<b>363 618,46</b>	<b>2 095 134,93</b>

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 23/2023, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 14.8.2023

V Praze dne 11. 08. 2023

Za objednatele :

Za zhotovitele :



ředitel Servisního střediska



jednatelka společnosti

Správce rozpočtu:



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10180**      **MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP**  
**VÍCEPRÁCE**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **AVK STAV s.r.o.** IČO: **24787159**  
**Sokolovská 366/84** DIČ: **CZ24787159**  
**18600**      **Praha 8 - Karlín**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	
Snížená DPH	<b>15</b> %	
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	
Základní DPH	<b>21</b> %	

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>1.NP-chodba</b>	<b>0,00</b>				
10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final	0,00				
<b>02</b>	<b>1.NP-jídelna</b>	<b>0,00</b>				
10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final	0,00				
<b>03</b>	<b>1.NP-učebna Sluníčka</b>	<b>0,00</b>				
10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final	0,00				
<b>04</b>	<b>1.NP-učebna Berušky</b>	<b>0,00</b>				
10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final	0,00				
<b>05</b>	<b>1.NP-tělocvična</b>	<b>0,00</b>				
10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP
O:	01	1.NP-chodba
R:	10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
4	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou chodba 1 : 2,9*13,2 0,6*1,5+0,25*1,7 chodba 2 : 3,0*20,0 0,22*2,4+0,22*1,8+2*0,65*1,55+0,22*1,25	m2			
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
32	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			
33	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t			
34	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t			
35	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
36	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
37	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t			
38	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t			
39	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo	t			
40	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP
O:	02	1.NP-jídelna
R:	10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
4	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou jídelna : 7,15*9,35 0,75*0,35	m2			
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
30	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			
31	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t			
32	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t			
33	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
34	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
35	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
36	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t			
37	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo	t			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP
O:	03	1.NP-učebna Sluníčka
R:	10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
4	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2			
		Sluníčka-PVC : 7,2*9,0				
		3*1,65*0,15				
		koberec : 4,0*3,4+4,0*3,8				

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
32	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			
33	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t			
34	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
35	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
36	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
37	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
38	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC, koberece- podlahová krytina	t			
39	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo	t			
40	979990191Vym	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky kovové prvky	t			

<b>Celkem</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP
O:	04	1.NP-učebna Berušky
R:	10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
4	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou Berušky-PVC : 7,2*9,45 4*1,45*0,25 koberec : 7,2*3,15	m2			
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
32	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			
33	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t			
34	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
35	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
36	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
37	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
38	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC, koberece- podlahová krytina	t			
39	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo	t			
40	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky kovové prvky	t			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP
O:	05	1.NP-tělocvična
R:	10180	MŠ Lindnerova, Praha 8-oprava podlahových krytin-1.NP-aktual.5/23-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
4	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou tělocvična-PVC : 7,25*9,35 4*1,45*0,15	m2			
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
28	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			
29	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t			
30	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
31	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
32	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
34	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC, koberce- podlahová krytina	t			
35	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo	t			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání