



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.6.2023

I. Smluvní strany

1. Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava-Poruba
zastoupena: Ing. Pavlem Zubkem, ředitelem školy
IČO: 00845329
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 118359/0300
(dále jen „objednatel“)

2. Ricka Karel s.r.o.

se sídlem: Na Včelínku 626/3, 748 01 Hlučín
zastoupena: Ing. Lukášem Rickou, Ing. Tomášem Rickou, Karlem Rickou
IČO: 64087379
DIČ: CZ64087379
bankovní spojení: KB
číslo účtu: 19-726350237/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Oddíl C, vložka 13 716
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Tomáš Ricka, tel.: 777 768 276
Ing. Lukáš Ricka, tel.: 777 768 274

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.6.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „VYBUDOVÁNÍ COLLABORATIVE LEARNING SPACE NA STŘEDNÍ ŠKOLE TELEINFORMATIKY, OSTRAVA, P.O.“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

3.1 Změna č. 1: Podlaha (objekt školy)

Předmětem změny je vybourání další vrstvy betonové podlahy včetně odstranění další vrstvy PVC, vybourání betonu drážek po historickém zdivu, opětovné zabetonování těchto drážek včetně drážek po vybourání zdiva pro hliníkové stěny a posuvnou příčku, sešití těchto dobetonávek se stávajícím betonem, částečné přebroušení stávající podlahy, provedení větší vrstvy samonivelační stěrky, likvidace sutě.

Hodnota víceprací činí 141 493,51 Kč bez DPH.

3.2 Změna č. 2: Slaboproud (objekt školy)

V prostorách učeben nebyl navržen požární kabel CAT.6 LSOH, který je nutný z požárně bezpečnostního hlediska. Z tohoto důvodu došlo k záměně kabeláže. Dále došlo k prodloužení stávajícího přívodu, které nebylo řešeno v PD.

Hodnota víceprací činí 84 836,27 Kč bez DPH.

3.3 Změna č. 3: SDK (objekt školy)

Předmětem změny je provedení SDK kufru kolem potrubí – sladění interiéru na základě požadavku architekta.

Hodnota víceprací činí 6 932,59 Kč bez DPH

3.4 Změna č. 4: Odpady (objekt školy)

Uložení a odvoz stavební sutě dle skutečnosti.

Hodnota víceprací činí 12 270,67 Kč bez DPH

4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „**méněpráce**“):

4.1 Změna č. 1: Z důvodu změny popsané v odst. 3.1 tohoto článku dodatku nebudou provedeny samonivelační stěrky a přebroušení podlahy v rozsahu a množství dle projektu.

Hodnota méněprací činí -85 109,48 Kč bez DPH.

4.2 Změna č. 2: Z důvodu změny popsané v odst. 3.2 tohoto článku dodatku nebudou prováděny a dodány některé zásuvky, kabely, konektory, reproduktory a rozvaděč dle navržené projektové dokumentace.

Hodnota méněprací činí -58 252,50 Kč bez DPH.

4.3 Změna č. 4: Z důvodu změny popsané v odst. 3.4 tohoto článku dodatku dochází k odpočtu uložení a odvozu stavební sutě.

Hodnota méněprací činí -6 385,86 Kč bez DPH.

5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací má vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. IV odst. 1 smlouvy a prodlužuje se o 10 dní. S ohledem na to se mění čl. IV odst. 1 smlouvy a zní následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

3. **Cena víceprací** činí 245 533,04 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 51 561,94 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 297 094,98 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 149 747,84 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 31 447,05 Kč, cena méněprací včetně DPH činí 181 194,89 Kč.
5. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	2 240 702,85 Kč	470 547,60 Kč	2 711 250,45 Kč

“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.teleinformatika.eu

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 10.8. 2023

V Hlučíně dne 10.8. 2023

za objednatele

Ing. Pavel Zubek

ředitel

za zhotovitele

Ing. Lukáš Ricka

jednatel