

MH - STAVBY, s.r.o.
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

**Dodatek č. 2 k
Smlouvě o dílo č. SM1703/2016 ze dne 20. 02. 2017**

**I.
Smluvní strany**

- 1. Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**
Na adrese: 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legií 148/14
Zastoupené: Jiřím Nekvasilem, ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 00100528
DIČ: CZ 00100528

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

IDDS:

dále jen „objednatel“

- 2. Zhotovitel MH - STAVBY, s.r.o.**
Sídlo: V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zastoupen: Ing. Daniel Martišovský, jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 277 76 506
DIČ: CZ27776506

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zapsán v OR: vedený u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,
vložka 29410, zapsán 30.srpna 2006

a

- Zhotovitel FICHNA - HUDECZEK a.s.**
Sídlo: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Zastoupen: Ing. Milan Hudeczech
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 277 65 857
DIČ: CZ27765857

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zapsán v OR: vedený u Krajského soudu v Ostravě oddíl B,
vložka 3018, zapsán 28.dubna 2006

dále společně jen „zhotovitel“

10

11

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

II. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 22. 02. 2017 Smlouvu o dílo č. **SM1703/2016** (dále pouze „**Smlouva o dílo**“) a dne 30. 03. 2017 Dodatek č.1 jejímž předmětem jsou stavební úpravy ve vnitřních prostorech areálu Divadla Jiřího Myrona na ulici Milíčova 1 a 3 v Moravské Ostravě v rámci zakázky s názvem „**Přesun divadelního archivu a přestavba prostor**“ v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované společností MARPO s.r.o. v měsíci červnu 2016 (dále jen „**Dílo**“).
2. Smluvní strany se, s ohledem na skutečnosti zjištěné v rámci kontrolního dne konaného 23. 05. 2017, s ohledem na nové požadavky NPÚ týkající se nového rozsahu opravy vnějšího obvodového pláště, doplnění nových nášlapných vrstev a dalších vnitřních úprav suterénních prostor se dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Dodatku č.1, a proto přistupují k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo. Shora uvedené změny v rozsahu Díla jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku – Souhrnný list stavby ze dne 17. 05. 2017, kód Kub-060b-2016 vč. položkového rozpočtu víceprací a méněprací.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedenou změnu rozsahu Díla dohodly na změně ustanovení článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo, který upravuje *Předmět smlouvy*, když toto ustanovení nově zní následovně:

„*Rozsah stavebních prací je stanoven:*

- *projektovou dokumentací stavby „Divadelní archiv Milíčova 1 a 3, areál Divadla Jiřího Myrona, Ostrava“ vypracovanou společností MARPO s.r.o. v měsíci červnu 2016 (dále jen „PD“ nebo také „projektová dokumentace“); s PD se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení o zakázku,*
- *Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (tato příloha je částečně modifikována přílohou č. 4 této smlouvy, zahrnující dohodnuté vícepráce a méněpráce),*
- *souhrnném listu stavby ze dne 17. 05. 2017, kód Kub-060b-2016 vč. položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.“*

2. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu Díla rovněž dohodly i na úpravě ceny Díla, a tedy se dohodly na změně ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy o dílo, který upravuje *Cenu díla*, když toto ustanovení nově zní následovně:

8

„Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak a činí:

Cena původní bez DPH	3 503 870,- Kč
DPH celkem	735 813,- Kč
Cena původní celkem včetně DPH	4 239 683,- Kč

Cena dodatku bez DPH	65 823,- Kč
DPH celkem	13 823,- Kč
Cena dodatku celkem včetně DPH	79 646,- Kč

Cena díla bez DPH	3 569 693,- Kč
DPH celkem	749 636,- Kč
Cena celkem včetně DPH	4 319 329,- Kč

3. V důsledku výše uvedených změn Smlouvy o dílo se současně mění i seznam Příloh Smlouvy o dílo uvedený v čl. XX. odst. 17 Smlouvy o dílo, a to tak, že:

„Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů

č. 2 – Časový harmonogram postupu provedení díla

č. 3 – Souhrnný list stavby ze dne 15. 03. 2017, kód Kub-060a-2016 vč. položkového rozpočtu víceprací a méněprací“

č. 4 – Souhrnný list stavby ze dne 17. 05. 2017, kód Kub-060b-2016 vč. položkového rozpočtu víceprací a méněprací

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem přímo či nepřímo dotčena, zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.


2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:


Souhrnný list stavby ze dne 17. 05. 2017, kód Kub-060b-2016 vč. položkového rozpočtu víceprací a méněprací (nová příloha č. 4 Smlouvy o dílo)

V Ostravě dne 25. 5. 2017

Za objednatele:



Národní divadlo moravskoslezské,
příspěvková organizace
Jiří Nekvasil, ředitel



V Ostravě dne 24. 05. 2017

Za z



MH-STAVBY s.r.ó.
Ing. Daniel Martišovský, jednatel



FICHNA-HUDEECZEK, a.s.
zastoupená na základě zmocnění
společností MH-STAVBY, s.r.ó.,
kterou zastupuje Ing. Daniel
Martišovský, jednatel

AS

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kub060b-2016

Stavba: VCP, MP č.2 Přesun divadelního archivu a přestavba prostor

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.5.2017

Objednatel:

Národní divadlo moravskoslezské

IČ: 00100528

DIČ: CZ00100528

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

MARPO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	65 823,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	65 823,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	65 823,00	13 823,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	79 646,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kub060b-2016

Stavba: VCP, MP č.2 Přesun divadelního archivu a přestavba prostor

Místo:

Datum: 17.5.2017

Objednatel: Národní divadlo moravskoslezské

Projektant: MARPO s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	65 823,00	79 646,00
01	D.1.1 - Architektonicko-s...	65 823,00	79 646,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		65 823,00	79 646,00