

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 119,170 na trati Obrnice – Most“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-3341/2020/Svj**

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 / 5423530013

Číslo jednací: 17336/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **80-20**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11.9.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení včetně hodnocení ekonomické efektivity a souhrnného rozpočtu, Projektové dokumentace pro provádění stavby, činnosti koordinátora BOZP v přípravě provádění autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostu v km 119,170 na trati Obrnice – Most“, s účinností Smlouvy ke dni 17.9.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek aktualizace stavebního objektu SO 301 - Úprava trakčního vedení na jeho výškovou a směrovou regulaci včetně napájecí linky, dále uvolnění pracoviště pro práci mechanismů pro snášení a vkládání mostní konstrukce z a do otvoru včetně zpětné montáže trakčního vedení a úpravy ukolejení.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **118.000,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla.** Dochází k doplnění etapy č. 3 o etapu č. 3a., 3b. a 3c., s tím, že je stanovena lhůta u dílčí etapy č. 3a, kdy koncept DUSP dotčeného stavebního objektu bude odevzdán do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku, dále dochází k stanovení lhůty u dílčí etapy č. 3b, s termínem plnění do 105 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3, a dále dochází k stanovení lhůty u dílčí etapy č. 3c a to do 180 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3
- 4.** Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

Varianta § 222 odst. 5 ZZVZ

- a) nezbytná potřeba víceprací vychází z důvodu velmi komplikovaného, smluvními stranami původně nepředpokládaného, propojení trakčního vedení ve stanici Obrnice (s tím souvisejí dodatečné změny v technologii postupu při opravě trakčního vedení) a následné nutnosti koordinace s dalšími investičními a opravnými pracemi. Práce jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení včetně hodnocení ekonomické efektivity a souhrnného rozpočtu, Projektové dokumentace pro provádění stavby, činnosti koordinátora BOZP v přípravě provádění autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostu v km 119,170 na trati Obrnice – Most“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele,

včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických důvodů možná,

- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se práce i nadále týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků č. 4, 5 a 6 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Rozšíření předmětu Díla o doprojektování trakčního vedení u stavebního objektu SO 301 - Úprava trakčního vedení na jeho výškovou a směrovou regulaci včetně napájecí linky, dále uvolnění pracoviště pro práci mechanismů, zpětná montáž a úprava ukolejení. Doprojektování rekonstrukce trakčního vedení a současně změna dosavadního technologického postupu vyplývá z původně nepředpokládaných problémů, které by za využití dosavadního technologického postupu nešlo odstranit. Úpravy stávajícího trakčního vedení budou navrženy dle vzorové sestavy pro elektrizaci železničních tratí proudovou soustavou DC 3kV v souladu s platnými normami podle zásad pro elektrifikaci tratí na státních drahách. Součástí zadání je i prodloužení platnosti SP pro rekonstrukci mostu s nabytím PM 02.10.2021.

- b) Lhůtv k provedení Díla:

Dochází k úpravě čl. 4, odst. 4.2 Smlouvy:

Článek 4 – Lhůtv k provedení díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Termín zahájení prací	po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1.dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2.dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

3. dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
3a. dílčí etapa	do 45 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3	DUSP dle dodatku č. 3 , vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3b. dílčí etapa	do 105 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3	Čistopis DUSP dle dodatku č. 3 k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3c. dílčí etapa	do 180 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3	Kompletní majetkové vypořádání, Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa	8 měsíců (předpoklad 5/2024 – 12/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 8 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- a. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se cena navyšuje o 118.000,- Kč bez DPH.
- b. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo

původní cena Díla bez DPH642.000,-Kč
Cena dle dodatku č. 3 (+118.000,-) bez DPH.....760.000,- Kč
Celková cena díla včetně DPH..... 919.600,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
1*	Zajištění mapových podkladů	km			■■■■
2*	Geodetické práce	km			■■■■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			■■■■
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			■■■■
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod			
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■■	■■■■	■■■■■■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G – dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■■■■	■■■■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■■■■	■■■■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■■■■	■■■■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■■■■	■■■■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■■■■	■■■■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■■■■	■■■■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			■■■■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■■■■	■■■■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H – dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■■	■■■■	■■■■■■

16	Správní poplatky				■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

Článek 6 – Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2 smlouvy bude zhotovitel fakturovat objednateli cenu dle dodatku č. 3 takto:

- a) **3a. dílčí etapa plnění - do 45 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3 k SOD, fakturu v celkové výši ■ Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) **3b. dílčí etapa plnění - do 105 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3, fakturu v celkové výši ■ Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) **3c. dílčí etapa plnění - do 180 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3, fakturu v celkové výši ■ Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4.2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění – předpoklad ukončení díla do 12/2024** - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

114

18.08.2023 13:09

Podpisáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Digitally signed by [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Date: 2023.09.16 07:28:11+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

Digitally signed by [REDACTED]

Date: 2023-08-16 07:28:11+0200
Print PDF Reader Version: 12.1.2

Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.