

DODATEK č. 1
KRPL-80602-18/ČJ-2022-1800VZ
SMLOUVY O DÍLO
KRPL-80602/ČJ-2022-1800VZ

uzavřené dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. Davidem Pokorným,
vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Miloslava Břicháčková,
oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

PPS Patrman s.r.o.

zastoupený: Alešem Patrmanem - jednatelem
se sídlem: Sadová 141/18, 460 01 Liberec 5
IČ: 25446134
DIČ: CZ25446134
bankovní spojení: Komerční banka, 5. května 1357/2, 460 01 Liberec I-Staré
Město
číslo účtu: 27-8076910277/0100

Tel.:

E-mail:

Fax:

Zapsaný:

v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí
nad Labem, oddíl C, vložka 18726

dále jen "**zhotovitel**"

**„KŘP Lbk - P 2.0 - OOP Stráž pod Ralskem, nám 5.května 67 - rekonstrukce objektu –
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení“**

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, termínu plnění a ceny za dílo vyvolané dodatečnými požadavky objednatele.

III. V ČLÁNKU 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY SE NAHRAZUJE

text dle smlouvy o dílo

Předmětem díla v uvedeném dokumentu bude zpracování podkladů pro projekční řešení stavebních úprav objektu, které jsou uvedeny v záměru na akci ze dne 17.06.2021 (dále též „záměr“), který zpracoval objednatel.

textem

Předmětem díla v uvedeném dokumentu bude zpracování podkladů pro projekční řešení stavebních úprav objektu, které jsou uvedeny v záměru na akci ze dne 17.06.2021 (dále též „záměr“), který zpracoval objednatel.

Dále bude předmětem díla vypracování hydrogeologického průzkumu, kamerová zkouška stávající dešťové a splaškové kanalizace a nové přípojky splaškové a dešťové kanalizace.

Ostatní ujednání článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. V ČLÁNKU 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, ODSTAVCI 5.1. SE NAHRAZUJE

text dle smlouvy o dílo

5.3. Jednostupňová projektová dokumentace

Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy objednatele

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 14 týdnů od zahájení prací

textem

5.3. Jednostupňová projektová dokumentace

Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy objednatele

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 24 týdnů od zahájení prací

V. V ČLÁNKU 6. CENA ZA DÍLO SE NAHRAZUJE

text dle smlouvy o dílo

6.1. Cena za dokumentaci pro vydání stavebního povolení 670 000,00 Kč

6.2.. DPH 21% 140 700,00 Kč

6.3. Cena za dílo celkem vč. DPH 21% 810 700,00 Kč

textem

6.1. Cena za dokumentaci pro vydání stavebního povolení 715 000,00 Kč

6.2.. DPH 21% 150 150,00 Kč

6.3. Cena za dílo celkem vč. DPH 21% 865 150,00 Kč

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Potřeba uzavření tohoto dodatku byla mezi smluvními stranami dojednána k 12.06.2023. Objednatel následně řešil administrativní úpravu podmínek pro financování investiční akce, ze které je zpracování předmětu díla financováno. Po provedení této úpravy byly provedeny kroky k sestavení, oboustrannému odsouhlasení a podpisu tohoto dodatku.

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel, v případě elektronického podpisu obou stran je smlouva ve formě elektronického souboru.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Za objednatele 18-08-2023
v Liberci, dne

Za zhotovitele 18-08-2023
v Liberci, dne



.....
zhotovitelku

