

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo číslo č. 0020/2S/2022 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 28. 03. 2022 na akci:

„Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje – I. etapa“
uzavřené mezi

1. Smluvní strany

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města:	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)	

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	ALGON, a.s.
Sídlo:	Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČO:	284 20 403
DIČ:	CZ28420403
Statutární orgán:	
(dále jen zhotovitel)	

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 28. 3. 2022 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „**Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje – I. etapa**“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na termín provedení Díla;
- (C) Strany mají zájem na změně termínu provedení Díla (Doba plnění, § 100 odst. 1 ZZVZ), a to v rozsahu blíže vymezeném ve změnovém listě, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 5 Smlouvy;
- (D) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit termín provedení Díla.

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

2. Předmět dodatku

2.1. Strany se dohodly, že v čl. 3 Smlouvy se bod 3.1 mění a nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo bez kolaudace řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 534 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště (limitní termín). Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat kolaudaci, případně rozhodnutí o zkušebním provozu nejpozději do 60 kalendářních dnů od

předání ukončeného díla.

Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. Tato změna se může týkat v souladu se zákonem změny jiných obchodních podmínek. V případě, že nebude v dostatečném předstihu alespoň 60 kalendářních dnů před plánovaným ukončením díla (bez kolaudace) zajištěna stavební připravenost pokládky elektroinstalace ze strany zadavatele, může zadavatel prodloužit termín provádění díla o 60 kalendářních dnů a to opakovaně. Za stavební připravenost pokládky elektroinstalace se rozumí ukončení stavebních prací ze strany ČEZ Distribuce, a.s., která bude zajišťovat pro zadavatele pokládku elektroinstalace pro připojení pozemků na distribuční síť elektrické energie. Ukončením prací se rozumí takový stav stavební prací, který bude umožňovat zejména dokončení pokládky povrchů (chodníky, silnice atd.) Vyhrazenou změnu je Zadavatel oprávněn uplatnit vůči Dodavateli, s nímž bude uzavřena Smlouva na veřejnou zakázku.

Zhotovitel se zavazuje část díla a to objektu SO 201.I a 801.I protihluková stěna a to včetně kolaudace provést, řádně ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti dodatku č. 4 (zveřejnění smlouvy v registru smluv).

3. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
- 3.3. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy - Změnový list.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 09. 08. 2023 pod číslem usnesení 46/21/2023/RM.

Za objednatele:

Ve Slaném dne 2023

Za zhotovitele:

V Praze dne 2023

Město Slaný
Mgr. Martin Hrabánek

Zpracoval: [redacted]