

Předmět díla:	Výměna dožilých klempířských prvků na fasádě		
Objekt:	Památková obnova fasády Mahenova divadla III. etapa 2023		
Objednatel:	Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, IČ:00094820		
Zhotovitel:	IDEA stavby s.r.o. , IČ:19087225		
TDS:	Ing. Jiří Jakubíček		
Projektant:	Dr. Vlastimil Fabišik		
Popis změny:	<p>Vícepráce spojené s výměnou dožilých klempířských prvků za nové. Nové Pz klempířské prvky: oplechování parapetů oken ve 2.NP ... 17,1 mb oplechování suprafenestry oken 2.NP ... 14,2 mb</p>		
Odůvodnění změny:	<p>Při provádění díla bylo zjištěno, že část klempířských prvků je ve stavu, kdy je již není možná jejich oprava a nutné provést jejich výměnu za nové. Nové klempířské prvky budou vyrobeny z Pz plechu a opatřeny krycím nátěrem pro sjednocení vzhledu s původními.</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel - na základě zjištěného stavu při provádění díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	47.893,03	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-4.000,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Vlastimil Tomášek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	43.893,03	
	Výše DPH sazba: 21%	9.217,54	
	náklady na změnu vč. DPH	53.110,57	
termíny	Termín realizace změny:	do 30.9.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Tomášek		
	Zhotovitel (statutární zástupce): Tomášek		
	TDS: Jakubíček		
	Projektant: Fabišik		
	Objednatel (statutární zástupce): Glaser		
přílohy	Přílohy: Rozpočet změny - ocenění víceprací		