



## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

---

Níže uvedené smluvní strany

**Název:** Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.  
**IČO:** 680 81 758  
**DIČ:** CZ68081758  
**se sídlem:** Brno, Čechyňská 363/19, PSČ 602 00  
**zástupce:** Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. ředitel  
**osoba oprávněná jednat**  
**ve věcech technických:** xxxxx  
**kontaktní tel.:** xxxxx  
**kontaktní email:** xxxxx

jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

a

**Obchodní firma, název:** RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.  
**IČO:** 46992707  
**DIČ:** CZ46992707  
**se sídlem:** Polní 4057/27, 695 01 Hodonín  
**zapsaná/ý** OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. oddíl C, vložka 8635  
**zástupce:** Ing. Zdeněk Marek  
**osoba oprávněná jednat**  
**ve věcech technických:** Ing. Zdeněk Marek  
**kontaktní tel.:** xxxxx  
**kontaktní email:** xxxxx  
**číslo účtu:** 94109671/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. 2 tohoto dodatku.

### 2. Předmět smlouvy a dílo

2.9 Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Snížení energetické náročnosti budov Archeologického ústavu AV ČR**“, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti projektové dokumentaci, a to:

ZL č. 1 – Materiálová záměna klempířských prvků, výměna 4ks poškozených stávajících ocelových zárubní a provedení protipožárních opatření – doplnění přenosných hasících přístrojů a panikových klik.

Úprava smluvní ceny díla o méněpráce a vícepráce ve výši 485 067,66 Kč bez DPH (vícepráce celkem 529 044,46 Kč bez DPH – méněpráce celkem 43 976,80 Kč bez DPH). Podrobně jsou



položky naceněny v příloze č. 1 až č.3.

#### **4. Cena za dílo**

4.2 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo, která činí: 14 645 118,48 Kč (bez DPH),  
3 075 474,88 Kč, DPH 21 %, celkem 17 720 593,36 Kč (včetně DPH), slovy:  
sedmnáct milionů sedm set dvacet tisíc pět set devadesát tři korun českých třicet šest haléřů.

#### **15. Závěrečná ustanovení**

15.12 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

15.13 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

15.14 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom. .

15.15 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými.

Přílohy: příloha č.1 - Změnový list ZL1

Příloha č.2 – Změnový list ZL2

Příloha č.2 – Změnový list ZL3

V \_\_\_\_\_ dne 16. 8. 2023

---

objednatel

V Hodoníně dne 16. 8. 2023

---

Ing. Zdeněk Marek, jednatel společnosti  
RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.