

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo  
č. 2023/12/0273**

**(dále jen „dodatek“)**

**Akce: Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Dvorní 763, Ostrava –  
Poruba**

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
se sídlem: Klimkovičká 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen: starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
nejedná jako osoba povinná k dani  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**TRIMR s.r.o.**

se sídlem: Sokola Tůmy 1536/5, Hulváky, 70900 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl .C., vložka 28992.  
zastoupená: Ing. Luděk Trawinskim, jednatelem  
IČO: 14616238  
DIČ: CZ14616238  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 2222000099/5500

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Ing. Luděk Trawinski,  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Ossa

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2023/12/0273 ze dne 31.05.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.8.2023, jejímž předmětem je realizace stavby: „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Dvorní 763, Ostrava-Poruba“ (dále jen „smlouva“).

## II.

**Úvodní ustanovení a předmět změny**

Za účelem řádného dokončení a provozu stavby smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

- ZL 05\_Odpočet neprovedených prací v části SLP ze základu SoD  
Jedná se o rozdíl mezi rozsahem prací oceněným zhotovitelem v zadání stavby a skutečností zjištěnou při kontrole realizovaných prací na místě stavby. Jedná se o méněpráce ve výši **5 288,01 Kč bez DPH**.

- ZL 06\_Odpočet neprovedených prací v části NN ze základu SoD  
Jedná se o rozdíl mezi rozsahem prací oceněným zhotovitelem v zadání stavby a skutečností zjištěnou při kontrole realizovaných prací na místě stavby. Jedná se o méněpráce ve výši **20 087,34 Kč bez DPH**.

**Celkové vyčíslení hodnoty méněprací:**

Celková hodnota méněprací činí **25 375,35 Kč bez DPH**.

S ohledem na uvedené méněpráce dojde ke změně ceny díla - **snížení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o 25 375,35 Kč bez DPH** dle položkového změnového rozpočtu, tvořícího přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 2.041.091,82 bez DPH

Cena díla celkem po změně ceny díla dodatkem č.1: 2 065 773,70 Kč bez DPH

**Cena díla celkem po změně ceny díla tímto dodatkem č. 2: 2 040 398,35 Kč bez DPH.**

## III.

**Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - položkový změnový rozpočet, ve kterém je vymezen rozsah změn a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 691/RMOB2226/22 ze dne 18.08.2023.

V Ostravě dne:

Mgr. Petra  
Brodová, MPA

Digitálně podepsal Mgr.  
Petra Brodová, MPA  
Datum: 2023.08.21  
12:42:25 +02'00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Petra Brodová, MPA  
místostarostka

Ing. Luděk  
Trawinski

Podepsal Ing. Luděk Trawinski  
DN: cn=Ing. Luděk Trawinski,  
c=CZ, o=TRIMR s.r.o.,  
ou=239,  
email=ludek.trawinski@trimr.cz  
Datum: 2023.08.21 11:29:05  
+02'00'

.....  
za zhotovitele  
Ing. Luděk Trawinski  
jednatel