

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO 2021/01069/OTSMI

Smluvní strany:

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

zastoupená **Mgr. Michalem Vronským**, starostou MČ Praha 3

k podpisu na základě zmocnění pověřen radní **RNDr. Jan Materna, Ph.D.**

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Jílek Stavby s.r.o.

sídlo: V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice

IČO: 04046331

DIČ: CZ04046331

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel spolu dále též společně „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 2021/01069/OTSMI (dále jen „**Dodatek**“):

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2021 smlouvu o dílo ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací v budově ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic, ulice Perunova č. 6, Praha 3. Stavební práce zahrnují dvě části, na které jsou zpracovány samostatné dokumentace. Na práce elektro pod názvem „ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic objekt Perunova, Rekonstrukce rozvodů elektrické energie v objektu ZŠ a MŠ Perunova 6, Praha 3“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“); a
- (B) se Smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění ze Smlouvy o dílo z důvodů pozdějšího zahájení prací, než byl předpoklad zakotvený ve Smlouvě o dílo a z důvodu víceprací sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě i dílo, které mají dopad do konečného termínu pro dokončení prací.

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDUJÍCÍ DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO:

I. Předmět Dodatku

1. Tento dodatek ruší znění článku IV. odst. 1 a 2 Smlouvy o dílo a nahrazuje jej novým, které zní:
 1. *Zahájení prací bude 19. 7. 2021, dokončení prací proběhne do 25. 8. 2024.*
 2. *Dílčí termíny pro provedení a dokončení díla jsou sjednány následovně:
1.7.2023 – 27.8.2023 – dokončení 3. etapy a provedení a dokončení 2. etapy (3. etapa zahrnuje prostory 3NP a půdy (4NP), 2. etapa zahrnuje prostory 2NP) s tím, že z technologických důvodů nebudou kompletně dokončeny a uzavřeny stoupačky pro vedení slaboproudých a silnoproudých rozvodů procházejících ze suterénu do 3NP budovy.
1.7.2024 – 25.8.2024 - provedení a dokončení 1. etapy (1. etapa zahrnuje prostory 1S a 1NP).*
2. Tento dodatek rovněž mění přílohu č. 2 Smlouvy o dílo – Harmonogram prací. Nový harmonogram prací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Tento dodatek doplňuje znění článku IX. odst. 1, a) Smlouvy o dílo a nahrazuje jej novým, které zní:

„a) za nedodržení jednotlivých dílčích termínů etap rekonstrukce elektroinstalace uvedených v čl. IV. odst. 2 této smlouvy ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti. To neplatí v případě, pokud je důvodem prodlení zhotovitele výlučně prodlení objednatele či překážka splňující podmínky dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že vyjma změn uvedených v čl. I. tohoto dodatku zůstává Smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě, že se některé ustanovení tohoto dodatku ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Jakákoli platba uskutečněná na základě tohoto dodatku, včetně popisu stran transakce, částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.

7. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy;
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:
 1. Příloha č. 1 - Harmonogram prací

..

V Praze dne

V Praze dne

za **Městskou část Praha 3**

RNDr. Jan Materna Ph.D.
pověřený člen rady

za **Jílek Stavby s.r.o.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 9. 8. 2023 č. 526.

