

Dodatek č. 3, SOD/OMM-0175/2023-D03 ke Smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0175/2023

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
9005-820551/0100
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STAVIBET s.r.o.**
Sídlo: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
IČ: 27472922
DIČ: CZ27472922
Číslo účtu: 4301323389/0800
Zastoupena: Františkem Jílkem, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. zn. C21049
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0175/2023 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 04. 2023 smlouvu č. SOD/OMM-0175/2023, ve znění všech dodatků, kde se mimo jiné dohodly v čl. IV. odst. 1. smlouvy:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:
 - termínem zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo a jejím zveřejnění v registru smluv, předpoklad duben 2023
 - termínem dokončení díla: 30. 6. 2023 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)
2. Čl. IV. odst. 1. smlouvy byl nahrazen dodatkem č. 1 a nově zní v souladu s dodatkem č. 1:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo a jejím zveřejnění v registru smluv, předpoklad duben 2023
- termínem dokončení díla: 31. 08. 2023 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)

3. Čl. IV. odst. 1. smlouvy se tímto dodatkem č. 3 **nahrazuje a nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo a jejím zveřejnění v registru smluv, předpoklad duben 2023
- termínem dokončení díla: 30. 09. 2023 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 16. 08. 2023 pod číslem usnesení 0913-25-2023-OMM-RM.

V Jaroměři dne

V Jaroměři dne

.....
Zhotovitel:
František Jílek, jednatel

.....
Objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta