

II. Preambule

2.1. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v návaznosti na veřejnou podlimitní zakázku realizovanou formou užšího řízení na stavební práce pod názvem: „Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Kubelíkova 60, 62, 64, 66“, vyhlášenou a zadanou Objednatelům na základě usnesení Rady městské části Praha 3 č. 661, ze dne 05. 09. 2022.

2.2. Dne 12. 10. 2022 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 občanského zákoníku a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek smlouvu o dílo č. 2022/01270/OTSMI; dne 26.6.2023 uzavřely smluvní strany DODATEK č.1 (dále jen „Smlouva o dílo“).

2.3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla, „Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Kubelíkova 60, 62, 64, 66“, které se týkají oprav a zateplení fasád, výměny a realizace střešních konstrukcí, výměny stávajícího ocelového zábradlí na lodžích.

III. Předmět dodatku

3.1. Tento Dodatek č. 2 mění závazek ze Smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek následujícím způsobem:

A) Specifikace díla podle čl. 2 Smlouvy o dílo se rozšiřuje o práce a dodávky blíže specifikované ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku - **přílohy 1 a 2.**

B) V souvislosti se změnou ocenění díla dle tohoto dodatku se upravuje celková cena za díla uvedená v čl. 5 Smlouvy, která se navyšuje o částku vyjádřenou součtem všech změnových listů a částku DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění, **tj. 3 203 822,02Kč bez DPH, tj. 3 684 395,32 Kč vč. DPH.**

Rekapitulace celkové ceny díla (souhrny změnových listů - **příloha č. 1 a 2**):

Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:	154 326 180,00Kč
Původní cena díla dle smlouvy včetně 15%DPH:	177 475 107,00Kč
Dodatek č. 1 (ZL 1-10) bez DPH:	1 222 559,35Kč
Dodatek č. 1 (ZL 1-10) včetně 15% DPH:	1 405 943,25Kč
Dodatek č. 2 (ZL 11-12) bez DPH:	3 203 822,02Kč
Dodatek č. 2 (ZL 11-12) včetně 15% DPH:	3 684 395,32Kč

Nová celková cena díla bez DPH je:	158 752 561,37 Kč
Nová celková cena díla včetně 15% DPH je:	182 565 445,57Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2022/01270/OTSM, ze dne 12. 10. 2022. Ostatní ustanovení této Smlouvy dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.

2. Dodatek č. 2 je v souladu s právním řádem České republiky, tj. především Ústavou České republiky a dalšími ústavními zákony, zákony, přímo použitelnými nařízeními Evropské komise, nařízeními vlády, právními předpisy ministerstev a jiných správních úřadů a orgánů územní samosprávy, obecně závaznými vyhláškami obcí.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Uvedení zástupci obou smluv stran prohlašují, že podle ustanovení zákona, společenské smlouvy, stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. 11 – Okno CETIN
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 12 – Likvidace azbestu
- Příloha č.3 – Souhrn změnových listů

7. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2022/01270/OTSMI před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

RNDr. Jan Materna, Ph. D.
pověřený člen rady MČ Praha 3

Ing. Martin Podzimek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku č.2 bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 3, a to usnesením ze dne 9.8.2023 č.496.

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ Č. ZL11 AŽ ZL12

ZL11 – Okno CETIN/ +0,00 Kč bez DPH/

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 23 366,50 Kč bez DPH

ZL 12 – Likvidace azbestu /+3 203 822,02 Kč bez DPH/

Pro zápočet dle §222 odst. 5 = 3 203 822,02 Kč bez DPH

Součet částek ze ZL11 až ZL12:

0,00 Kč bez DPH

+3 203 822,02 Kč bez DPH

Celkem výše dodatku č. 2 činí

+3 203 822,02 Kč bez DPH, tj. +3 684 395,32 Kč vč. DPH