

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
č. 2022/12/0850
(dále jen „dodatek“)
Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída
v Ostravě-Porubě – I. etapa

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel. č. 702 297 168,
e-mail: jjurajdova@moporuba.cz, Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247, e-mail:
rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523

telefon: 585 757 041, email: ids@ids-olomouc.cz
osoba oprávněná k podpisu dodatku: p. Martin Langer, člen představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Slonka – hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0850 ze dne 23. 2. 2023 ve znění dodatku č.1 ze dne 21.03.2023 a dodatku č. 2 ze dne 26.7.2023, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída v Ostravě-Porubě – I. etapa“ (dále jen „smlouva“).

II.
Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:

1.1 Přemístění stožáru veřejného osvětlení – bude provedeno přemístění 1 ks stožáru veřejného osvětlení, a to mimo plochu chodníku do zeleně. Jedná se o **vícepráce ve výši 21 894,29 Kč bez DPH.**

1.2 Dle dohody obou smluvních stran nebudou realizovány výsadby hortenzií v kruhových záhonech. Jedná se **méněpráce ve výši -25 357,32 Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla:

Dojde ke snížení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o – **3 463,03 Kč bez DPH** – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy: **11 025 194,35 Kč bez DPH**

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla dodatkem č.2 ke smlouvě: **10 734 576,35 Kč bez DPH.**

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla tímto dodatkem: **10 731 113,32 Kč bez DPH**

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a na s tím související změně ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 692/RMOB2226/22 ze dne 18.8.2023.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne:


Datum: 2023.08.18
19:52:34 +02'00'

za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

V Olomouci dne:



za zhotovitele
p. Martin Langer
člen představenstva