



TSKRP007G8U0

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/16

číslo smlouvy dodavatele: 6655/MP

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Věra Cabejšková, vedoucí odd. 2400

Ing. René Brodřková - TDI

2. Dodavatel: **METROPROJEKT Praha a.s.**

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42

č. ú.: 9302-021/0100

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Ryboň, obchodní manažer (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

- ve věcech technických: Ing. Josef Pitín, HIP

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Hradešinská, Praha 10, č. akce 750 – PD a IČ**“, dle návrhu opravy zpracovaného TSK hl. m. Prahy, odd. 1300 oblastní správa východ.

III. Preambule

V průběhu zpracování PD zástupce PVS a.s. oznámil, že požadují v souběhu s výše uvedenou akcí umožnit obnovu vodovodního řádu profilu 125L z r.1923 a 100L z r.1935 o celkové délce cca 1200m. O rekonstrukci kanalizační stoky rozhodnou po vyhodnocení průzkumných prací. Z toho vyplývá, že před vydáním stavebního povolení musí být dokladována časová a prostorová koordinace obou staveb. Tento dodatečný požadavek správce PVS a.s., zásadním způsobem ovlivnil původní termín pro vydání SP.

IV. Platební podmínky

Doplňuje se v čl. IV bod 5.:

5. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci následovně:

Za plnění dle čl.V. bod 2. - PD k termínu 30.12.2015	1 040 710,- Kč bez DPH
Za plnění dle čl. V.bod 3. - inženýrská činnost k termínu 30.6.2016	139 590,- Kč bez DPH
Celkem	1 180 300,-Kč bez DPH

Celková cena 1 428 163,- Kč včetně DPH. dle čl.III SOD 6655 /MP (TSK 3/15/2400/16) **se tímto nemění**

V. Termín provádění díla

Čl. V. SoD se mění následovně:

1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu SOD
2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:
 - předání PD do 12/2015
 - inženýrská činnost – předpoklad do 06/2016
3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla:do 06/2016

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m.Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací

hl.m.Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.


- 2 -12- 2015

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Lad
pověřený řízením organizace

Technická správa komunikací hl.m.Prahy



.....
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

