

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

č. j. 0618/2016/OI/1050 ze dne 28. 11. 2016

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 - Hloubětín

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 27 – 9800050998/6000

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Brych

dále jen objednatel – na straně jedné a

a

KVS stavební, s.r.o.

se sídlem Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
zastoupené Jiřím Mittelbachem, jednatelem
IČ: 289 82 703
DIČ: CZ28982703
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. ú.: 2898270304/5500

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Jiří Mittelbach, jednatel, [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Marek Košarišťan, jednatel, [REDACTED]

Organizace je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 157709.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Změna čl. 2. – Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 2, specifikovaný v čl. 13 odst. 13.19. přílohou č. 1 (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce. Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 4 - Cena díla

doplňuje se odstavec:

4.8. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	241 307,73 Kč
DPH 21 %	50 674,62 Kč
Cena celkem včetně DPH	291 982,35 Kč
Odpočet za neprovedené práce bez DPH	- 135 102,92 Kč
DPH 21 %	- 28 371,61 Kč
Cena celkem s DPH	- 163 474,53 Kč

Změna čl. 13. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

13.21 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

13.22 Uhrazením ceny díla za provedení dodatečných prací dle čl. 4.8. uvedeného výše jsou zcela vypořádány závazky smluvních stran týkající se ceny díla, včetně ceny realizovaných víceprací.

13.23 Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 12. 6. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 400/RMČ/2017.

13.24 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů

13.25 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0618/2016/OI/1050 ze dne 28. 11. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2017 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 11-06-2017




Mgr. Radek Vondra
starosta MČ Praha 14

V Praze dne: 14-06-2017



Jiří Mittelbach
jednatel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 017/2017

Stavba: Vícepráce a méněpráce - Oprava uličního oplocení arálu Z3
Hloubětínská čp. 700 Praha 9, k.ú. Hloubětín

JKSO:

Místo: ZŠ Hloubětínská 700

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2017

Objednatel:

MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	106 204,81
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	106 204,81
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	106 204,81	22 303,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	128 507,82
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 017/2017

Stavba:

Vícepráce a méněpráce - Oprava uličního oplocení arálu Z3
Hloubětínská čp. 700 Praha 9, k.ú. Hloubětín

Místo: ZŠ Hloubětínská 700

Datum: 22. 2. 2017

Objednatel: MČ Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	106 204,81	128 507,82
01	Vícepráce a méně práce	106 204,81	128 507,82
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		106 204,81	128 507,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce a méněpráce - Oprava uličního oplocení arálu Z3 Hloubětínská čp. 700 Praha 9, k.ú. Hloubětín

Objekt: 01 - Vícepráce a méně práce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	106 204,81
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	106 204,81
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	106 204,81	22 303,01
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	128 507,82
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce a méněpráce - Oprava uličního oplocení arálu Z3 Hloubětínská čp. 700 Praha 9, k.ú. Hloubětín

Objekt: 01 - Vícepráce a méně práce

Místo: Datum: 22. 2. 2017

Objednatel: MČ Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 106 204,81

HSV - Práce a dodávky HSV 147 551,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce 87 806,51

5 - Komunikace pozemní 48 991,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 154,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 318,37

997 - Přesun sutě 3 398,17

998 - Přesun hmot 1 882,01

PSV - Práce a dodávky PSV 93 756,05

767 - Konstrukce zámečnické 58 447,05

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 35 309,00

OST - Odpočty -135 102,92

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště

Mimostav.doprava

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 106 204,81

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce a méněpráce - Oprava uličního oplocení arálu Z3 Hloubětínská čp. 700 Praha 9, k.ú. Hloubětín

Objekt: 01 - Vícepráce a méně práce

Místo: Datum: 22. 2. 2017

Objednatel: MČ Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

106 204,81

HSV - Práce a dodávky HSV

147 551,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

87 806,51

1	K	30000	Montáž zákrytových desek š. 600 mm	m	37,690	179,00	6 746,51
2	M	59241180.B	Deska zákrytová 80x50x8 cm	kus	140,000	579,00	81 060,00

5 - Komunikace pozemní

48 991,87

3	K	573211111	Postřík živичný spojovací z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2	m2	27,460	10,00	274,60
4	K	578100010RA0	Chodník z litého asfaltu	m2	27,460	890,00	24 439,40
5	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	170,740	40,60	6 932,04
6	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	170,740	97,34	16 619,83
7	K	930 01R	Zřízení dilatace u styku chodníku z litého asfaltu a gabionů tl. 5 cm	bm	66,000	11,00	726,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 154,75

8	K	621111111R	Vyspravení cementovou maltou vnějších ploch	m2	2,120	367,31	778,70
9	K	621131111	Obklad keramický do maltového lože	m2	1,090	345,00	376,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 318,37

10	K	916231213	Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,815	186,00	1 081,59
11	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/15/25 II nat 100x15x25 cm	kus	5,815	122,00	709,43
12	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,980	2 520,00	2 469,60
13	K	970031025RA0	Vrtání jádrové do obručníku betonového	m	0,150	385,00	57,75

997 - Přesun sutě

3 398,17

14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,960	210,00	411,60
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,080	9,12	411,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,960*23		45,080		
			Součet		45,080		

16	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,960	866,00	1 697,36
17	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,960	448,00	878,08

998 - Přesun hmot 1 882,01

18	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení v do 3 m	t	12,142	155,00	1 882,01
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV 93 756,05

767 - Konstrukce zámečnické 58 447,05

20	K	22232323AR00	Tlačítko pro ovládání brány vč. montáže	kpl	1,000	3 152,00	3 152,00
21	K	763510320R00	Ošetření ocelových konstrukcí antikorozním nátěrem	ks	4,000	341,28	1 365,12
22	K	76713560RR	Osazení krytky plastové pro sloupky plot. Ocelové do 2m, zabet.C25/30 vč. dodávky	ks	70,000	21,36	1 495,20
23	K	7679943200RR	Oprava ocelové dvoukřídlé brány	ks	1,000	5 783,38	5 783,38
24	K	767995102R00	Výroba a montáž kov. kostrukce	kpl	1,000	15 431,00	15 431,00
25	K	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	11,340	40,00	453,60
26	M	130104080.1	Profil čtvercový 25 x 25 x 3 mm	t	0,012	21 000,00	252,00
27	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	430,000	40,00	17 200,00
28	M	130104080	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 30 x 30 x 2 mm	t	0,430	29 500,00	12 685,00
29	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	466,480	1,35	629,75

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 35 309,00

30	K	789351260/1	Zhotovení KOMAXITU	kus	283,200	80,00	22 656,00
32	K	789411115/1	Provedení žárového zinkování	kg	506,120	25,00	12 653,00

OST - Odpočty -135 102,92

34	K	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	-3,210	2 320,00	-7 447,20
35	K	311211123R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5	m3	-0,600	3 400,00	-2 040,00
36	K	300 01	D+M atypické zákrytové desky do oblouku o vnitřním poloměru 0,8 m, l= 1,35 m	kus	-1,000	985,00	-985,00
37	K	300 02	D+M atypické zákrytové desky do oblouku o vnitřním poloměru 0,65 m, l= 1,25 m	kus	-1,000	985,00	-985,00
38	K	59241180.A	Deska zákrytová 80x60x8 cm	kus	-96,320	599,00	-57 695,68
39	K	930 00	Zřízení dilatace v kamenném zdivu z 2 plechů š.306 kotvení do zákl. chem.kotvou s výplní 3x20/8 pryž.	m2	-0,320	9 855,00	-3 153,60
40	K	7679943201RR	Výroba a montáž kov. atypických konstr. Krytky pro sloupky plt. poli	kus	-70,000	21,36	-1 495,20

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	-7,100	98,00	-695,80
42	K	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	-222,000	234,00	-51 948,00
43	K	14587272	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 4 mm	t	-0,230	33 600,00	-7 728,00
44	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-0,160	5 809,00	-929,44