


Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 05. 2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín


Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
 Zastoupený: Ing. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic
 Městského úřadu Nový Jičín
 IČO: 00298212
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
 Číslo účtu: 326801/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic
 Městského úřadu Nový Jičín
 Zástupce ve věcech technických:  referentka Oddělení investic Odboru
 rozvoje a investic

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

NH stavby s.r.o.

Se sídlem: Palkovice 158, 739 41
 Zastoupený: Petrem Nováčkem, jednatelem společnosti
 IČO: 28980697
 DIČ: CZ28980697
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 123-1998390237/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Petr Nováček, jednatel společnosti
 Zástupce ve věcech technických: Petr Nováček
 Stavbyvedoucí: 
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C68418

dále jen „zhotovitel“

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 31. 05. 2023 smlouvu o dílo č. V2023-0323/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Výměna ležatých rozvodů vody, osvětlení a podhledů v přízemí ZŠ Komenského 66, Nový Jičín – 1. etapa**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěných při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla a termín dokončení díla.

II.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 smlouvy mění a nově zní takto:

3.2.1 „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností RUSTICUS s.r.o., Bratři Jaroňků 760/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 25353772, v I/2023 (předmětem díla je pouze 1. etapa – SO 01), oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy, a Změnovým listem č. 1, jehož součástí jsou oceněné soupisy víceprací a méněprací a který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Změnový list č. 1“).“

2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1 smlouvy, který nově zní takto:

5.2.1 „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do **28. 08. 2023**“.

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.1 „Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
SO 01	2.007.286,12	421.530,08	2.428.816,20
Úklid do čista	55.333,00	11.619,93	66.952,93
Cena celkem	2.062.619,12	433.150,01	2.495.769,13

(slovy bez DPH: dva miliony šedesát dva tisíce šest set devatenáct korun, dvanáct haléřů).“

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.2. „Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Změnového listu č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet a Změnový list č. 1 jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

17.6. „Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet a Příloha č. 2 – Změnový list č. 1“.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel rovněž jeden stejnopis.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne: 18.08.2023

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

Zhotovitel

V Palkovicích dne: 18.08.2023

.....
Petr Nováček
jednatel společnosti