

Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 17 k Rámcové dohodě na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent JPŘ PSV „EESSI v národních APV“ – IKR APV EESSI a aktualizace IKR AP

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel
Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace
Kontaktní osoba: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:
IČO: 00006963
DIČ: Neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Zastoupená: [redacted] prokuristou
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525
Kontaktní osoba: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 1657960/0300
ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)

1. Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Strany spolu uzavřely dne 27. 3. 2023 Dílčí smlouvu č. 17 k Rámcové dohodě na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent JPŘ PSV „EESSI v národních APV“ – IKR APV EESSI a aktualizace IKR AP, jejímž předmětem je provedení úprav IKR (dále jen „Dílčí smlouva“).
- 1.2. Mezi Stranami je nesporné, že z důvodu závislosti plnění dle Dílčí smlouvy na realizaci prací třetích stran nebylo možné Poskytovatelem provést část požadovaného plnění v Etapě II, představující požadavek „Implementace a realizace úprav Release 2021 – Centrální Datový Model“ v rozsahu a termínu dle Dílčí smlouvy. Změny Dílčí smlouvy spočívají v úpravách rozvojových požadavků v Etapě II a v úpravě harmonogramu z důvodu potřeby Objednatele realizovat plnění dle Dílčí smlouvy do konce roku 2023. Uvedené změny jsou bez dopadu do celkové ceny Dílčí smlouvy.
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Dílčí smlouvy uvedené v čl. 2. tohoto Dodatku č. 1, na kterých se Strany dohodly.

2. Změny ujednání

- 2.1. Strany se dohodly na tom, že se v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy v článku 1., odst. 1.2 ruší **Etapa II** – rozvoj APV EESSI II a nahrazuje novým zněním:

„Etapa II – rozvoj APV EESSI II

Realizace rozvoje APV EESSI na základě dokumentu aktualizovaného „CSSZ_EESSI_Navrh prizpusobeni APV EESSI pro duchodovou agendu_v16.docx“, vzájemně odsouhlaseného Objednatelem a Poskytovatelem v rámci plnění Dílčí smlouvy č. 11 k Rámcové dohodě, konkrétně:

- Realizace H_BUC_008 – „Žádosti o důchod“.
- Realizace funkcionality „Hromadné resendy“.
- Oprava chybných vyhodnocovacích podmínek ve zdrojových kódech BUC Engine pro určení oprávnění a stavů případů v rámci životního cyklu BUC a SED. Zejména se jedná o případy, kdy došlo vlivem zacyklení chybně definovaných BPMN procesů nebo podmínek v jádru zdrojových kódů BUC Engine k nekorektnímu vyhodnocení příslušného oprávnění (a s tím spojeného zablokování případu v chybném stavu) nebo nedošlo ke zpracování příslušného příchozího SED potažmo BUC vůbec. Problematické chování a následná náprava bude sjednána postupně u různých typů BUC, a to z důvodu definice procesů a rozhodovacích podmínek zpracování, které jsou individuální z hlediska každého typu. Oprava se týká větve vyhodnocování příchozích SED.
- Statistika – přepis funkcionality na Release RINA 2020.
- Přepis refreshů v rámci celého APV EESSI.
- Implementace automatického zpracování všech tiskových sestav SED zpětně po výpadku na straně DMS. Součástí implementace bude indikátor pro uživatele.
- Úpravy systému APV EESSI pro operativní změny v organizační struktuře v návaznosti na změnu rozhraní Institution Repository.“.

2.2. Strany se dohodly na tom, že se v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy v článku 4. **HARMONOGRAM** ruší tabulky v odst. 4.1 - Milníky Etapy I a Etapy II a nahrazují novým zněním:

„Etapa I

Milník	Termín (týdny)
Termín dokončení zaškolení obsluhy nejpozději do	T + 10
Termín předání aktualizované administrátorské, provozní, uživatelské dokumentace, dokumentace skutečného provedení, aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků nejpozději do	T + 12
Termín dokončení ověřovacího provozu a poskytování zvýšené podpory po nasazení nejpozději do	T + 14
Termín dokončení akceptace nejpozději do	T + 15
Konečný termín plnění	T + 15
Fakturační milník	T + 16

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8 odst. 8.1 této Smlouvy

Etapa II

Milník	Termín (týdny)
Termín dokončení zaškolení obsluhy nejpozději do	T + 20
Termín předání aktualizované administrátorské, provozní, uživatelské dokumentace, dokumentace skutečného provedení, aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků nejpozději do	T + 22
Termín dokončení ověřovacího provozu a poskytování zvýšené podpory po nasazení nejpozději do	T + 24
Termín dokončení akceptace nejpozději do	T + 25
Konečný termín plnění	T + 25
Fakturační milník	T + 26

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8 odst. 8.1 této Smlouvy“.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatel. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl Objednatel uveřejněn v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku č. 1, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku č. 1 obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto Dodatku č. 1 je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

- 3.3. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele.
- 3.5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Strany své podpisy.

Objednatel

Ing. Iva
Fortelková

Digitálně podepsal
Ing. Iva Fortelková
Datum: 2023.08.21
14:51:31 +02'00'

Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Ing. Iva Fortelková, MBA

ředitelka odboru koncepcí, systémové
integrace a koordinace

Poskytovatel

Digitálně podepsal

Datum: 2023.07.31
14:16:20 +02'00'

Asseco Central Europe, a.s.

prokurista