

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4453/2022

"Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec: výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

SYBAN, s.r.o.

se sídlem ul.28.října 60/44, 460 07, Liberec 7

IČO: 25401343

DIČ: CZ25401343

osoba oprávněná podepsat dodatek:

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 9862973699/0800

evidence:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/4453/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

dílo "Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec: výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90" (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1.664.805,46 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	12 355 555,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	2 007 655,42 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	631 783,14 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	13 731 427,28 Kč
DPH	2 883 599,73 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	16 615 027,01 Kč

- Na základě žádosti vedení školy byl z důvodů maturitních zkoušek odsunut termín předání staveniště na 14. 6. 2023, a o tomto posunu byl proveden záznam ve stavební deníku dne 27. 3. 2023. Vedle toho se z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se s ohledem na to dohodly na tom, že:

a) článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění

"Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 14. 6. 2023.",

b) článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací(stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 150 dnů od předání a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací(stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 180 dnů od předání a převzetí staveniště.".



Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1 a soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1407/23/RK ze dne 8. 8. 2023.

V Liberci dne 18.8.2023

V Liberci dne 9.8.2023



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Název akce:	Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec: výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	SYBAN, spol. s r.o.		
Smlouva o provedení stavby	OLP/4453/2022		
Registrační číslo projektu:			
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj SYBAN, spol. s r.o.	Datum:	1. 8. 2023

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek s § 222 odst. (4), (5) a (6).

(4) *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je*

a) *nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a*

b) *nižší než*

1. *10 % původní hodnoty závazku, nebo*

2. *15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

1.01 – Nerealizované místnosti 1.NP

Popis a zdůvodnění změny:

Některé místnosti v 1.NP, které byly zahrnuty v projektu byly již zrealizovány školou v rámci výuky před zahájením stavby.

méněpráce 319 125,24 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH

změna 1.01 celkem: - 319 125,24 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.02 – Sokl pod rozvaděče

Popis a zdůvodnění změny:

Po odstranění stávajících rozvaděčů byl shledán stávající sokl ve špatném stavu a je vhodné ho v rámci této stavební akce opravit.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 10 286,16 Kč bez DPH

změna 1.02 celkem: 10 286,16 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.03 – VRN k dodatku č.1

Popis a zdůvodnění změny:

Vedlejší rozpočtové náklady vycházejí ze smlouvy o dílo a jsou přepočítány dle % z ceny v hlavní smlouvě. Jsou započítány jak k vícepracím, tak i k méněpracím z celkové částky všech změn.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 36 390,03 Kč bez DPH

změna 1.03 celkem: 36 390,03 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.04 – Elektroinstalace – změny**Popis a zdůvodnění změny:**

Změny vycházejí z doplněných a upřesněných požadavků uživatele a úpravy dle nových dispozic - nově vyzděné kabiny mistrů, změna dispozice místnost 0.04. Dále z důvodů malého prostoru pro sprchu v místnosti 0.05, bylo na místě rozhodnuto, že místnost se sprchou bude zvětšena na úkor nevyužívaného skladu.

méněpráce 5 086,85 Kč bez DPH; vícepráce 18 928,95 Kč bez DPH

změna 1.04 celkem: 13 842,10 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.05 – Zařizovací předměty ZTI**Popis a zdůvodnění změny:**

Došlo k úpravě dispozice WC chlapci v 1.PP, bude méně zařizovacích předmětů, v ostatních patrech došlo k drobné úpravě zařizovacích předmětů dle přání zástupců školy.

méněpráce 111 112,70 Kč bez DPH; vícepráce 90 933,76 Kč bez DPH

změna 1.05 celkem: - 20 178,94 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

1.06 – Úprava rozvaděče, změna kabelové trasy, bezpečnostní vypínač**Popis a zdůvodnění změny:**

Rozvaděče v 2.NP a 3.NP se nevešly do stávajících nik, bude nutné upravit vždy jedno pole z rozvaděče. Stavební úpravy ve 2.NP budou zasahovat do místnosti 2.11 strojovna truhlář a uživatele by omezila ve využívání prostoru při manipulaci s materiálem nutným pro výuku. Stavební úprava pro osazení navržených rozvaděčů není možná, protože by došlo touto úpravou k zásahu do nosných konstrukcí objektu.

méněpráce -196 458,35 Kč bez DPH; vícepráce 276 139,12 Kč bez DPH

změna 1.06 celkem: 79 680,77 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.07 – Prostupy stropem pro EL a ZTI**Popis a zdůvodnění změny:**

V projektové dokumentaci bylo uvažováno s demontáží stávajících rozvodů kanalizace. Při realizaci bylo zjištěno, že stávající kanalizace je v celé výšce stropu obetonována a stávající stropy mají výšku celé skladby 0,9 m. Nebyla možná prostá demontáž trubního vedení, ale bude nutné stávající rozvody

vybourat vysekat ze skladby stropu. Taktéž stávající prostupy po demontáži elektroinstalací nebylo možné použít (prostupy jsou zabetonovány) a proto je nutné zhotovit nové prostupy konstrukcemi stropů a stěn.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 85 272,45 Kč bez DPH

změna 1.07 celkem: 85 272,45 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

(6) *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.*

1.08 – Elektroinstalace - slaboproud

Popis a zdůvodnění změny:

Původní projektová dokumentace řešila pouze výměnu silnoproudých kabelů. Silnoproudé kabely vedou v těsné blízkosti slaboproudých a i při opatrné demontáži není možné demontovat pouze silnoproudé kabely aniž by nedošlo k poškození slaboproudých kabelů. Z tohoto důvodu je nutné do opravy zahrnout nové kabelové slaboproudé rozvody tak, aby byla v objektu zachována potřebná komunikační síť.

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 1 489 704,95 Kč bez DPH

změna 1.08 celkem: 1 489 704,95 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby – prodloužení o 30 dní.

Předání staveniště

Na základě žádosti vedení školy byl z důvodů maturitních zkoušek odsunut termín předání staveniště na 14. 6. 2023, a o tomto posunu byl proveden záznam ve stavební deníku dne 27. 3. 2023.

Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	156 538,90	361 411,57	1 489 704,95
Cena méněprací bez DPH	435 324,79	196 458,35	0,00
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	591 863,69	557 869,92	1 489 704,95
Absolutní hodnota změny v %	4,79	4,52	12,06

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Prodloužení termínu výstavby:			
Počet dnů:		30	
Přílohy: Soupis víceprací a méněprací			
Cena méněprací bez DPH:		631 783,14 Kč	
Cena víceprací bez DPH:		2 007 655,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:	
1 375 872,28 Kč	288 933,18 Kč	1 664 805,46 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavebníka (TDS):		Podpis projektanta stavby (AD):	
			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis stavbyvedoucího zhotovitele:	
			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1
Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	31. 7. 2023
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	25401343
Syban s.r.o.		DIČ:	CZ25401343
Projektant:		IČ:	25424491
elcenter s.r.o.		DIČ:	CZ25424491
Zpracovatel:		IČ:	25401343
Syban s.r.o.		DIČ:	CZ25401343

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 375 872,28
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 375 872,28	288 933,18
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 664 805,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL1		
Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1		
Místo:	Liberec	Datum:	31. 7. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	Syban s.r.o.	Zpracovatel:	Syban s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 375 872,28	1 664 805,46	
1.01	Nerealizované místnosti 1.NP	-319 125,24	-386 141,54	STA
1.01a	Elektroinstalace	-193 617,66	-234 277,37	Soupis
1.01b	Stavební část	-125 507,58	-151 864,17	Soupis
1.02	Sokl pod rozvaděče	10 286,16	12 446,25	STA
1.03	VRN k dodatku č. 1	36 390,03	44 031,94	STA
1.04	Elektroinstalace změny	13 842,10	16 748,94	STA
1.04a	Elektroinstalace- Změna dispoziceWC m.č.0.04	6 854,79	8 294,30	Soupis
1.04b	Elektroinstalace- Změny 1.PP	8 342,45	10 094,36	Soupis
1.04c	Elektroinstalace- Změny 1.NP	-4 361,92	-5 277,92	Soupis
1.04d	Elektroinstalace- Změny 2.NP	2 774,88	3 357,60	Soupis
1.04e	Elektroinstalace- Změny 3.NP	231,90	280,60	Soupis
1.05	Zařizovací předměty - ZTI	-20 178,94	-24 416,52	STA
1.05a	ZTI- zařizovací předměty 1.PP	-51 579,10	-62 410,71	Soupis
1.05b	ZTI- zařizovací předměty 1.NP-3.NP	31 400,16	37 994,19	Soupis
1.06	Uprava rozvaděče, změna kabelové trasy, bezpečnostní vypínač	79 680,77	96 413,73	STA
1.07	Prostupy stropem pro EL a ZTI	85 272,45	103 179,66	STA
1.08	Elektroinstalace - Slaboproud	1 489 704,95	1 802 542,99	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Nerealizované místnosti 1.NP

Soupis:

1.01a - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Syban s.r.o.

Projektant:

elcenter s.r.o.

Zpracovatel:

Syban s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

IČ:

25424491

DIČ:

CZ25424491

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-193 617,66

DPH základní

Základ daně

-193 617,66

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-40 659,71

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-234 277,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1

1.01 - Nerealizované místnosti 1.NP

1.01a - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Liberec

Liberecký kraj

Syban s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

31. 7. 2023

elcenter s.r.o.

Syban s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-193 617,66
PSV - Práce a dodávky PSV	-193 617,66
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	-193 617,66
741.1 - Rozvaděče, zásuvkové skříně	-46 633,13
741.2 - Spínače, zásuvky	-10 301,15
741.3 - Svítidla	-74 218,75
741.4 - Kabely a vodiče	-36 761,44
741.5 - Lišty, trubky, žlaby	-25 703,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Nerealizované místnosti 1.NP

Soupis:

1.01a - Elektroinstalace

Místo:Liberec

Datum:31. 7. 2023

Zadavatel:Liberecký kraj

Projektant:elcenter s.r.o.

Zhotovitel:Syban s.r.o.

Zpracovatel:Syban s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-193 617,66
D	PSV	Práce a dodávky PSV						-193 617,66
D	741	Elektroinstalace - silnoproud						-193 617,66
D	741.1	Rozvaděče, zásuvkové skříně						-46 633,13
13	M	M013	Dodávka - Rozvaděče RP1	ks	-1,000	23 106,37500	-23 106,38	dle SOD
14	K	K014	Montáž - Rozvaděče RP1	ks	-1,000	2 309,68750	-2 309,69	dle SOD
15	M	M015	Dodávka - Rozvaděče RP2	ks	-1,000	19 288,56250	-19 288,56	dle SOD
16	K	K016	Montáž - Rozvaděče RP2	ks	-1,000	1 928,50000	-1 928,50	dle SOD
D	741.2	Spínače, zásuvky						-10 301,15
27	M	M008	Dodávka - Ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, vestavný; barva bílá, vč. doutnavky	ks	-2,000	209,84313	-419,69	dle SOD
28	K	K009	Montáž - Ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, vestavný; barva bílá, vč. doutnavky	ks	-2,000	52,25000	-104,50	dle SOD
33	M	M014	Dodávka - Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); vestavná; barva bílá	ks	-6,000	171,11875	-1 026,71	dle SOD
34	K	K015	Montáž - Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); vestavná; barva bílá	ks	-6,000	52,25000	-313,50	dle SOD
37	M	M018	Dodávka - Spínač jednopólový IP54; řazení 1; nástěnný; b. bílá	ks	-8,000	108,68000	-869,44	dle SOD
38	K	K019	Montáž - Spínač jednopólový IP54; řazení 1; nástěnný; b. bílá	ks	-8,000	52,25000	-418,00	dle SOD
39	M	M020	Dodávka - Přepínač sériový IP54; řazení 5; nástěnný; b. bílá	ks	-2,000	143,22438	-286,45	dle SOD
40	K	K021	Montáž - Přepínač sériový IP54; řazení 5; nástěnný; b. bílá	ks	-2,000	52,25000	-104,50	dle SOD
43	M	M024	Dodávka - Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; nástěnná; barva bílá	ks	-30,000	139,86375	-4 195,91	dle SOD
44	K	K025	Montáž - Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; nástěnná; barva bílá	ks	-30,000	52,25000	-1 567,50	dle SOD
47	M	M026	Dodávka - Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A	ks	-5,000	103,98938	-519,95	dle SOD
48	K	K027	Montáž - Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A	ks	-5,000	95,00000	-475,00	dle SOD
D	741.3	Svítlidla						-74 218,75
65	M	M021	Dodávka svítidla ozn. "A" - LED UZAVŘENÉ SVÍTIDLO S POLYKARBONÁTOVÝM DIFUZOREM, 36W, 4000K, 4639lm, IP20	ks	-2,000	1 187,50000	-2 375,00	dle SOD
66	K	K022	Montáž svítidla ozn. "A" - LED UZAVŘENÉ SVÍTIDLO S POLYKARBONÁTOVÝM DIFUZOREM, 36W, 4000K, 4639lm, IP20	ks	-2,000	261,25000	-522,50	dle SOD
71	M	M029	Dodávka svítidla ozn. "E" - LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 60W, 4000K, IP65	ks	-42,000	1 425,00000	-59 850,00	dle SOD
72	K	K030	Montáž svítidla ozn. "E" - LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 60W, 4000K, IP65	ks	-42,000	273,12500	-11 471,25	dle SOD
D	741.4	Kabely a vodiče						-36 761,44
95	M	M044	Dodávka - CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	-22,000	11,48313	-252,63	dle SOD
96	K	K045	Montáž - CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	-22,000	14,25000	-313,50	dle SOD
97	M	M046	Dodávka - CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	-370,000	14,70125	-5 439,46	dle SOD
98	K	K047	Montáž - CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	-370,000	14,25000	-5 272,50	dle SOD
99	M	M048	Dodávka - CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	-250,000	24,18938	-6 047,35	dle SOD
100	K	K049	Montáž - CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	-250,000	14,25000	-3 562,50	dle SOD
105	M	M054	Dodávka - CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	-84,000	40,67188	-3 416,44	dle SOD
106	K	K055	Montáž - CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	-84,000	16,62500	-1 396,50	dle SOD
109	M	M058	Dodávka - CYKY-J 5x10 , pevně	m	-35,000	152,22563	-5 327,90	dle SOD
110	K	K059	Montáž - CYKY-J 5x10 , pevně	m	-35,000	28,50000	-997,50	dle SOD
137	M	M086	Dodávka - CY 6 zž, pevně	m	-100,000	17,68188	-1 768,19	dle SOD
138	K	K087	Montáž - CY 6 zž, pevně	m	-100,000	7,12500	-712,50	dle SOD
139	M	M088	Dodávka - CY 10 zž, pevně	m	-35,000	29,80625	-1 043,22	dle SOD
140	K	K089	Montáž - CY 10 zž, pevně	m	-35,000	11,87500	-415,63	dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	M	M096	<i>Dodávka - Označení vodičů a kabelů na spotřebičích a v rozvaděčích, včetně označení</i>	ks	-67,000	5,93750	-397,81	dle SOD
148	K	K097	Montáž - Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v rozvaděčích, včetně označení	kpl	-67,000	5,93750	-397,81	dle SOD
D 741.5			Lišty, trubky, žlaby				-25 703,19	
149	M	M053	<i>Dodávka - Krabice na povrch rozvodná / přístrojová</i>	ks	-38,000	25,72125	-977,41	dle SOD
150	K	K054	Montáž - Krabice na povrch rozvodná / přístrojová	ks	-38,000	41,56250	-1 579,38	dle SOD
159	M	M063	<i>Dodávka - Lišta vkladací 18x13</i>	m	-106,000	18,27563	-1 937,22	dle SOD
160	K	K064	Montáž - Lišta vkladací 18x13	m	-106,000	23,75000	-2 517,50	dle SOD
165	M	M069	<i>Dodávka - Lišta hranatá 60x40</i>	m	-42,000	114,59375	-4 812,94	dle SOD
166	K	K070	Montáž - Lišta hranatá 60x40	m	-42,000	23,75000	-997,50	dle SOD
167	M	M071	<i>Dodávka - Plastový elektroinstalační kanál 100x60</i>	m	-32,000	319,41375	-10 221,24	dle SOD
168	K	K072	Montáž - Plastový elektroinstalační kanál 100x60	m	-32,000	83,12500	-2 660,00	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Nerealizované místnosti 1.NP

Soupis:

1.01b - Stavební část

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Syban s.r.o.

Projektant:

elcenter s.r.o.

Zpracovatel:

Syban s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

IČ:

25424491

DIČ:

CZ25424491

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-125 507,58

DPH základní

Základ daně

-125 507,58

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-26 356,59

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-151 864,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt: 1.01 - Nerealizované místnosti 1.NP

Soupis: 1.01b - Stavební část

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: Syban s.r.o.

Datum: 31. 7. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: Syban s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-125 507,58
HSV - Práce a dodávky HSV		-93 235,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-52 770,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-39 257,90
998 - Přesun hmot		-1 207,85
PSV - Práce a dodávky PSV		-32 271,75
763 - Konstrukce suché výstavby		-2 331,75
781 - Dokončovací práce - obklady		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		-29 940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1					
Objekt:	1.01 - Nerealizované místnosti 1.NP					
Soupis:	1.01b - Stavební část					
Místo:	Liberec	Datum:	31. 7. 2023			
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.			
Zhotovitel:	Syban s.r.o.	Zpracovatel:	Syban s.r.o.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-125 507,58

DHSVPráce a dodávky HSV

-93 235,83

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-52 770,08

1	K	611325421-R	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-356,890	85,00000	-30 335,65	dle SOD
---	---	-------------	--	----	----------	----------	------------	---------

vv	"1.np"							
vv	-(30,85+161,21+7,32+157,51)				-356,890			
vv	Součet				-356,890			

3	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-345,145	65,00000	-22 434,43	dle SOD
---	---	-----------	--	----	----------	----------	------------	---------

vv	"1.np"							
vv	"1.02C, 1.10, 1.11"							
vv	2*(16,75+9,7+2,5)*3,22*-1				-186,438			
vv	-2*1,45*1,97*-1				5,713			
vv	"1.12"							
vv	2*(16,75+9,5)*3,22*-1				-169,050			
vv	-(0,9+1,45)*1,97*-1				4,630			
vv	Součet				-345,145			

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

-39 257,90

8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	-356,890	50,00000	-17 844,50	dle SOD
---	---	-----------	---	----	----------	----------	------------	---------

vv	"1.np"							
vv	-(30,85+161,21+7,32+157,51)				-356,890			
vv	Součet				-356,890			

11	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	-356,890	60,00000	-21 413,40	dle SOD
----	---	-----------	--	----	----------	----------	------------	---------

vv	"1.np"							
vv	-(30,85+161,21+7,32+157,51)				-356,890			
vv	Součet				-356,890			

D998Přesun hmot

-1 207,85

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-3,451	350,00000	-1 207,85	dle SOD
----	---	-----------	---	---	--------	-----------	-----------	---------

DPSVPráce a dodávky PSV

-32 271,75

D763Konstrukce suché výstavby

-2 331,75

26	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	-2,860	800,00000	-2 288,00	dle SOD
----	---	-----------	--	----	--------	-----------	-----------	---------

vv	"1.np"							
vv	-(0,25+0,6+0,25)*2,6				-2,860			
vv	Součet				-2,860			

28	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,035	1 250,00000	-43,75	dle SOD
----	---	-----------	--	---	--------	-------------	--------	---------

D781Dokončovací práce - obklady

0,00

D784Dokončovací práce - malby a tapety

-29 940,00

40	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-712,832	5,95000	-4 241,35	dle SOD
----	---	-----------	---	----	----------	---------	-----------	---------

vv	"stávající ponechávané omítky - cca 90% plochy"							
vv	"1.np-stop"							
vv	-356,89/100*90				-321,201			
vv	"1.np-stěna"							
vv	-435,145/100*90				-391,631			
vv	Součet				-712,832			

41	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	-80,000	5,95000	-476,00	dle SOD
----	---	-----------	--	----	---------	---------	---------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odhad 250 m2 / patro-cca 1/3 1.NP"					
	VV		-80		-80,000			
42	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	-84,000	2,12500	-178,50	dle SOD
	VV		-80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-84,000			
43	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-79,204	10,20000	-807,88	dle SOD
	VV		"nové omítky - cca 10% plochy"					
	VV		"1.np-stop"					
	VV		-356,89/100*10		-35,689			
	VV		"1.np-stěna"					
	VV		-435,145/100*10		-43,515			
	VV		Součet		-79,204			
44	K	784221111	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-792,035	30,60000	-24 236,27	dle SOD
	VV		"stávající ponechávané omítky - cca 90% plochy"					
	VV		"1.np-stop"					
	VV		-356,89		-356,890			
	VV		"1.np-stěna"					
	VV		-435,145		-435,145			
	VV		Součet		-792,035			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -

Dodatek č. 1

Objekt:

1.02 - Sokl pod rozvaděče

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

Syban s.r.o.

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

Projektant:

elcenter s.r.o.

IČ:

25424491

DIČ:

CZ25424491

Zpracovatel:

Syban s.r.o.

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

10 286,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 286,16	21,00%	2 160,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 446,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt: 1.02 - Sokl pod rozvaděče

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: Syban s.r.o.

Datum: 31. 7. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: Syban s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		10 286,16
HSV - Práce a dodávky HSV		4 523,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 306,62
998 - Přesun hmot		217,35
PSV - Práce a dodávky PSV		5 762,19
767 - Konstrukce zámečnické		5 128,03
783 - Dokončovací práce - nátěry		634,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -

Dodatek č. 1

Objekt:

1.03 - VRN k dodatku č. 1

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Syban s.r.o.

Projektant:

elcenter s.r.o.

Zpracovatel:

Syban s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

IČ:

25424491

DIČ:

CZ25424491

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

36 390,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 390,03	21,00%	7 641,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 031,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt: 1.03 - VRN k dodatku č. 1

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: Syban s.r.o.

Datum: 31. 7. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: Syban s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	36 390,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 390,03
VRN3 - Zařízení staveniště	34 487,46
VRN7 - Provozní vlivy	1 902,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt:
1.03 - VRN k dodatku č. 1

Místo: Liberec

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: elcenter s.r.o.

Zhotovitel: Syban s.r.o.

Zpracovatel: Syban s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 390,03

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

36 390,03

D VRN3 Zařízení staveniště

34 487,46

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1 339 839,280	0,02574	34 487,46	dle SOD
	vv		"1.01a" -193617,65		-193 617,650			
	vv		"1.01b" -125150,58		-125 150,580			
	vv		"1.02"10286,16		10 286,160			
	vv		"1.03"79680,77		79 680,770			
	vv		"1.04a"6854,79		6 854,790			
	vv		"1.04b"8342,45		8 342,450			
	vv		"1.04c"-4361,92		-4 361,920			
	vv		"1.04d"2774,88		2 774,880			
	vv		"1.04e"231,9		231,900			
	vv		"1.05"85272,45		85 272,450			
	vv		"1.06a"-51579,10		-51 579,100			
	vv		"1.06b"31400,16		31 400,160			
	vv		"1.07"1489704,97		1 489 704,970			
	vv		Součet		1 339 839,280			

D VRN7 Provozní vlivy

1 902,57

2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1 339 839,280	0,00142	1 902,57	dle SOD
	vv		"1.01a" -193617,65		-193 617,650			
	vv		"1.01b" -125150,58		-125 150,580			
	vv		"1.02"10286,16		10 286,160			
	vv		"1.03"79680,77		79 680,770			
	vv		"1.04a"6854,79		6 854,790			
	vv		"1.04b"8342,45		8 342,450			
	vv		"1.04c"-4361,92		-4 361,920			
	vv		"1.04d"2774,88		2 774,880			
	vv		"1.04e"231,9		231,900			
	vv		"1.05"85272,45		85 272,450			
	vv		"1.06a"-51579,10		-51 579,100			
	vv		"1.06b"31400,16		31 400,160			
	vv		"1.07"1489704,97		1 489 704,970			
	vv		Součet		1 339 839,280			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Elektroinstalace změny

Soupis:

1.04a - Elektroinstalace- Změna dispoziceWC m.č.0.04

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Syban s.r.o.

Projektant:

elcenter s.r.o.

Zpracovatel:

Syban s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

IČ:

25424491

DIČ:

CZ25424491

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

6 854,79

DPH základní

Základ daně

6 854,79

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 439,51

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 294,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1	
Objekt:		1.04 - Elektroinstalace změny	
Soupis:		1.04a - Elektroinstalace- Změna dispoziceWC m.č.0.04	
Místo:	Liberec	Datum:	31. 7. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	Syban s.r.o.	Zpracovatel:	Syban s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	6 854,79
HSV - Práce a dodávky HSV	606,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	552,19
997 - Přesun sutě	54,77
PSV - Práce a dodávky PSV	6 247,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 247,83
741.2 - Spínače, zásuvky	1 213,38
741.3 - Svítidla	3 265,63
741.4 - Kabely a vodiče	1 096,36
741.5 - Lišty, trubky, žlaby	538,06
741.6 - Ostatní	134,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1					
Objekt:	1.04 - Elektroinstalace změny					
Soupis:	1.04a - Elektroinstalace- Změna dispoziceWC m.č.0.04					
Místo:	Liberec			Datum:	31. 7. 2023	
Zadavatel:	Liberecký kraj			Projektant:	elcenter s.r.o.	
Zhotovitel:	Syban s.r.o.			Zpracovatel:	Syban s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 854,79

D	HSV	Práce a dodávky HSV						606,96
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						552,19

3	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikostí do 100x100x50 mm	kus	3,000	41,56250	124,69	dle SOD
4	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	12,000	35,62500	427,50	dle SOD

D	997	Přesun sutě						54,77
---	-----	-------------	--	--	--	--	--	-------

6	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,027	1 250,00000	33,75	dle SOD
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,027	275,00000	7,43	dle SOD
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,243	11,50000	2,79	dle SOD
VV		0,027*9 "Přepočtené koeficientem množství			0,243			

9	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,027	400,00000	10,80	dle SOD
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-------	---------

D	PSV	Práce a dodávky PSV						6 247,83
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--	----------

D	741	Elektroinstalace - silnoproud						6 247,83
---	-----	-------------------------------	--	--	--	--	--	----------

D	741.2	Spínače, zásuvky						1 213,38
---	-------	------------------	--	--	--	--	--	----------

21	M	M002	Dodávka - Spínač jednopólový; řazení 1, 1So, vestavný; barva bílá	ks	2,000	154,10188	308,20	dle SOD
22	K	K003	Montáž - Spínač jednopólový; řazení 1, 1So, vestavný; barva bílá	ks	2,000	52,25000	104,50	dle SOD
35	M	M016	Dodávka - Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 360°, relé;	ks	1,000	710,43375	710,43	dle SOD
36	K	K017	Montáž - Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 360°, relé;	ks	1,000	90,25000	90,25	dle SOD

D	741.3	Svítlidla						3 265,63
---	-------	-----------	--	--	--	--	--	----------

81	M	M039	Dodávka svítidla ozn. "K" - LED SVÍTLIDLO KRUHOVÉ PŘISAZENÉ / NÁSTĚNNÉ 36W, 4000K, IP41	ks	1,000	1 425,00000	1 425,00	dle SOD
82	K	K040	Montáž svítidla ozn. "K" - LED SVÍTLIDLO KRUHOVÉ PŘISAZENÉ / NÁSTĚNNÉ 36W, 4000K, IP41	ks	1,000	261,25000	261,25	dle SOD
85	M	M043	Dodávka svítidla ozn. "M" - LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTLIDLO 48W, 4000K, IP65	ks	1,000	1 306,25000	1 306,25	dle SOD
86	K	K044	Montáž svítidla ozn. "M" - LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTLIDLO 48W, 4000K, IP65	ks	1,000	273,12500	273,13	dle SOD

D	741.4	Kabely a vodiče						1 096,36
---	-------	-----------------	--	--	--	--	--	----------

97	M	M046	Dodávka - CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	30,000	14,70125	441,04	dle SOD
98	K	K047	Montáž - CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	30,000	14,25000	427,50	dle SOD
99	M	M048	Dodávka - CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	5,000	24,18938	120,95	dle SOD
100	K	K049	Montáž - CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	5,000	14,25000	71,25	dle SOD
147	M	M096	Dodávka - Označení vodičů a kabelů na spotřebičích a v rozvaděčích, včetně označení	ks	3,000	5,93750	17,81	dle SOD
148	K	K097	Montáž - Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v rozvaděčích, včetně označení	kpl	3,000	5,93750	17,81	dle SOD

D	741.5	Lišty, trubky, žlaby						538,06
---	-------	----------------------	--	--	--	--	--	--------

149	M	M053	Dodávka - Krabice na povrch rozvodná / přístrojová	ks	3,000	25,72125	77,16	dle SOD
150	K	K054	Montáž - Krabice na povrch rozvodná / přístrojová	ks	3,000	41,56250	124,69	dle SOD
159	M	M063	Dodávka - Lišta vkladací 18x13	m	8,000	18,27563	146,21	dle SOD
160	K	K064	Montáž - Lišta vkladací 18x13	m	8,000	23,75000	190,00	dle SOD

D	741.6	Ostatní						134,40
---	-------	---------	--	--	--	--	--	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	M	M085	Dodávka - Podružného materiál (z materiálu)	%	1,000	67,20390	67,20	dle SOD
179	K	K086	Montáž - Podružného materiálu a podílu přidružených výkonů (z montáže)	%	1,000	67,20390	67,20	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -

Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Elektroinstalace změny

Soupis:

1.04b - Elektroinstalace- Změny 1.PP

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Syban s.r.o.

Projektant:

elcenter s.r.o.

Zpracovatel:

Syban s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

IČ:

25424491

DIČ:

CZ25424491

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

8 342,45

DPH základní

Základ daně

8 342,45

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 751,91

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 094,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1	
Objekt:		1.04 - Elektroinstalace změny	
Soupis:		1.04b - Elektroinstalace- Změny 1.PP	
Místo:	Liberec	Datum:	31. 7. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	Syban s.r.o.	Zpracovatel:	Syban s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	8 342,45
PSV - Práce a dodávky PSV	8 342,45
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	8 342,45
741.1 - Rozvaděče, zásuvkové skříně	3 241,44
741.2 - Spínače, zásuvky	1 862,60
741.4 - Kabely a vodiče	2 001,37
741.5 - Lišty, trubky, žlaby	1 073,46
741.6 - Ostatní	163,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1					
Objekt:	1.04 - Elektroinstalace změny					
Soupis:	1.04b - Elektroinstalace- Změny 1.PP					
Místo:	Liberec			Datum:	31. 7. 2023	
Zadavatel:	Liberecký kraj			Projektant:	elcenter s.r.o.	
Zhotovitel:	Syban s.r.o.			Zpracovatel:	Syban s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 342,45

D	PSV	Práce a dodávky PSV					8 342,45	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					8 342,45	
D	741.1	Rozvaděče, zásuvkové skříně					3 241,44	
1013	M	M001-R1	Dodávka - Proudový chránič 25A-4-030AC	ks	1,000	813,81000	813,81	nabídka SUB
1014	M	M001-R2	Dodávka - Jistič 3B/16A	ks	1,000	403,90000	403,90	nabídka SUB
1015	M	M001-R3	Dodávka - Kombinovaný chránič 1N/B16A	ks	1,000	703,73000	703,73	nabídka SUB
1016	K	K002-R1	Montáž - Úprava rozvaděče v místě	ks	1,000	1 320,00000	1 320,00	nabídka SUB
D	741.2	Spínače, zásuvky					1 862,60	
37	M	M018	Dodávka - Spínač jednopólový IP54; řazení 1; nástěnný; b. bílá	ks	-1,000	108,68000	-108,68	dle SOD
38	K	K019	Montáž - Spínač jednopólový IP54; řazení 1; nástěnný; b. bílá	ks	-1,000	52,25000	-52,25	dle SOD
43	M	M024	Dodávka - Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; nástěnná; barva bílá	ks	4,000	139,86375	559,46	dle SOD
44	K	K025	Montáž - Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; nástěnná; barva bílá	ks	4,000	52,25000	209,00	dle SOD
45	M	M026	Dodávka - Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A	ks	1,000	103,98938	103,99	dle SOD
46	K	K027	Montáž - Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A	ks	1,000	95,00000	95,00	dle SOD
53	M	M034	Dodávka - VBF01GE Vario hlav.vypínač 16A/5,5kW AC23 ve skřínce	ks	1,000	877,95438	877,95	dle SOD
54	K	K035	Montáž - VBF01GE Vario hlav.vypínač 16A/5,5kW AC23 ve skřínce	ks	1,000	178,12500	178,13	dle SOD
D	741.4	Kabely a vodiče					2 001,37	
97	M	M046	Dodávka - CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	-12,000	14,70125	-176,42	dle SOD
98	K	K047	Montáž - CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	12,000	14,25000	171,00	dle SOD
99	M	M048	Dodávka - CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	6,000	24,18938	145,14	dle SOD
100	K	K049	Montáž - CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	26,000	14,25000	370,50	dle SOD
105	M	M054	Dodávka - CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	12,000	40,67188	488,06	dle SOD
106	K	K055	Montáž - CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	12,000	16,62500	199,50	dle SOD
137	M	M086	Dodávka - CY 6 zž, pevně	m	30,000	17,68188	530,46	dle SOD
138	K	K087	Montáž - CY 6 zž, pevně	m	30,000	7,12500	213,75	dle SOD
147	M	M096	Dodávka - Označení vodičů a kabelů na spotřebičích a v rozvaděcích, včetně označení	ks	5,000	5,93750	29,69	dle SOD
48	K	K097	Montáž - Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v rozvaděcích, včetně označení	kpl	5,000	5,93750	29,69	dle SOD
D	741.5	Lišty, trubky, žlaby					1 073,46	
149	M	M053	Dodávka - Krabice na povrch rozvodná / přístrojová	ks	4,000	25,72125	102,89	dle SOD
150	K	K054	Montáž - Krabice na povrch rozvodná / přístrojová	ks	4,000	41,56250	166,25	dle SOD
159	M	M063	Dodávka - Lišta vkladací 18x13	m	8,000	18,27563	146,21	dle SOD
160	K	K064	Montáž - Lišta vkladací 18x13	m	18,000	23,75000	427,50	dle SOD
161	M	M065	Dodávka - Lišta vkladací 24x22	m	4,000	33,90313	135,61	dle SOD
162	K	K066	Montáž - Lišta vkladací 24x22	m	4,000	23,75000	95,00	dle SOD
D	741.6	Ostatní					163,58	
178	M	M085	Dodávka - Podružného materiál (z materiálu)	%	1,000	81,78870	81,79	dle SOD
179	K	K086	Montáž - Podružného materiálu a podílu přidružených výkonů (z montáže)	%	1,000	81,78870	81,79	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Elektroinstalace změny

Soupis:

1.04c - Elektroinstalace- Změny 1.NP

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Syban s.r.o.

Projektant:

elcenter s.r.o.

Zpracovatel:

Syban s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

IČ:

25424491

DIČ:

CZ25424491

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-4 361,92

DPH základní

Základ daně

-4 361,92

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-916,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-5 277,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1	
Objekt:		1.04 - Elektroinstalace změny	
Soupis:		1.04c - Elektroinstalace- Změny 1.NP	
Místo:	Liberec	Datum:	31. 7. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	Syban s.r.o.	Zpracovatel:	Syban s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		-4 361,92
PSV - Práce a dodávky PSV		-4 361,92
741 - Elektroinstalace - silnoprůd		-4 361,92
741.2 - Spínače, zásuvky		-1 639,30
741.4 - Kabely a vodiče		-2 171,11
741.5 - Lišty, trubky, žlaby		-465,99
741.6 - Ostatní		-85,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1

Objekt: 1.04 - Elektroinstalace změny

Soupis: 1.04c - Elektroinstalace- Změny 1.NP

Místo: Liberec

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: elcenter s.r.o.

Zhotovitel: Syban s.r.o.

Zpracovatel: Syban s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-4 361,92
D PSV Práce a dodávky PSV								-4 361,92
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								-4 361,92
D 741.2 Spínače, zásuvky								-1 639,30
43	M	M024	Dodávka - Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; nástěnná; barva bílá	ks	-2,000	139,86375	-279,73	dle SOD
44	K	K025	Montáž - Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; nástěnná; barva bílá	ks	-2,000	52,25000	-104,50	dle SOD
45	M	M026	Dodávka - Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A	ks	-1,000	103,98938	-103,99	dle SOD
46	K	K027	Montáž - Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A	ks	-1,000	95,00000	-95,00	dle SOD
53	M	M034	Dodávka - VBF01GE Vario hlav.vypínač 16A/5,5kW AC23 ve skříňce	ks	-1,000	877,95438	-877,95	dle SOD
54	K	K035	Montáž - VBF01GE Vario hlav.vypínač 16A/5,5kW AC23 ve skříňce	ks	-1,000	178,12500	-178,13	dle SOD
D 741.4 Kabely a vodiče								-2 171,11
99	M	M048	Dodávka - CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	-15,000	24,18938	-362,84	dle SOD
100	K	K049	Montáž - CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	-15,000	14,25000	-213,75	dle SOD
105	M	M054	Dodávka - CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	-27,000	40,67188	-1 098,14	dle SOD
106	K	K055	Montáž - CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	-27,000	16,62500	-448,88	dle SOD
147	M	M096	Dodávka - Označení vodičů a kabelů na spotřebičích a v rozvaděčích, včetně označení	ks	-4,000	5,93750	-23,75	dle SOD
148	K	K097	Montáž - Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v rozvaděčích, včetně označení	kpl	-4,000	5,93750	-23,75	dle SOD
D 741.5 Lišty, trubky, žlaby								-465,99
149	M	M053	Dodávka - Krabice na povrch rozvodná / přístrojová	ks	-1,000	25,72125	-25,72	dle SOD
150	K	K054	Montáž - Krabice na povrch rozvodná / přístrojová	ks	-1,000	41,56250	-41,56	dle SOD
159	M	M063	Dodávka - Lišta vkladací 18x13	m	-4,000	18,27563	-73,10	dle SOD
160	K	K064	Montáž - Lišta vkladací 18x13	m	-4,000	23,75000	-95,00	dle SOD
161	M	M065	Dodávka - Lišta vkladací 24x22	m	-4,000	33,90313	-135,61	dle SOD
162	K	K066	Montáž - Lišta vkladací 24x22	m	-4,000	23,75000	-95,00	dle SOD
D 741.6 Ostatní								-85,52
178	M	M085	Dodávka - Podružného materiál (z materiálu)	%	1,000	-42,76400	-42,76	dle SOD
179	K	K086	Montáž - Podružného materiálu a podílu přidružených výkonů (z montáže)	%	1,000	-42,76400	-42,76	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Elektroinstalace změny

Soupis:

1.04d - Elektroinstalace- Změny 2.NP

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Syban s.r.o.

Projektant:

elcenter s.r.o.

Zpracovatel:

Syban s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

IČ:

25424491

DIČ:

CZ25424491

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 774,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 774,88	21,00%	582,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 357,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1

1.04 - Elektroinstalace změny

1.04d - Elektroinstalace- Změny 2.NP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Liberec

Liberecký kraj

Syban s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

31. 7. 2023

elcenter s.r.o.

Syban s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 774,88
PSV - Práce a dodávky PSV	2 774,88
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	2 774,88
741.2 - Spínače, zásuvky	583,22
741.4 - Kabely a vodiče	1 724,06
741.5 - Lišty, trubky, žlaby	413,20
741.6 - Ostatní	54,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Elektroinstalace změny

Soupis:

1.04d - Elektroinstalace- Změny 2.NP

Místo:

Liberec

Datum:

31. 7. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

elcenter s.r.o.

Zhotovitel:

Syban s.r.o.

Zpracovatel:

Syban s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 774,88	
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 774,88	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				2 774,88	
D 741.2			Spínače, zásuvky				583,22	
43	M	M024	Dodávka - Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; nástěnná; barva bílá	ks	2,000	139,86375	279,73	dle SOD
44	K	K025	Montáž - Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; nástěnná; barva bílá	ks	2,000	52,25000	104,50	dle SOD
45	M	M026	Dodávka - Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A	ks	1,000	103,98938	103,99	dle SOD
45	K	K027	Montáž - Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A	ks	1,000	95,00000	95,00	dle SOD
D 741.4			Kabely a vodiče				1 724,06	
99	M	M048	Dodávka - CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	32,000	24,18938	774,06	dle SOD
100	K	K049	Montáž - CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	32,000	14,25000	456,00	dle SOD
105	M	M054	Dodávka - CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	8,000	40,67188	325,38	dle SOD
106	K	K055	Montáž - CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	8,000	16,62500	133,00	dle SOD
147	M	M096	Dodávka - Označení vodičů a kabelů na spotřebičích a v rozvaděčích, včetně označení	ks	3,000	5,93750	17,81	dle SOD
148	K	K097	Montáž - Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v rozvaděčích, včetně označení	kpl	3,000	5,93750	17,81	dle SOD
D 741.5			Lišty, trubky, žlaby				413,20	
149	M	M053	Dodávka - Krabice na povrch rozvodná / přístrojová	ks	1,000	25,72125	25,72	dle SOD
150	K	K054	Montáž - Krabice na povrch rozvodná / přístrojová	ks	1,000	41,56250	41,56	dle SOD
161	M	M065	Dodávka - Lišta vkladací 24x22	m	6,000	33,90313	203,42	dle SOD
162	K	K066	Montáž - Lišta vkladací 24x22	m	6,000	23,75000	142,50	dle SOD
D 741.6			Ostatní				54,40	
178	M	M085	Dodávka - Podružného materiál (z materiálu)	%	1,000	27,20480	27,20	dle SOD
179	K	K086	Montáž - Podružného materiálu a podílu přidružených výkonů (z montáže)	%	1,000	27,20480	27,20	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1
Objekt:
1.04 - Elektroinstalace změny
Soupis:
1.04e - Elektroinstalace- Změny 3.NP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	31. 7. 2023
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	25401343
Syban s.r.o.		DIČ:	CZ25401343
Projektant:		IČ:	25424491
elcenter s.r.o.		DIČ:	CZ25424491
Zpracovatel:		IČ:	25401343
Syban s.r.o.		DIČ:	CZ25401343

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			231,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	231,90	21,00%	48,70
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		280,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt: 1.04 - Elektroinstalace změny

Soupis: **1.04e - Elektroinstalace- Změny 3.NP**

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: Syban s.r.o.

Datum: 31. 7. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: Syban s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	231,90
PSV - Práce a dodávky PSV	231,90
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	231,90
741.2 - Spínače, zásuvky	-3,28
741.4 - Kabely a vodiče	230,64
741.6 - Ostatní	4,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt:
1.04 - Elektroinstalace změny

Soupis:
1.04e - Elektroinstalace- Změny 3.NP

Místo: Liberec

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: elcenter s.r.o.

Zhotovitel: Syban s.r.o.

Zpracovatel: Syban s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								231,90
D PSV			Práce a dodávky PSV				231,90	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				231,90	
D 741.2			Spínače, zásuvky				-3,28	
33	M	M014	Dodávka - Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); vestavná; barva bílá	ks	1,000	171,11875	171,12	dle SOD
34	K	K015	Montáž - Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); vestavná; barva bílá	ks	1,000	52,25000	52,25	dle SOD
37	M	M018	Dodávka - Spínač jednopólový IP54; řazení 1; nástěnný; b. bílá	ks	1,000	108,68000	108,68	dle SOD
38	K	K019	Montáž - Spínač jednopólový IP54; řazení 1; nástěnný; b. bílá	ks	1,000	52,25000	52,25	dle SOD
39	M	M020	Dodávka - Přepínač sériový IP54; řazení 5; nástěnný; b. bílá	ks	-1,000	143,22438	-143,22	dle SOD
40	K	K021	Montáž - Přepínač sériový IP54; řazení 5; nástěnný; b. bílá	ks	-1,000	52,25000	-52,25	dle SOD
43	M	M024	Dodávka - Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; nástěnná; barva bílá	ks	-1,000	139,86375	-139,86	dle SOD
44	K	K025	Montáž - Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; nástěnná; barva bílá	ks	-1,000	52,25000	-52,25	dle SOD
D 741.4			Kabely a vodiče				230,64	
99	M	M048	Dodávka - CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	6,000	24,18938	145,14	dle SOD
100	K	K049	Montáž - CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	6,000	14,25000	85,50	dle SOD
D 741.6			Ostatní				4,54	
178	M	M085	Dodávka - Podružného materiál (z materiálu)	%	1,000	2,27360	2,27	dle SOD
179	K	K086	Montáž - Podružného materiálu a podílu přidružených výkonů (z montáže)	%	1,000	2,27360	2,27	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt:

1.05 - Zařizovací předměty - ZTI

Soupis:

1.05a - ZTI- zařizovací předměty 1.PP

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Syban s.r.o.

Projektant:

elcenter s.r.o.

Zpracovatel:

Syban s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

IČ:

25424491

DIČ:

CZ25424491

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-51 579,10

DPH základní

Základ daně

-51 579,10

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-10 831,61

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-62 410,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt: 1.05 - Zařizovací předměty - ZTI

Soupis: **1.05a - ZTI- zařizovací předměty 1.PP**

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: Syban s.r.o.

Datum: 31. 7. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: Syban s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-51 579,10
PSV - Práce a dodávky PSV	-51 579,10
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-51 579,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1					
Objekt:		1.05 - Zařizovací předměty - ZTI					
Soupis:		1.05a - ZTI- zařizovací předměty 1.PP					
Místo:		Liberec			Datum:		
Zadavatel:		Liberecký kraj			Projektant:		
Zhotovitel:		Syban s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-51 579,10

D PSV Práce a dodávky PSV

-51 579,10

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

-51 579,10

36	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-3,000	4 149,20000	-12 447,60	dle SOD
37	K	725121502	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil	soubor	-5,000	3 796,60000	-18 983,00	dle SOD
39	K	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňená na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 400 mm	soubor	-1,000	2 911,00000	-2 911,00	dle SOD
41	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	-2,000	209,10000	-418,20	dle SOD
42	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	-1,000	1 845,00000	-1 845,00	dle SOD
43	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	-1,000	263,22000	-263,22	dle SOD
44	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	-5,000	543,66000	-2 718,30	dle SOD
45	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	-3,000	9 594,00000	-28 782,00	dle SOD
1020	K	7253	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná JIKA Mira	soubor	1,000	5 840,00000	5 840,00	nabídka SUB
1021	K	7261R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné výlevky ovládání zepředu	soubor	1,000	9 594,00000	9 594,00	nabídka SUB
1022	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 541,60000	1 541,60	nabídka SUB
46	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,170	627,30000	-106,64	dle SOD
47	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,170	469,04000	-79,74	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt:

1.05 - Zařizovací předměty - ZTI

Soupis:

1.05b - ZTI- zařizovací předměty 1.NP-3.NP

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

Syban s.r.o.

Projektant:

elcenter s.r.o.

Zpracovatel:

Syban s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

IČ:

25424491

DIČ:

CZ25424491

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

31 400,16

DPH základní

Základ daně

31 400,16

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 594,03

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

37 994,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt: 1.05 - Zařizovací předměty - ZTI

Soupis: 1.05b - ZTI- zařizovací předměty 1.NP-3.NP

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: Syban s.r.o.

Datum: 31. 7. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: Syban s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	31 400,16
PSV - Práce a dodávky PSV	31 400,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-2 452,54
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	33 852,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt:
1.05 - Zařizovací předměty - ZTI

Soupis:
1.05b - ZTI- zařizovací předměty 1.NP-3.NP

Místo: Liberec

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: elcenter s.r.o.

Zhotovitel: Syban s.r.o.

Zpracovatel: Syban s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 400,16

D PSV Práce a dodávky PSV

31 400,16

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-2 452,54

64	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	-2,000	1 262,80000	-2 525,60	dle SOD
70	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,066	653,54000	43,13	dle SOD
71	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,066	453,46000	29,93	dle SOD

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

33 852,70

118	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	-1,000	5 043,00000	-5 043,00	dle SOD
119	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	-1,000	9 266,00000	-9 266,00	dle SOD
120	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	-4,000	5 289,00000	-21 156,00	dle SOD
131	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	-1,000	4 567,40000	-4 567,40	dle SOD
1023	K	7253R2	Baterie sprchová nástěnná, včetně sprchový set-hadice, ruční sprcha, sprchový držák	soubor	3,000	3 340,00000	10 020,00	nabídka SUB
1024	K	7253R1	Sprchový žlábek 800 mm, včetně roštu mat	soubor	3,000	6 635,00000	19 905,00	nabídka SUB
1025	K	7253R	Výlevka keramická se sklopnou mřížkou závěsná na stěnu Duoro	soubor	2,000	6 508,00000	13 016,00	nabídka SUB
1026	K	7253	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná JIKA Mira	soubor	2,000	5 840,00000	11 680,00	nabídka SUB
1027	K	7261R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné výlevky ovládání zepředu	soubor	2,000	9 594,00000	19 188,00	nabídka SUB
134	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,066	683,88000	45,14	dle SOD
135	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,066	469,04000	30,96	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -

Dodatek č. 1

Objekt:

1.06 - Úprava rozvaděče, změna kabelové trasy, bezpečnostní vypínač

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

Syban s.r.o.

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

Projektant:

elcenter s.r.o.

IČ:

25424491

DIČ:

CZ25424491

Zpracovatel:

Syban s.r.o.

IČ:

25401343

DIČ:

CZ25401343

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

79 680,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 680,77	21,00%	16 732,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 413,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt: **1.06 - Úprava rozvaděče, změna kabelové trasy, bezpečnostní vypínač**

Místo:	Liberec	Datum:	31. 7. 2023
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	elcenter s.r.o.
Zhotovitel:	Syban s.r.o.	Zpracovatel:	Syban s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	79 680,77
PSV - Práce a dodávky PSV	79 680,77
741 - Elektroinstalace - silnoproud	79 680,77
741.1 - Rozvaděče, zásuvkové skříně	77 600,00
741.2 - Spínače, zásuvky	7 112,00
741.5 - Lišty, trubky, žlaby	-5 031,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt: 1.06 - Úprava rozvaděče, změna kabelové trasy, bezpečnostní vypínač

Místo: LiberecDatum: 31. 7. 2023

Zadavatel: Liberecký krajProjektant: elcenter s.r.o.

Zhotovitel: Syban s.r.o.Zpracovatel: Syban s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								79 680,77
D PSV Práce a dodávky PSV								79 680,77
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								79 680,77
D 741.1 Rozvaděče, zásuvkové skříně								77 600,00
1005	M	M005-R	Dodávka - Rozvaděče RM3- úprava rozměrů	ks	1,000	38 800,00000	38 800,00	nabídka SUB
1006	M	M007-R	Dodávka - Rozvaděče RM4- úprava rozměrů	ks	1,000	38 800,00000	38 800,00	nabídka SUB
D 741.2 Spínače, zásuvky								7 112,00
1007	M	M002-R	Dodávka - Bezpečnostní vypínač	ks	8,000	724,00000	5 792,00	nabídka SUB
1008	K	K003-R	Montáž - Bezpečnostní vypínač	ks	8,000	165,00000	1 320,00	nabídka SUB
D 741.5 Lišty, trubky, žlaby								-5 031,23
169	M	M073	Dodávka - Plastový elektroinstalační kanál 140x60	m	-127,000	417,76250	-53 055,84	dle SOD
170	K	K074	Montáž - Plastový elektroinstalační kanál 140x60	m	-127,000	83,12500	-10 556,88	dle SOD
171	M	M075	Dodávka - Plastový elektroinstalační kanál 180x60	m	-220,000	520,71875	-114 558,13	dle SOD
172	K	K076	Montáž - Plastový elektroinstalační kanál 180x60	m	-220,000	83,12500	-18 287,50	dle SOD
1009	M	M073-R	Dodávka - Drátěný kabelový žlab 150/50	m	127,000	405,22000	51 462,94	nabídka SUB
1010	K	K074-R	Montáž - Drátěný kabelový žlab 150/50	m	127,000	83,12500	10 556,88	nabídka SUB
1011	M	M075-R	Dodávka - Drátěný kabelový žlab 200/50	m	220,000	505,09000	111 119,80	nabídka SUB
1012	K	K076-R	Montáž - Drátěný kabelový žlab 200/50	m	220,000	83,12500	18 287,50	nabídka SUB

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1
Objekt:
1.07 - Prostupy stropem pro EL a ZTI

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	31. 7. 2023
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	25401343
Syban s.r.o.		DIČ:	CZ25401343
Projektant:		IČ:	25424491
elcenter s.r.o.		DIČ:	CZ25424491
Zpracovatel:		IČ:	25401343
Syban s.r.o.		DIČ:	CZ25401343

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			85 272,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	85 272,45	21,00%	17 907,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			103 179,66

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt: 1.07 - Prostupy stropem pro EL a ZTI

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: Syban s.r.o.

Datum: 31. 7. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: Syban s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		85 272,45
HSV - Práce a dodávky HSV		85 272,45
4 - Vodorovné konstrukce		15 568,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		66 020,00
997 - Přesun sutě		2 728,95
998 - Přesun hmot		955,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1

Objekt: 1.07 - Prostupy stropem pro EL a ZTI

Místo: Liberec Datum: 31. 7. 2023
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: elcenter s.r.o.
Zhotovitel: Syban s.r.o. Zpracovatel: Syban s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 85 272,45

D		HSV	Práce a dodávky HSV			85 272,45		
D		4	Vodorovné konstrukce			15 568,00		
1017	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve střepech	m3	1,120	13 900,00000	15 568,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411388531						
VV		14*0,3*0,3*0,9-(0,125*0,125*0,9)			1,120			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			66 020,00		
1018	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	9,000	2 980,00000	26 820,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151116						
VV		"1.PP-1.NP" 4*0,9			3,600			
VV		"1.NP-2.NP" 3*0,9			2,700			
VV		"2.NP-3.NP" 2*0,9			1,800			
VV		"2.NP-4.NP" 1*0,9			0,900			
VV		Součet			9,000			
1019	K	9771R	Vybourání stávající kanalizace ve stropu 0,3x0,3x0,9	ks	14,000	2 800,00000	39 200,00	kalkulace
VV		"WC" 8			8,000			
VV		"třídy"6			6,000			
VV		Součet			14,000			
D		997	Přesun sutě			2 728,95		
9	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,219	1 250,00000	1 523,75	dle SOD
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,219	275,00000	335,23	dle SOD
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,971	11,50000	126,17	dle SOD
VV		1,219*9 "Přepočtené koeficientem množství			10,971			
12	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,097	400,00000	438,80	dle SOD
VV		1,219*0,9 "Přepočtené koeficientem množství			1,097			
13	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,122	2 500,00000	305,00	dle SOD
VV		1,219*0,1 "Přepočtené koeficientem množství			0,122			
D		998	Přesun hmot			955,50		
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,730	350,00000	955,50	dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1
Objekt: 1.08 - Elektroinstalace - Slaboproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	31. 7. 2023
Zadavatel:		IČ:	70891508
	Liberecký kraj	DIČ:	CZ70891508
Zhotovitel:		IČ:	25401343
	Syban s.r.o.	DIČ:	CZ25401343
Projektant:		IČ:	25424491
	elcenter s.r.o.	DIČ:	CZ25424491
Zpracovatel:		IČ:	25401343
	Syban s.r.o.	DIČ:	CZ25401343

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 489 704,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 489 704,95	21,00%	312 838,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 802 542,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec -
Dodatek č. 1

Objekt: 1.08 - Elektroinstalace - Slaboproud

Místo: Liberec
Zadavatel: Liberecký kraj
Zhotovitel: Syban s.r.o.

Datum: 31. 7. 2023
Projektant: elcenter s.r.o.
Zpracovatel: Syban s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 489 704,95
D1 - Datové rozvaděče	843 943,54
D2 - R - stávající	6 598,80
D3 - R01	26 220,48
D4 - R02	29 574,48
D5 - Kabelové rozvody	781 549,78
D7 - Školní zvonek a hodiny	75 755,66
D9 - Školní rozhlas	65 318,13
D11 - EZS	124 739,38
D13 - Ostatní a přípomocné práce	144 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	128 163,34
4 - Vodorovné konstrukce	1 167,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 264,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	114 161,04
997 - Přesun sutě	5 032,57
998 - Přesun hmot	537,60
PSV - Práce a dodávky PSV	29 209,90
741 - Elektroinstalace - silnoproud	29 209,90
741.6 - Ostatní	29 209,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	78 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna elektroinstalace a vnitřních rozvodů budovy dílen D v areálu Letná 90, Liberec - Dodatek č. 1

Objekt:

1.08 - Elektroinstalace - Slaboproud

Místo:Liberec

Datum:31. 7. 2023

Zadavatel:Liberecký kraj

Projektant:elcenter s.r.o.

Zhotovitel:Syban s.r.o.

Zpracovatel:Syban s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 489 704,95

D D1

Datové rozvaděče

843 943,54

D D2

R - stávající

6 598,80

1028	K	Pol1	Optická vana kompletní, 1U, 19", včetně kazety, 24 pigtail, adaptéry	ks	1,000	4 570,80000	4 570,80	nabídka SUB
1029	K	Pol2	19" Patch panel 24port, UTP, Cat5e	ks	2,000	1 014,00000	2 028,00	nabídka SUB

D D3

R01

26 220,48

1030	K	Pol3	19" rozvaděč nástěnný 18U/600x600 skleněné dveře	ks	1,000	9 516,00000	9 516,00	nabídka SUB
1031	K	Pol4	Vent. j. 220V, 1 ventil., termostat (RAX-CH-X04-X3)	ks	1,000	2 262,00000	2 262,00	nabídka SUB
1032	K	Pol5	Zásuvka 2x 230V do 19" rozvaděče	ks	1,000	308,88000	308,88	nabídka SUB
1033	K	Pol6	19" 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1.5mm (RAB-PD-X07-A1) - rozvodný panel	ks	1,000	1 684,80000	1 684,80	nabídka SUB
1034	K	Pol1	Optická vana kompletní, 1U, 19", včetně kazety, 24 pigtail, adaptéry	ks	1,000	4 570,80000	4 570,80	nabídka SUB
1035	K	Pol7	19" Patch panel telefonní 25port, UTP, Cat3, krone, černý	ks	1,000	1 014,00000	1 014,00	nabídka SUB
1036	K	Pol8	19" Patch panel 24port, UTP, Cat.6	ks	3,000	1 450,80000	4 352,40	nabídka SUB
1037	K	Pol9	19" vyvazovací panel 1U	ks	5,000	343,20000	1 716,00	nabídka SUB
1038	K	Pol10	Kovový vyvazovací háček	ks	6,000	132,60000	795,60	nabídka SUB

D D4

R02

29 574,48

1039	K	Pol1	Optická vana kompletní, 1U, 19", včetně kazety, 24 pigtail, adaptéry	ks	1,000	4 570,80000	4 570,80	nabídka SUB
1040	K	Pol11	Vent. j. 220V/30W, 2 ventil., termostat	ks	1,000	3 822,00000	3 822,00	nabídka SUB
1041	K	Pol10	Kovový vyvazovací háček	ks	6,000	132,60000	795,60	nabídka SUB
1042	K	Pol3	19" rozvaděč nástěnný 18U/600x600 skleněné dveře	ks	1,000	9 516,00000	9 516,00	nabídka SUB
1043	K	Pol5	Zásuvka 2x 230V do 19" rozvaděče	ks	1,000	308,88000	308,88	nabídka SUB
1044	K	Pol6	19" 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1.5mm (RAB-PD-X07-A1) - rozvodný panel	ks	1,000	1 684,80000	1 684,80	nabídka SUB
1045	K	Pol7	19" Patch panel telefonní 25port, UTP, Cat3, krone, černý	ks	1,000	1 014,00000	1 014,00	nabídka SUB
1046	K	Pol8	19" Patch panel 24port, UTP, Cat.6	ks	4,000	1 450,80000	5 803,20	nabídka SUB
1047	K	Pol9	19" vyvazovací panel 1U	ks	6,000	343,20000	2 059,20	nabídka SUB

D D5

Kabelové rozvody

781 549,78

1048	K	Pol12	Patch cord UTP 4P, PVC, Cat.6 1m	ks	70,000	40,04000	2 802,80	nabídka SUB
1049	K	Pol13	Patch cord UTP 4P, PVC, Cat.6 2m	ks	30,000	60,42400	1 812,72	nabídka SUB
1050	K	Pol14	Patch cord UTP 4P, PVC, Cat.6 3m	ks	20,000	81,53600	1 630,72	nabídka SUB
1051	K	Pol15	Patch cord UTP 4P, PVC, Cat.6 5m	ks	10,000	123,76000	1 237,60	nabídka SUB
1052	K	Pol16	Patch cord optický 09/125, SC-SC, duplex, 2m	ks	8,000	225,68000	1 805,44	nabídka SUB
1053	K	Pol17	Zásuvka 2xRJ45, cat.5e UTP(na omítku) (2x modul RJ + kryt + maska+krabice)	ks	71,000	401,85600	28 531,78	nabídka SUB
1054	K	Pol18	Popis datového portu zásuvek	ks	142,000	29,12000	4 135,04	nabídka SUB
1055	K	Pol19	Kabel UTP cat.6 LSOH	m	12 638,000	24,11136	304 719,37	nabídka SUB
1056	K	Pol20	Kabel SYKFY 25x2x0,5	m	180,000	90,60352	16 308,63	nabídka SUB
1057	K	Pol21	Kabel opt. - 12 vl. OS2 9/125 G.657A1 LSZH Eca	m	180,000	74,83392	13 470,11	nabídka SUB
1058	K	Pol22	Krabice odbočná s víčkem KO125, montáž pod omítku	ks	10,000	259,16800	2 591,68	nabídka SUB
1059	K	Pol23	Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný vedený na stěně + nosná konstrukce žlabu	m	55,000	531,86560	29 252,61	nabídka SUB
1060	K	Pol24	Drátěný kabelový žlab 60/150 pozinkovaný vedený na stěně + nosná konstrukce žlabu	m	220,000	706,76480	155 488,26	nabídka SUB
1061	K	Pol25	Kanál parapetní 160x65, dvoukomorový	m	32,000	903,16800	28 901,38	nabídka SUB
165	K	Pol26	Elektroinstalační lišta 60x40	m	130,000	138,34000	17 984,20	dle SOD
163	K	Pol27	Elektroinstalační lišta 40x20	m	426,000	59,87000	25 504,62	dle SOD
161	K	Pol28	Elektroinstalační lišta 24x22	m	568,000	57,65000	32 745,20	dle SOD
1062	K	Pol29	Trubka PVC ohebná pr. 42 mm	m	50,000	70,76160	3 538,08	nabídka SUB
1063	K	Pol30	Trubka PVC ohebná pr. 23 mm	m	150,000	47,17440	7 076,16	nabídka SUB
1063	K	Pol38	Příprava kabelu UTP pro připojení	ks	284,000	29,12000	8 270,08	nabídka SUB
1065	K	Pol39	Připojení kabelu UTP na zářezový pásek	ks	284,000	50,96000	14 472,64	nabídka SUB
1066	K	Pol40	Příprava kabelu SYKFY pro připojení	ks	4,000	116,48000	465,92	nabídka SUB

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1067	K	Pol41	Připojení kabelu SYKFY na zářezový pásek	ks	4,000	291,20000	1 164,80	nabídka SUB
1068	K	Pol42	Optický svár	ks	48,000	291,20000	13 977,60	nabídka SUB
1069	K	Pol43	Certifikační měření metalické kabeláže	ks	142,000	72,80000	10 337,60	nabídka SUB
1070	K	Pol44	Certifikační měření optické kabeláže	ks	24,000	291,20000	6 988,80	nabídka SUB
1071	K	Pol45	Výchozí revize	ks	1,000	10 000,00000	10 000,00	nabídka SUB
1072	K	Pol46	Proškolení uživatele	kpl	1,000	3 640,00000	3 640,00	nabídka SUB
1073	K	Pol47	Hmoždinka SX 8x40, včetně vrutu	ks	1 500,000	9,17280	13 759,20	nabídka SUB
1074	K	Pol48	Hmoždinka SX 10x50, včetně vrutu	ks	260,000	11,79360	3 066,34	nabídka SUB
1075	K	Pol49	Chemická malta FIS VL 410C	ks	2,000	364,00000	728,00	nabídka SUB
1076	K	Pol50	Materiál pro chemické kotvy	ks	50,000	101,92000	5 096,00	nabídka SUB
1077	K	Pol51	Stavební sádra	kg	90,000	14,56000	1 310,40	nabídka SUB
1078	K	Pol52	Vázací pásy, různé rozměry	ks	10 000,000	0,87360	8 736,00	nabídka SUB

D		D7	Školní zvonek a hodiny	75 755,66				
1079	K	Pol53	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	185,000	36,20635	6 698,17	nabídka SUB
1080	K	Pol54	Kabel CYKY 2Ax2,5	m	410,000	49,53312	20 308,58	nabídka SUB
163	K	Pol27.1	Elektroinstalační lišta 40x20	m	196,000	59,87000	11 734,52	dle SOD
1081	K	Pol29	Trubka PVC ohebná pr. 42 mm	m	30,000	70,76160	2 122,85	nabídka SUB
1082	K	Pol55	Krabice rozbočovací na povrch	ks	10,000	364,00000	3 640,00	nabídka SUB
1083	K	Pol56	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.	ks	10,000	148,51200	1 485,12	nabídka SUB
1084	K	Pol60	Rozvodná krabice nástěnná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami.	ks	2,000	209,66400	419,33	nabídka SUB
1085	K	Pol61	Zapojení systému a oživení přesný čas	hod	22,000	695,00000	15 290,00	nabídka SUB
1086	K	Pol62	Výchozí revize	ks	1,000	10 000,00000	10 000,00	nabídka SUB
1087	K	Pol47	Hmoždinka SX 8x40, včetně vrutu	ks	260,000	9,17280	2 384,93	nabídka SUB
1088	K	Pol63	Stavební sádra	kg	30,000	14,00000	420,00	nabídka SUB
1089	K	Pol52	Vázací pásy, různé rozměry	ks	100,000	0,87360	87,36	nabídka SUB
1090	K	Pol64	Konektory, svorky a propojovací kabely	kpl	1,000	1 164,80000	1 164,80	nabídka SUB

D		D9	Školní rozhlas	65 318,13				
1091	K	Pol53.1	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	185,000	36,20635	6 698,17	nabídka SUB
1092	K	Pol54.1	Kabel CYKY 2Ax2,5	m	296,000	49,53312	14 661,80	nabídka SUB
163	K	Pol27.2	Elektroinstalační lišta 40x20	m	130,000	59,87000	7 783,10	dle SOD
1093	K	Pol29	Trubka PVC ohebná pr. 42 mm	m	30,000	70,76160	2 122,85	nabídka SUB
1094	K	Pol60	Rozvodná krabice nástěnná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami.	ks	5,000	209,66400	1 048,32	nabídka SUB
1095	K	Pol65	Přepojení ústředny školního rozhlasu	hod	8,000	695,00000	5 560,00	nabídka SUB
1096	K	Pol66	Konfigurace a oživení školního rozhlasu	hod	14,000	695,00000	9 730,00	nabídka SUB
1097	K	Pol62	Výchozí revize	ks	1,000	10 000,00000	10 000,00	nabídka SUB
1098	K	Pol67	Proškolení uživatele	ks	1,000	3 640,00000	3 640,00	nabídka SUB
1099	K	Pol47	Hmoždinka SX 8x40, včetně vrutu	ks	260,000	9,17280	2 384,93	nabídka SUB
1100	K	Pol51	Stavební sádra	kg	30,000	14,56000	436,80	nabídka SUB
1101	K	Pol52	Vázací pásy, různé rozměry	ks	100,000	0,87360	87,36	nabídka SUB
1102	K	Pol64	Konektory, svorky a propojovací kabely	kpl	1,000	1 164,80000	1 164,80	nabídka SUB

D		D11	EZS	124 739,38				
1103	K	Pol68	Kabel SYKFY 5x2x0,5 (pro potřeby EZS)	m	455,000	47,32000	21 530,60	nabídka SUB
1104	K	Pol69	Kabel FTP CAT 5e (pro potřeby EZS)	m	250,000	42,95200	10 738,00	nabídka SUB
163	K	Pol70	Elektroinstalační lišta 40x20	m	122,000	59,87000	7 304,14	dle SOD
1105	K	Pol71	Elektroinstalační lišta 20x20	m	210,000	81,53600	17 122,56	nabídka SUB
1106	K	Pol72	Trubka PVC ohebná pr. 23 mm	m	80,000	52,41600	4 193,28	nabídka SUB
1107	K	Pol56	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.	ks	20,000	148,51200	2 970,24	nabídka SUB
1108	K	Pol73	Demontáž stávajícího zařízení EZS, s popisem zapojení a bez poškození	hod	10,000	695,00000	6 950,00	nabídka SUB
1109	K	Pol74	Montáž a zapojení systému	hod	24,000	695,00000	16 680,00	nabídka SUB
1110	K	Pol75	Oživení EZS	hod	24,000	695,00000	16 680,00	nabídka SUB
1111	K	Pol76	Výchozí revize	ks	1,000	10 000,00000	10 000,00	nabídka SUB
1112	K	Pol67	Proškolení uživatele	ks	1,000	3 640,00000	3 640,00	nabídka SUB
1113	K	Pol47	Hmoždinka SX 8x40, včetně vrutu	ks	600,000	9,17280	5 503,68	nabídka SUB
1114	K	Pol51	Stavební sádra	kg	30,000	14,56000	436,80	nabídka SUB
1115	K	Pol52	Vázací pásy, různé rozměry	ks	300,000	0,87360	262,08	nabídka SUB
1116	K	Pol77	Konektory a propojovací kabely	kpl	1,000	728,00000	728,00	nabídka SUB

D		D13	Ostatní a připomocné práce	144 200,00				
---	--	-----	----------------------------	------------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1117	K	Pol78	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem, do 4 kabelů	ks	20,000	890,00000	17 800,00	nabídka SUB
1118	K	Pol79	Realizační dokumentace	ks	1,000	78 000,00000	78 000,00	nabídka SUB
1119	K	Pol80	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	12 000,00000	12 000,00	nabídka SUB
1120	K	Pol81	Přesun materiálu	ks	1,000	21 840,00000	21 840,00	nabídka SUB
1121	K	Pol82	Stavební připomoci, nespecifikované, budova A	ks	1,000	14 560,00000	14 560,00	nabídka SUB
D HSV			Práce a dodávky HSV	128 163,34				
D 4			Vodorovné konstrukce	1 167,60				
1122	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	0,084	13 900,00000	1 167,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411388531					
VV			"Datová síť" 0,0176*0,9*4	0,063				
VV			"Školní zvonek a hodiny"0,00196*0,9*4	0,007				
VV			"Školní rozhlas"0,00196*0,9*4	0,007				
VV			"EZS"0,00196*0,9*4	0,007				
VV			Součet	0,084				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 264,53				
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	10,800	470,84000	5 085,07	dle SOD
VV			"Datová síť"150*0,03	4,500				
VV			"Školní zvonek a hodiny"80*0,03	2,400				
VV			"Školní rozhlas"50*0,03	1,500				
VV			"EZS"80*0,03	2,400				
VV			Součet	10,800				
2	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,385	5 660,93000	2 179,46	dle SOD
VV			"Datová síť"50*0,05*0,07	0,175				
VV			"Školní zvonek a hodiny"30*0,05*0,07	0,105				
VV			"Školní rozhlas"30*0,05*0,07	0,105				
VV			Součet	0,385				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	114 161,04				
1123	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	183,000	156,00000	28 548,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033151					
VV			"Datová síť"135	135,000				
VV			"Školní zvonek a hodiny"8	8,000				
VV			"Školní rozhlas"10	10,000				
VV			"EZS"30	30,000				
VV			Součet	183,000				
1124	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	25,000	197,00000	4 925,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033161					
VV			"Datová síť"25	25,000				
VV			Součet	25,000				
3	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	45,000	41,56250	1 870,31	dle SOD
VV			"Datová síť"10	10,000				
VV			"Školní zvonek a hodiny"10	10,000				
VV			"Školní rozhlas"5	5,000				
VV			"EZS"20	20,000				
VV			Součet	45,000				
4	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	360,000	35,62500	12 825,00	dle SOD
VV			"Datová síť"150	150,000				
VV			"Školní zvonek a hodiny"80	80,000				
VV			"Školní rozhlas"50	50,000				
VV			"EZS"80	80,000				
VV			Součet	360,000				
5	K	974042532	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	110,000	237,50000	26 125,00	dle SOD
VV			"Datová síť"50	50,000				
VV			"Školní zvonek a hodiny"30	30,000				
VV			"Školní rozhlas"30	30,000				
VV			Součet	110,000				
1125	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	10,800	2 370,00000	25 596,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151113					
VV			"Školní zvonek a hodiny"0,9*4	3,600				
VV			"Školní rozhlas"0,9*4	3,600				
VV			"EZS"0,9*4	3,600				
VV			Součet	10,800				
25	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	3,600	3 964,37000	14 271,73	dle SOD
VV			"Datová síť"0,9*4	3,600				
VV			Součet	3,600				
D 997			Přesun sutě	5 032,57				
6	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,248	1 250,00000	2 810,00	dle SOD
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,248	275,00000	618,20	dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,232	11,50000	232,67	dle SOD
VV		2,248*9 "Přepočtené koeficientem množství		20,232				
9	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	2,023	400,00000	809,20	dle SOD
VV		2,248*0,9 "Přepočtené koeficientem množství		2,023				
10	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,225	2 500,00000	562,50	dle SOD
VV		2,248*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,225				
D		998	Přesun hmot					537,60
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,536	350,00000	537,60	dle SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV					29 209,90
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					29 209,90
D		741.6	Ostatní					29 209,90
178	M	M085	Dodávka - Podružného materiál (z materiálů)	%	1,000	14 604,95070	14 604,95	dle SOD
179	K	K086	Montáž - Podružného materiálu a podílu přidružených výkonů (z montáže)	%	1,000	14 604,95070	14 604,95	dle SOD
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					78 375,00
6	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	150,000	522,50000	78 375,00	dle SOD

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST