

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. MSMT-22942/2016-30

na rekonstrukci nádvoří a přilehlých průjezdů Rohanského paláce

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

IČO: 00022985

DIČ: CZ00022985

Jednající: Ing. Jiří Lučanem, ředitelem odboru správy úřadu

Kontaktní osoba:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

ATOS s.r.o.

Se sídlem: Nad pískovnou 1673/44, 140 00 Praha 4 - Krč

IČO: 63671760

DIČ: CZ636711760

Jednající: Josefem Vitouškem, jednatelem

Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MSMT-22943/2016-30 ze dne 14.12.2016 (dále jen „smlouva“).

Preambule

Z důvodu nutnosti provedení víceprací, které vyplynuly z objektivních zjištění při realizaci řádně schválených prací a jejichž provedení muselo být zabezpečeno bezodkladně, aby mohly být následně realizovány řádně schválené práce, se smluvní strany v souladu s čl. II. odst. 8) smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku.

I. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 1), který nově zní takto:

Čl. II. odst. 1)

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Rekonstrukce nádvoří Rohanského paláce MŠMT“ v rozsahu zpracované „Studie opravy dlažby nádvoří a průjezdů“, která je přílohou č. 2 této smlouvy, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

kompletní rekonstrukce kamenné dlažby na prvním a druhém nádvoří a přilehlých průjezdů v celé tloušťce potřebného souvrství. Jedná se o nahrazení stávající pískovcové dlažby včetně stávající podkladní skladby stávajícího souvrství na obou nádvořích a přilehlých průjezdů a připojení venkovních světel a jejich instalace, podrobněji viz. příloha č. 2 této smlouvy. Dále jsou předmětem této smlouvy vícepráce spočívající v opravě poškozených částí kanalizace, opravě hromosvodové soustavy, opravě vedení ovládacího systému vstupních terminálů (dále jen „vícepráce“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové, nejvýše přípustné ceny za dílo uvedené v Čl. III. odst. 1) z původního znění:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>2 949 035,80 Kč</i>
<i>DPH ve výši 21 %</i>	<i>619 297,52 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>3 568 333,32 Kč</i>

na

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>3 190 110,45 Kč</i>
<i>DPH ve výši 21 %</i>	<i>669 923,19 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>3 860 033,64 Kč</i>

Cena celkem bez DPH slovy: třimilionystodevadesátisícstodeset,45 korun českých.

3. V návaznosti na výše uvedené se čl. IV. odst. 2) mění a doplňuje o ustanovení k vícepracem následovně:

„Termín dokončení včetně dokončení víceprací, odstranění případných vad z přejímacího řízení, vyklizení staveniště a předání předmětu smlouvy (díla): nejpozději do 30. 6. 2017“.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací ke Změnovému listu č. 1

Příloha č. 3 – Změnový list č. 2

Příloha č. 4 – Rozpočet víceprací ke Změnovému listu č. 2

Příloha č. 5 – Změnový list č. 3

Příloha č. 6 – Rozpočet víceprací ke Změnovému listu č. 3

30. 05. 2017

V Praze dne:

30. 05. 2017

V Praze dne:

**Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy**
ředitelství celostátní
hospodářské správy - 700
Křesťanská 529/5, 118 12 Praha 1

.....

Za objednatele

ATOS S.R.L.
Nad Pískovnou 1673/44, 140 00 P
tel.: 244 470 178, email: atos-jv@vk
DIČ: CZ63671760

.....

Za zhotovitele