

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK

Č. 69

Poskytovatel služby	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Dílčí smlouva č. 1 na podporu provozu Informačního systému Národní bod pro identifikaci a autentizaci
Číslo RFC	1247
Název RFC	Úprava ověřovacího portálu pro minimalizaci rizika chybného ztotožnění
Kategorie RFC	Urgent change
Číslo tiketu (Service Desk)	141507/527939
Katalogový list	NIA 13 – objednávka
Typ odstavky	0 – využilo by se pravidelné čtvrtletní okno

1. Identifikace vzniku požadavku

Service Desk 141507/527939 – Nacenení NIA – Úprava ověřovacího portálu pro minimalizaci rizika chybného ztotožnění.

2. Zadání požadované změny

Pozastavit procesy, které mohou vést k chybnému ztotožnění:

Zavést následující omezení:

1) Ověřovací portál – interaktivně

a. Jméno, příjmení – Vždy povinné

b. Doklad, RČ – Povinná minimálně jedna z položek

c. Datum narození, bydliště – Možno zadat jen v případě, že byl zadán Doklad nebo

RČ

2) API

a. V případě, že nepřijde Doklad nebo RČ, tak rovnou vracíme odpověď: „Zadaná kombinace údajů je dočasně nedovolená.“

3. Popis zajištění realizace změny

Bude provedena změna frontendové části portálu (stránka Ověření fyzické osoby dle údajů).

Pole “Jméno, Příjmení a Doklad nebo RČ” budou konfiguračně nastaveny jako povinné. Pokud nebudou vyplněné povinné hodnoty, požadavek o ověření nebude možné odeslat.

Pro API transakci bude doplněna kontrola vstupu na přítomnost Doklad nebo RČ.

4. Odhad pracnosti

Tabulka 1. Pracnost a nacenění dle KL NIA 13

Činnosti	Role	Popis	MD
Realizace	Vývoj	Úprava Ověřovacího portálu	0,75
		Úprava API	0,25
		Podpora testování	0,25
		Nasazení na TEST a PROD prostředí	0,5
		Koordinace, schůzky	0,5
UX	UX Designer	Presales (úvodní analýza, schůzky, nacenění) Úpravy UI Ověřovacího portálu Schůzky (interní, se zákazníkem a dodavatelem) Podpora vývoje a testingu	0,75
Analýza	Analytik senior	Presales (úvodní analýza, schůzky, nacenění)	0,25
		Koordinace s UX pro úpravu stránky a stavů vč. konzultací se zákazníkem	0,25
		Aktualizace podkladů analýzy v EA	0,75
		Aktualizace uživatelské příručky	0,25
Testování	Tester	Úprava + příprava scénářů	0,7
		Příprava testovacích dat	0,3
		Testování a opravy chyb v TEST, regresní testy, služby	1
		UAT, koordinace, administrace	0,5
Bezpečnost	Bezpečnostní manažer	Přezkoumání návrhu realizace s vývojem.	0,1
		Kontrola dokumentace	0,2
		Posouzení bezpečnostních dopadu změny	0,2
Řízení projektu	Projektový manažer senior	Příprava PnČ, naplánování realizace (harmonogramu).	0,3
		Řízení RFC – kontrola realizace, informovanost zákazníka na HTP. Schůzky k UAT + dokumentace.	0,7

		Akceptace + uzavření RFC	0,3
Administrativa projektu	Projektový administrátor	Příprava PnČ, schůzky se zákazníkem, vytváření zápisů ze schůzek, akceptace, fakturace.	1
Celkem			9,8

Tabulka 2. Celkem dle rolí

Role	Cena MD bez DPH	Počet MD	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vývojář senior					
Analytik senior					
Bezpečnostní administrátor (UX designer)					
Tester senior					
Bezpečnostní manažer					
Projektový manažer senior					
Projektový administrátor					
Celkem		9,8	85 267,61	17 906,20	103 173,81

Poskytovatel služby (dále jen „NAKIT“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 69 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Rozvoj IS NIA“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_14/0000014. NAKIT v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 69, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude NAKIT ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 69 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.“

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Dodávka bude dodána do 30.09.2023. Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31.12.2023.

Návrh harmonogramu (harmonogram se může posunout, dle termínu schválení a podpisu PnČ):

- Realizace vývoj od 07.08. do 08.08.2023

- Nasazení na TEST prostředí 08.08.2023 v rámci povoleného pravidelného okna nasazování
- Testování na TEST od 09.08 do 10.08.2023
- 1 UAT - 15.08.2023
- 2 UAT - 17.08.2023
- Nasazení na produkci - 17.08.2023 - čtvrtěční okno

6. Návrh testovacího scénáře

- Otestování ověření osob na základě nových omezení a povinností polí dle zadání
- Otestování, že v případě, kdy na vstupu nebude doklad či RČ, vrátí se nám negativní odpověď dle zadání
- Otestování změny služby ověření na základě nových omezení a povinností polí dle zadání

7. Výstupy změnového požadavku

- Aktualizovaná příručka Ověřovacího portálu
- Změna stránky Ověření fyzické osoby dle údajů
- Doplnění kontroly vstupu na API pro backendové volání

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

- Funkční ověření osoby na základě nových omezení a povinností.
- Funkční volání služby a ověření na základě nových omezení a povinností polí dle zadání

9. Požadavky na součinnosti

- Nejsou.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu do dokumentace služby TR_BSI_OVERENI_FO
- Bude upravena příručka Ověřovacího portálu.
- Služby definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Pokud úpravy projdou úspěšně modelováním hrozeb a standardními bezp. testy, pak budou dopady minimalizovány.

