



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována

pod č.: 1326/ORM/2022/2

## **D o d a t e k č . 2**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1326/ORM/2022 ze dne 14. 9. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2023 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1137/23-RM ze dne 14. 8. 2023 na akci:

**„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Zastávky Lesnov, Jihlava“**

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem  
IČO: 00286010
- 1.2. Zhotovitel: **PKbau s.r.o.**  
Se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou  
Zastoupený: Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem  
IČO: 08757127

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

### **2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1. Smluvní strany dne 14. 9. 2022 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1326/ORM/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2023, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Zastávky Lesnov, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť).

### **3. PŘEDMĚT DODATKU**

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 3.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

**Změnový list č. 3 – Doměrky:**

předmět změny:

1. SO – Chodník + nástupiště – vícepráce a méněpráce dle zaměření skutečného provedení stavby
2. SO – Zastávkový přístřešek – vícepráce a méněpráce dle zaměření skutečného provedení stavby. Zastávkový přístřešek zdemoloval vlastník (Dopravní podnik města Jihlavy).

3. SO – Zastávkové zálivy - vícepráce a méněpráce dle zaměření skutečného provedení stavby. Nutné rozšíření prováděné obrusné asf. vrstvy podél nových CB desek pro výškové napojení z důvodu nerovností stávající komunikace.
4. SO – Obnova obrus. vrstvy u kříž. Smrč. Pod Rozhlednou - vícepráce a méněpráce dle zaměření skutečného provedení stavby.
5. SO – Dešťová kanalizace - vícepráce a méněpráce dle zaměření skutečného provedení stavby. Osazení zábradlí podél rigolu.
6. SO – Oprava splaškové kanalizace – výšková úprava poklopu kanalizační šachty včetně výměny poklopu.
7. SO – Chodník + nástupiště – úprava chodníku ve vazbě na plánovanou stavbu soukromého investora – vstup do areálu Vakuum Bohemia
8. SO – Dešťová kanalizace – osazení ocelových roštů na válcované chodníky na vtokovém objektu dešťové kanalizace z důvodu jeho velké hloubky v těsné blízkosti komunikace.
9. SO – Zastávkové zálivy – nutné rozšíření prováděného frézování obrusné asf. vrstvy podél nových CB desek pro výškové napojení z důvodu nerovností stávající komunikace.
10. SO – Chodník + nástupiště – zpevněná plocha provizorního chodníku pro navázání na stávající chodník.
11. SO – Svítidla mimo budov. chodník – požadavek správce na osazení přípojkových skříní.
12. SO – Obnova obrus. vrstvy u kříž. Smrč. Pod Rozhlednou – po odfrézování stávající obrusné asf. vrstvy byla zjištěna nedostatečná tloušťka původních asf. vrstev, která byla frézováním 5 cm vrstvy kompletně odebrána. Zachycené podloží bylo nevhodné. Byl vytvořen nový podklad ze štěrkodrti a provedeny nové asf. vrstvy v celkové tloušťce 10 cm.
13. SO – Chodník + nástupiště – úprava svislého dopravního značení dle požadavků Policie ČR.

odpočet	-	403.615,25 Kč
přípočet		788.837,85 Kč
<b>celkem</b>		<b>385.222,60 Kč</b>

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:*

<i>Cena díla celkem dle smlouvy ve znění dodatku č. 1</i>	<i>7.180.469,54 Kč</i>
<i>Dodatek č. 2</i>	
• <i>Odpočty</i>	<i>- 403.615,25 Kč</i>
• <i>Přípočty</i>	<i><u>788.837,85 Kč</u></i>
<i>Celková cena dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>385.222,60 Kč</i>
<b><i>Cena díla celkem dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH</i></b>	<b><i>7.565.692,14 Kč</i></b>

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 2 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 2 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

VE UVĚŘTE dne: 16. 8. 2023



Za zhotovitele  
PKbau s.r.o.  
Ing. Ondřej Prášek  
jednatel

V JIHLOVĚ dne: 16. 8. 2023



Za objednatele  
statutární město Jihlava  
Mgr. Petr Ryška  
primátor

