

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ
„Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229 – zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a výkonu činnosti koordinátora BOZP“

číslo dodatku Příkazce: 7/22/5900/012/1
číslo smlouvy Příkazce: 7/22/5900/012
číslo smlouvy Příkazníka: 2208897

PID: TSKAX0018VRT
PID: SKRP008JUG4

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ 03447286

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Příkazce na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva (dále jen „Příkazce“)

2. Příkazník: Společníci společnosti „Sdružení INŽ-VIS-MG pro TSK“:

Inženýring dopravních staveb a.s.

Sídlo: Branická 514/140, 147 00 Praha 4 – Braník

IČO: 053 15 522

DIČ: CZ05315522

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23452

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3073430267/0100

Zastoupena Ing. Michalem Lecem, členem představenstva

Email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

VIS, a.s.

Sídlo: K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 60192712

DIČ: CZ60192712

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2257

Zastoupena Ing. Petrem Kalabisem, předsedou představenstva

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Sídlo: Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň

IČO: 263 48 764

DIČ: CZ26348764

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14551

Zastoupena Ing. Danielem Tóthem, jednatelem společnosti

Společníci jsou sdruženi ve společnost „Sdružení INŽ-VIS-MG pro TSK“ ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku a jsou zastoupeni vedoucím společníkem – společností **Inženýring dopravních staveb a.s.**

(dále jen „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany tímto prohlašují, že dne 8. 9. 2022 uzavřely Smlouvu příkazní na akci: „**Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229 – zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a výkonu činnosti koordinátora BOZP**“ (dále jen „Smlouva“). Na základě níže uvedených skutečností, které nastaly po uzavření Smlouvy, uzavírají Strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. **Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla a místo plnění) a čl. IV (Cena). Důvodem těchto změn jsou změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tj. dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Příkazníka původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, které jsou nezbytné a změna v osobě Příkazníka by způsobila Příkazci značné obtíže a značné zvýšení nákladů. Zároveň celkový cenový nárůst související s těmito změnami závazku ze Smlouvy na VZ podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.**
3. Jedná se o následující změny závazku ze Smlouvy na VZ:
navýšení rozsahu výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) z důvodu prodloužení doby realizace stavby, na základě nutnosti změny společného Povolení stavby v rámci technických úprav stavby a z důvodu nepředpokládané polohy slaboproudých sítí a rovněž zvýšením objemu prací realizovaných 3. osobou – zhotovitelem stavby.
4. Přepokládaná doba realizace stavby byla stanovena na 5 měsíců od zahájení stavby v 10/2022 a ve skutečnosti byla stavba dokončena 10. 7. 2023.
5. **Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP** byla stanovena v Příloze č. 1 Smlouvy na 5 měsíců od zahájení stavby tj. od 10/2022 do 02/2023, za částku 10 800 Kč/měsíc, a proto **se navyšuje o 4 měsíce za tuto měsíční sazbu, dle Kalkulace k navýšení ceny příkazní smlouvy, která je Přílohou č.1 Dodatku** (dále jen „Příloha č.1 Dodatku“).
6. **Cena za výkon činnosti TDS** byla podrobně stanovena v Příloze č. 1 Smlouvy v její části Kalkulace ceny – Výkonové fáze, dle Sazebníku – UNIKA 2021 a **k jejímu navýšení dochází z důvodů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku tj.:**
 - a) z důvodu zajištění změny Společného povolení, v délce trvání 96 hod., v hodinové sazbě 720,00 Kč/hod,
 - b) z důvodu prodloužení doby stavby, doba výkonu TDS navíc 124 hod., v hodinové sazbě 720,00 Kč/hod
7. **Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odstavcích 2 až 6 tohoto Dodatku se Strany dohodly, že znění čl. III. Doba plnění a místo plnění a čl. IV. Cena se mění takto:**
 - a) **Znění čl. III, odst. 1 Smlouvy se v části „dokončení plnění činností“ nahrazuje novým zněním takto:**
 - dokončení plnění činností v rámci realizace stavby – do 10. 7. 2023
 - dokončení plnění činností – dokončením Zkušebního provozu, předáním kolaudačního souhlasu a aktivačního protokolu dozorované stavby Příkazci.

b) Znění čl. IV., odst. 1 se v části „Celkem cena bez DPH:“ nahrazuje novým zněním takto:

Původní Celkem cena bez DPH, dle Smlouvy:	680 192,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	201 600,- Kč
Celkem cena bez DPH, včetně Dodatku:	881 792,- Kč

Příloha č. 1 Smlouvy „Specifikace ceny“ se doplňuje o přílohu č. 1 Dodatku „Kalkulace k navýšení ceny příkazní smlouvy“.

III. **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Příkazce.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Příkazce, dvě Příkazník. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 Dodatku – Kalkulace k navýšení ceny příkazní smlouvy
7. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 22.8.2023

V Praze dne

Za Příkazce:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Příkazníka:
Inženýring dopravních staveb a.s.

Ing. Josef Richtř
Místopředseda představenstva

Ing. Michal Lec
Člen představenstva

„Rozvadovská spojka, nájezdová rampa, P5, č. akce 1000229 – zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a výkonu činnosti koordinátora BOZP“

Důvodem k navýšení **ceny BOZP** je změna termínu dokončení stavby. Stavební práce byly zahájeny k 30.9.2022. Cena za činnost koordinátora BOZP byla dle Smlouvy příkazní stanovena na dobu 5 ti měsíců. Tedy 10/2022 až 02/2023. Z důvodu trvání stavby/dokončení do 10.7.2023 se doba plnění navyšuje o 4 měsíce.

Dále je nutné v rámci technických úprav stavby a nepředpokládaným skutečnostem polohy slaboproudých sítí zajistit Změnu společného povolení stavby a s tím spojená agenda k projednání změny.

Dále je důvodem k navýšení ceny za TDS skutečnost prodloužení doby dokončení stavby z předpokladu 31.10.2022 na 30.6.2023 (o 8 měsíců). Zde uvádím, že činnost TDS byla zahájena k 8.9.2022 (datum zveřejnění smlouvy v registru). Doba trvání činnosti TDS byla naceněna na dobu 5 ti měsíců (do 8.2.2023). Z tohoto důvodu navrhuje navýšení činnosti TDS o časový úsek 9.2.2023 až 30.6.2023, dle článku III. odst. 2 - Příkazní smlouvy.

BOZP	mj/měsíc	cena mj	celkem
zajištění činnosti BOZP	x	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx

TDS	mj/hod	cena mj	celkem
změna Společného povolení	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx
<i>projednání povolení Změny pvození s DOSS, správci inž. sítí. Obstarání Rozhodnutí o změně povolení. Koordinace projektových prací.</i>			
<i>prodloužení doby stavby</i>	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx
činnost TDS po dobu prodloužení doby výstavby v souladu s příkazní smlouvou			

CELKEM NAVÝŠENÍ CENY (bez DPH)	201 600,00
---------------------------------------	-------------------

pozn.: ceny mj. jsou převzaty z nabídky/smlouvy