

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Zruč nad Sázavou – Červené Janovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 3277 ze dne 10. 01. 2023

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 350 002 / 2023

a

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 411 92 869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupena: **XXX**

jako vedoucí společník

a

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 030 12 191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

Zastoupena: **Ing. Martinem Varechou, MBA**, členem představenstva

jako společník

Korespondenční adresa:

GJW Praha spol. s r.o., Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20230052

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost Zruč n. S. – Č. Janovice“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost GJW Praha spol. s r.o., zastoupena: XXX a společnost HROCHOSTROJ a.s., zastoupena: Ing. Martinem Varechou, MBA, členem představenstva. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 14.02.2023. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 21. 03. 2023 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 16 Smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	XXX	Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	XXX	Kč
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+1 521 563,23	Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

- 2.2** V příloze č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky:

Cena díla dle SOD bez DPH:	193 596 958,72 Kč
Celková cena po D01 bez DPH:	193 596 958,72 Kč

Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 2: **+1 521 563,23 Kč**

Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 2: **195 118 521,95 Kč**

slovy: sto devadesát pět milionů sto osmnáct tisíc pět set dvacet jedna korun českých devadesát pět haléřů

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 2 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 100%

3/3

V Praze dne 09. 08. 2023

Zhotovitel

XXX, v. r.
XXX
XXX
GJW Praha spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Název stavby: Oprava trati v úseku Zruč nad Sázavou - Červené Janovice

Příloha č. 1 - Rekapitulace Ceny díla

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	SO 01	23 660 630,29	XXX	XXX	24 032 694,29	N
1	SO 05	27 436 426,57	XXX	XXX	27 962 699,34	N
2	SO 05	27 436 426,57	XXX	XXX	27 960 264,01	N
3	SO 03	127 719 162,23	XXX	XXX	128 968 022,71	N
3	SO 05	27 436 426,57	XXX	XXX	27 725 924,17	N
1	SO 01	23 660 630,29	XXX	XXX	23 490 662,28	N
4	SO 02	12 359 299,63	XXX	XXX	12 238 059,63	N
4	SO 03	127 719 162,23	XXX	XXX	127 701 690,23	N
4	SO 05	27 436 426,57	XXX	XXX	26 306 137,52	N
Celkem:		424 864 590,95	XXX	XXX	426 386 154,18	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3898907

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1e7c30bd-57b2-4287-904b-7fefdb76124b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.08.2023 11:55:00



3b530952-bdce-4d2f-adb5-ef5a5da04f84