

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 23/B/23

Číslo smlouvy zhotovitele: 5023003

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
na realizaci díla:

„Úprava hraničního vodního příkopu venkovní expozice pro šimpanze učenlivé“

I. Smluvní strany a pověření

Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 00377015
DIČ: CZ00377015
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“)

a

Zhotovitel: POHL cz, a. s., odštěpný závod Plzeň

sídlo: Domažlická 168, 318 00 Plzeň
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložka 4934
zastoupená: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu Plzeň
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Předmět dodatku

Na základě objednatelem vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ustanovení bodu 4.2. Čl. IV. Cena prací a dodávek Smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023, se smluvní strany dohodly na změně Celkové ceny díla jejím navýšením o vícepráce a snížením o méněpráce na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1, 3, 4, 5, 6, 7 jednotlivých částí díla (dále i „ZL“); současně se smluvní strany dohodly na změně bodu 3.1.4. čl. III. Čas plnění takto:

1. **Změna Čl. IV. Cena prací a dodávek bod 4.1. Celková cena díla – rekapitulace změnových listů:**

- 1.1. ZL č. 1 Stavební část - Vzduchování
ponížení o částku: - 143,94 Kč bez DPH
- 1.2. ZL č. 3 Stavební část - Zrušení šachty
navýšení o částku: +21.638,28 Kč bez DPH
- 1.3. ZL č. 4 Stavební část Úprava omítek pro malby
navýšení o částku: +134.167,80 Kč bez DPH
- 1.4. ZL č. 5 Stavební část Staveništní komunikace
navýšení o částku: +19.096,88 Kč bez DPH
- 1.5. ZL č. 6 Stavební část Folie
navýšení o částku: + 485.505,92 Kč bez DPH
- 1.6. ZL č. 7 Stavební část Jezírko
navýšení o částku: + 62.707,10 Kč bez DPH

Celková cena díla se navyšuje o částku **722.972,04 Kč bez DPH.**

Nová celková cena díla činí 6.717.647,36 Kč bez DPH.

2. **Změna Čl. III. Čas plnění bod 3.1.4.**

Úplné dokončení a předání díla: Z důvodu nastalých víceprací se smluvní strany dohodly na konečném termínu dokončení díla do 4.8.2023.

II.

Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
- 3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
- 4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

V Plzni dne 15.8.2023

V Plzni dne 27.7.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoo a BZ města Plzně, p.o.

.....
Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu Plzeň
POHL cz, a. s. odštěpný závod Plzeň