



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.**

: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

: JUDr. Josef Valenta, ředitel

: JUDr. Josef Valenta, ředitel

: Ing. Josef Sýkora, provozně ekonomický náměstek

: 62182137

: CZ62182137

: Česká spořitelna, a.s.

: 1400012339/0800

: 577 056 930

: josef.sykora@zzszk.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: **MANAG, a.s.**

: Zarámí 92, 760 01 Zlín

: Ing. Jiří Jureček, předseda představenstva

: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984

: Ing. Roman Kavečka, člen představenstva

: Ing. Antonín Suchý, člen představenstva

IČO

: 479 06 898

DIČ

: CZ47906898

Bankovní ústav

: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu¹

: 1117205661/100

Tel.

: 577 584 101

E-mail

: zlin@manag.cz

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.



2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24.11.2021, ve znění předchozích dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, na zhotovení stavby na akci:

„Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích“

(dále jen „Smlouva“)

1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 4 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení:
- dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 03 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 03 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy. Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 03. Úprava rozsahu díla je nezbytná pro pokračování stavebních prací a následné úspěšné dokončení díla.

Cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě ve znění předchozích dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, tj. částka **98 575 154,26 Kč (bez DPH)**, se v souvislosti se Změnovým listem č. 03 zvyšuje o **678 614,18 Kč (bez DPH)** na celkovou částku **99 253 768,44 Kč (bez DPH)**.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. V článku 2., odstavci 2.8. Smlouvy se z důvodů výše uvedených doplňuje nový bod 2.8.31, který zní takto::

2.8.31. Provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 03 (příloha č. 5 této smlouvy).

4. ZMĚNA CENY DÍLA

- 4.1. Článek 5. odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

99 253 768,44 Kč (bez DPH)

(slovy: devadesátdevětmilionůdvěstěpadesáttřicetšedmsedšedesátosm korun českých a čtyřicetčtyři haléřů)

20 843 291,37 Kč DPH 21 %

120 097 059,81 Kč (včetně DPH)

(slovy: jednostodvacetmilionůdevadesátsedmtisícipadesátdevět korun českých a osmdesátjedna haléřů)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 5.1. V Čl. 23. odst. 23.11. Smlouvy se za druhou větu přidává třetí věta, která zní:

Přílohou č. 5 a nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list č. 03.



6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je realizována (vzhledem k charakteru díla jako celku a povaze jednotlivých změn - víceprací, méněprací a aktuálnímu stavu - rozestavěnosti prací) v souladu s ustanovením §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku tak není podstatnou změnou závazku.
- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.5. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 2 stejnopisy.

Ve Zlíně dne

Objednatel:

JUDr.
Josef
Valenta

Digitálně podepsal
JUDr. Josef Valenta
Datum: 2023.08.15
10:36:29 +02'00'

JUDr. Josef Valenta
ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Ve Zlíně dne

Zhotovitel:

Ing.
Roman
Kavečka

Digitálně
podepsal Ing.
Roman Kavečka
Datum: 2023.08.14
14:48:29 +02'00'

Ing. Roman Kavečka
člen představenstva
MANAG a.s.

