

DODATEK č. 07434-2023-4502-D-0050/02-UV-011-SU0447-04

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Nové Sedlo, příprava území pro výstavbu RD v lokalitě Hornická kolonie“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **STAMOZA, společnost s ručením omezeným**
se sídlem na adrese: Vrázova 2429/7, Cheb 350 02
IČO: 45358800
DIČ: CZ45358800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2015
zastoupen: Ing. Závodská Vladislava, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07434-2020-4502-S-0050/02-UV-011-SU0447 ze dne 30. 3. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „NÁVRH NA ZMĚNU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY číslo 4“ a jeho příloh, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 7. 7. 2023, evidovaného objednatelem pod č.j: MF-20108/2019/4502-178, PID: MFCRDXKSJS, ve znění jeho doplnění ze dne 27. 7. 2023 evidovaného objednatelem pod PID MFCRDXLVDM a ve znění jeho doplnění ze dne 28. 7. 2023 evidovaného objednatelem pod PID: MFCRDXLVDU, které obsahují specifikaci změny včetně zdůvodnění, a rozšířený rozpočet (dále jen „ZZS č. 4“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 4** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 23 241 664,33Kč** (slovy: dvacet-tři-milionů-dvě-stě-čtyřicet-jedna-tisíc-šest-set-šedesát-čtyři korun-českých-a-třicet-tři-haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.8 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **1 162 000,-Kč** (slovy: jeden-milión-sto-šedesát-dva-tisíc korun českých) Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

Bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

3.3 *„K zahájení prací dle ZZS č. 4 dojde do 14 dní od doručení Dodatku č. 07434-2023-4502-D-0050/02-UV-011-SU0447-04 zhotoviteli. K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 5 měsíců od zahájení prací dle věty první a to vyjma pokládky živičných směsí v případě, že nebude pokládka provedena do 15. 12. 2023. V takovém případě bude pokládka živičných směsí dokončena nejpozději do 30. 4. 2024. O předání stavby a jeho převzetí právníckou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnícká osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepiší o tom zástupci objednatele, právnícké osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnícká osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.8.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Chebu dne 21.8.2023
Za STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Vladislava Závodská
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX