

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavírané podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Přeštice**

sídlo: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
zastoupený: Mgr. Tomáš Chmelík, starosta města
IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125
Bankovní spojení: Komerční banka Přeštice
č.ú. 19-829361 / 0100

a

Zhotovitel: **STREICHER, spol. s r.o. Plzeň**

sídlo: Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice
zastoupený: Ing. Lumír Vágner, jednatel společnosti
IČ: 14706768
DIČ: CZ14706768
Bankovní spojení: č.ú. 1518828501/2700

Smluvní strany se tímto dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Obnova vodovodu v Dukelské ulici v Přešticích“:

**III.
Lhůta plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy nejpozději do 15.06.2023

**IV.
Cena díla**

1. Celková cena díla bez DPH díla činí 5.775.081,- Kč
Rozpis ceny dodatku:
- Původní cena dle SoD – 5.821.295,-
 - Méněpráce – 1.207.580,-
 - Vícepráce – 1.161.366,-
 - Nová cena díla – 5.775.081,-

Dodatek je vyhotoven v el. originálu, každá ze smluvních stran připojí své elektronické podpisy.

Ostatní, tímto dodatkem nedotčená, ustanovení Smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změny.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Přeštice č. 392/2023
ze dne 12.7.2023

V Přešticích



Objednatel
Město Přeštice
Mgr. Tomáš Chmelík
starosta

Zhotovitel
STREICHER, spol. s r. o. Plzeň
Ing. Lumír Vágner
jednatel společnosti