



DODATEK Č. 1 4/23/0112

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 4/23/0069

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zástupce: Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor města
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora
pro technickou správu a informační technologie
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner,
vedoucí odboru správy veřejného majetku
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bankovní spojení: ██████████

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.
sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník
zástupce: Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Petr Řezka,
tel.: ██████████, e-mail: ██████████
tel.: ██████████, e-mail: ██████████
IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2994

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“)

Článek II.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. 4/23/0069, která byla schválena usnesením Rady města Liberec č. 403/2023 ze dne 2. 5. 2023.

Předmětem plnění smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS) včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení v rámci akce „**Rekonstrukce opěrné zdi – Rumunská, Liberec**“.

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavírán z důvodu prodloužení termínu plnění realizace předmětného projektu.

Při místním šetření bylo zjištěno, že bude dotčena sousední budova, která navazuje přímo na schodiště. Dle sdělení správce do budovy zatéká a v rámci akce bude nutno řešit odvod srážkových vod od objektu. Se správcem budovy byl, vzhledem k čerpání dovolených, domluven termín místního šetření až na 26. 7. 2023.

Z tohoto důvodu Zhotovitel žádá o prodloužení termínu na vypracování PD o 1 kalendářní měsíc a zajištění IČ o 2 kalendářní měsíce.

Článek III.

Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 2, čl. VI. *Termíny plnění Smlouvy, který se zcela vypouští a nově zní takto:*

2) Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo a předat jej objednateli následovně:

- Dokumentace DSP+DPS nejpozději do 30. 9. 2023.

- Termín dokončení IČ po vydání SP (tj. získání stavebního povolení s doložkou právní moci) do 31. 12. 2023.

V případě nevydání závazných stanovisek potřebných pro získání povolení stavby, může být lhůta dokončení IČ na žádost zhotovitele prodloužena o stejnou dobu, jako činí prodávatel při vydání závazných stanovisek dotčených orgánů.

Článek IV.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

Článek V.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek VI.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou ze smluvních stran, v českém jazyce.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením *15.* Rady města Liberec č. *764* /2023 ze dne *15.8.* 2023
4. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí objednatel.

V Liberci dne: 16-08-2023

V *PRAGÉ* dne: 18. 08. 2023


Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC


Ing. Václav Hvízdal
jednatel
Pontex, spol. s r.o.