

## **DODATEK č. 2 smlouvy o dílo**

„Rekonstrukce mostu ev. č. 26029-1 pod Lužcem, přestavba na propustek“

číslo smlouvy: V/6012/2021/UL

uzavřený mezi

### **I. Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837                      DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení: KB a.s. Teplice

[REDAKCE]

z [REDAKCE]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

**/dále jen „objednatel“/**

**a**

**CTB, a.s.**

Sídlo: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

Zastoupená: [REDAKCE]

IČ: 24694410                      DIČ: CZ24694410

[REDAKCE]

[REDAKCE]

na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

### **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodů prodloužení dodávky prefabrikátu propustku a změny dodavatele RDS.

Článek III.2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

**III.2. Termín dokončení díla:                      do 31.10.2023**

### **III. Závěrečná ustanovení**

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne .....

V Praze, dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

.....  
za zhotovitele

.....  
.....