

**Změnový list číslo****1****Identifikace akce**

Název akce:	Dodávka, instalace a kalibrace AV techniky do stálé i dočasné expozice KM ve Vrchlabí
Smlouva o dílo:	SMLDEU-51-58/2022
Objednatel:	Správa Krkonošského národního parku
Zhotovitel:	AV Media Systems, a. s.
Projektant:	

**Předmět změnového listu****Část díla dotčená změnovým listem****Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Projektová dokumentace expozice

**Nové řešení :**

Dokumentace skutečného provedení stavby

**Zdůvodnění změny :**

§ 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohy č. 3 a 4 smlouvy, jsou uvedeny položky, které byly paralelně součástí dodávek v rámci stavební rekonstrukce objektu a byly dodány, dohodly se smluvní strany, že práce a dodávky uvedené v tomto změnovém listu č. 1 nebudou realizovány.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :****Záznamy o změně:****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu díla: NE

Vliv na cenu: snížení o 2.101.559,00 Kč bez DPH

**Přípočty k ceně díla bez DPH:****Odpočty z ceny díla bez DPH:****2 101 559,00 Kč****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:****-2 101 559,00 Kč****DPH****Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:****Přílohy: položkový rozpočet změny**

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:
Ing. Miloš Pitelka		Ing. Jakub Šimurda	Ing. Kateřina Soukupová

Datum :

Datum:

