

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO SML-00094-2023-957 „HODORFSKÝ – KŘÍŽENÍ S NÁHONEM“.

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Moravy 

Ve věcech technických jedná :

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VAST TERCIA spol. s r.o.

se sídlem Husova 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 258 57 541

DIČ: CZ25857541

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22473

zastoupená Ing. Stanislavem Sigmundem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s. Valašské Meziříčí
číslo účtu: 188267320/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě SML-00094-2023-957 – „Hodorfský - křížení s náhonem“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1.1 **Předmětem dodatku je změna původního určení zástupce zhotovitele pro zastupování K 1.7. 2023** došlo na straně zhotovitele v rámci organizačních změn ke změně ve funkci jednatele společnosti a tím i ke změně v osobě zastupující zhotovitele ve věcech smluvních.

1.2 **Předmětem dodatku je změna ceny stavby v souvislosti s vícepracemi**

Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 202 smlouvu o dílo SML-00094-2023-957 „Hodorfský – křížení s náhonem“ (dále jen „smlouva“). V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací, které při uzavírání smlouvy nemohla ani jedna ze stran předvídat. Jedná se o tyto vícepráce:

SO 01 - Stupeň v km 0,257 - konstrukce - kácení

Před zahájením výkopových prací na stavební jámě při rekonstrukci stupně v km 0,257 bylo zjištěno, že v bezprostřední blízkosti stavební jámy se nachází 9 ks vzrostlých stromů (vrba), které jsou nakloněny nad stavební jámu. Po vytyčení konstrukcí záporového pažení a stupně bylo konstatováno, že tyto stromy by se v případě ponechání bez zásahu vlivem podkopání části kořenového systému mohly sesunout do stavební jámy, a tím ohrozit bezpečnost práce. Současně bylo zjištěno, že tyto stromy jsou napadeny hnilobou a je narušena jejich stabilita. Na základě těchto zjištění nahlásil investor na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm - OŽP záměr provést pokácení těchto stromů. MěÚ Rožnov pod Radhoštěm-OŽP vzal tento záměr na vědomí. V souladu s oznámení byly předmětné stromy v počtu 9 ks pokáceny. Vzhledem k blízkosti komunikace a elektrického vedení byla použita technologie směrového kácení s použitím vysoko zdvižné plošiny.

SO 01 - Stupeň v km 0,257 - pažení - navýšení kubatury a plochy stříkaného betonu

Při provádění odkopávek pro aplikaci stříkaného betonu v rámci konstrukce záporového pažení bylo zjištěno, že stěna výkopu v místě uvažované stěny záporového pažení je tvořena méně soudržnou zeminou, než předpokládala PD. Při odkopávkách docházelo k většímu sesouvání svahu, než bylo uvažováno v PD a výkazu výměr. Po konzultaci s projektantem stavby bylo rozhodnuto, že tyto sesunuté části stěny výkopu budou sanovány pomocí několika dalších vrstev stříkaného betonu nad rámec výkazu výměr a rozpočtu. Množství a kubatura konstrukce bude průběžně určována na základě dodacích listů betonu. Za měsíc červenec 2023 činilo toto navýšení 10,5 m³, což je 210 m².

Cena za dílo dle SoD SML-00094-2023-957 bez DPH 11 380 498,22 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH

SO 01 - Stupeň v km 0,257 - konstrukce - kácení 37 118,86 Kč

SO 01 - Stupeň v km 0,257 - pažení - navýšení kubatury stříkaného betonu 183 076,11 Kč

Celková cena díla vč. víceprací bez DPH 11 600 693,19 Kč

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **11 600 693,16 Kč** bez DPH (slovy: jedenáct milionů šest set tisíc šest set devadesát tři koruny českých a devatenáct haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

III.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání smlouvy SML-00094-2023-957 „Hodorfský – křížení s náhonem“ zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce SO 01 - Stupeň v km 0,257 - konstrukce – kácení
Příloha č.2 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce SO 01 – Stupeň v km 0,257 – pažení – navýšení kubatury stříkaného betonu

Ve Vsetíně, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Správy toků oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Stanislav Sigmund
jednatel společnosti
VAST TERCIA s.r.o.