

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2022/12/0810**

(dále jen „dodatek“)

**„Waldorfská základní a střední škola L. Štúra 1085/8, Ostrava-
Poruba – zateplení obvodového pláště budov, sanace proti zemní
vlhkosti“**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková, tel. č. 606 044 878,
e-mail: hana.hrbkova@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek,
tel.č.607 043 247,e-mail:
roman.gajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: Axmanova 305/5, Svinov, 721 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29410
zastoupená: Ing. Daniel Martišovský, jednatel
IČO: 277 76 506
DIČ: CZ27776506
bankovní spojení: ČSOB, a.s.

telefon: +420 739 663 631, email: martisovsky@mhstavby.cz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Daniel Martišovský, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Martišovský

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/12/0810 ze dne 23.02.2023, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Waldorfská základní a střední škola L. Štúra 1085/8,

Ostrava-Poruba – zateplení obvodového pláště budov, sanace proti zemní vlhkosti“ (dále jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

Za účelem řádného dokončení a provozu stavby smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

- dle projektové dokumentace byla z důvodu provedení zateplení objektů SO 02 – 04 provedena demontáž hromosvodů. Po demontáži drátů svodů již není možná zpětná montáž stávajících drátů z důvodu jeho porušení. Dojde k výměně materiálu svodů za nové včetně příslušenství pro uchycení drátů na fasádu.
Jedná se o vícepráce ve výši 44 722,87 Kč bez DPH
- v závislosti na provádění KZS vznikla v místě podesty vstupu do bytu školníka (objekt SO 04) potřeba provedení nové skladby podlahy – hydroizolace podesty vstupu. Na tomto základě bude nová hydroizolace provedena s novou skladbou podlahy.
Jedná se o vícepráce ve výši 18 026,76 Kč bez DPH
- po otlučení vnější břizolitové omítky byly ze všech stran objektu SO 02 (jídlna, družina) zjištěny souvislé vodorovné trhliny – porušení mezi obvodovou zdí a nadezdívkou atiky. K problematice a prohlídce trhlín byl přizván statik, který po místním šetření konstatoval nutnost zajištění atikového zdiva pomocí helikální výztuže kotvené do obvodového zdiva.
Jedná se o vícepráce ve výši 124 476 Kč bez DPH

Celkové vyčíslení hodnoty víceprací:

Celková hodnota víceprací činí **187 225,63 Kč bez DPH.**

Specifikace a přesný rozsah víceprací je uveden v položkových změnových rozpočtech, tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na uvedené vícepráce dojde ke změně ceny díla - **navýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o 187 225,63 Kč bez DPH** dle položkových změnových rozpočtů, tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 19 236 599,82 Kč bez DPH.

Cena díla po započtení víceprací: 19 423 825,45 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a na s tím související změně ceny díla.

**III.
Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - položkové změnové rozpočty, ve kterých je vymezen rozsah změn - víceprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 676/RMOB2226/22 ze dne 18.08.2023.

V Ostravě dne:

**Mgr. Petra
Brodová,
MPA** Digitálně podepsal
Mgr. Petra Brodová,
MPA
Datum: 2023.08.22
11:56:27 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,
místostarostka

**Ing. Daniel
Martišovský** Digitálně podepsal
Ing. Daniel
Martišovský
Datum: 2023.08.22
07:53:25 +02'00'

ý

.....
za zhotovitele
Ing. Daniel Martišovský
jednatel