

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Kunčice nad Labem – Hostinné“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: [xxx](#)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 020 300 23

ev. č. registru VZ: 64023027

číslo jednací: 24839/2023-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-2372690267/0100

zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2023/1011/0312

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava trati v úseku Kunčice nad Labem – Hostinné“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 020 300 23, číslo smlouvy Zhotovitele: 2023/1011/0312, uzavřené dne 31. 3. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1.

Stručný popis změn v ZL č. 1:

V části SO 01 – Železniční svršek:

- Zástupce objednatele rozhodl o ponechání stávajících staničnicků. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Zástupce objednatele rozhodl, že 2 ks lepených izolovaných styků budou dodány ze zásob objednatele. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Při vytváření rozpočtu stavby bylo objednatelem opomenuto vevaření lepených izolovaných styků a napojení nových a stávajících kolejnic aluminotermickými svary. Zástupce objednatele proto schválil navýšení počtu provedených aluminotermických svarů. Uvedená změna vyvolala vícepráce.
- Vzhledem k příznivým povětrnostním podmínkám při zřizování bezstykové koleje nebylo nutné provádět dosažení dovolené upínací teploty. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

V části SO 03.1.2 – SO 03.1.2 - Most v km 100,174 - Železniční svršek:

- V předpolích mostu v km 100,174 nebyla vzhledem k vyhovujícímu stavu kolejového lože provedena jeho výměna. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Vzhledem k příznivým povětrnostním podmínkám při zřizování bezstykové koleje nebylo nutné provádět dosažení dovolené upínací teploty. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

V části SO 03.2.2 – SO 03.1.2 - Most v km 100,468 - Železniční svršek:

- Vzhledem k příznivým povětrnostním podmínkám při zřizování bezstykové koleje nebylo nutné provádět dosažení dovolené upínací teploty. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1: + 118 800,00 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1: - 189 222,66 Kč

Celková změna ceny díla: - 70 422,66 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **49 792 203,57 Kč**

(slovy: čtyřicet devět milionů sedm set devadesát dva tisíc dvě stě tři korun českých padesát sedm haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 70 422,66 Kč (slovy: sedmdesát tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých šedesát šest haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 49 721 780,91 Kč

(slovy: čtyřicet devět milionů sedm set dvacet jedna tisíc sedm set osmdesát korun českých devadesát jedna haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 49 721 780,91 Kč

slovy: čtyřicet devět milionů sedm set dvacet jedna tisíc sedm set osmdesát korun českých devadesát jedna haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavce:**

3.12 V příloze č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Rozpis ocenění změn položek

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

*elektronicky podepsáno
dne 22. 8. 2023*

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

*elektronicky podepsáno
dne 16. 8. 2023*

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Příloha č. 1

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3899643

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: af871cc3-ff55-4ff4-aa30-291983ad78af

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.08.2023 14:29:00



26edbf11-0ae4-4ee6-a893-a7db785cc62c