

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0347
uzavřené dne 7.6.2016

I.

Smluvní strany

1. Město Orlová

se sídlem:

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně

zastoupené:

Ing. Tomášem Kučou, starostou

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a
investic

Tel., fax, email:

Technický dozor
zadavatele:

Ing. Jolana Plášková, odbor rozvoje a investic

Tel. fax, email:

dále jen objednatel

2. BDSTAV MORAVA s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Bruzovice 88, 739 69 Bruzovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 25583

Zastoupené:

Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

IČ:

26807947

DIČ:

CZ26807947

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí a zástupce
stavbyvedoucího) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:

Ing. Ivo Kroutil,

Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucího: Bc. Milan Baláž,

Číslo autorizace ČKAIT:

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

Tento dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla pro zakázku „**Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 v Orlové-Lutyni**“.

Zhotovitel stavby BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 69 Bruzovice, IČ 26807947, při provádění prací na budově MěÚ Orlová, č. p. 796 a při porovnávání projektové dokumentace s rozpočtovou částí zjistil chybný počet oken označených v dokumentaci jako P/5. Ve výpisu prvků a v rozpočtu je uvedeno P/5 v počtu 6 ks, ve skutečnosti je nutné vyměnit 14 ks. Po kontrole rozpočtu provedené projektantem bylo zjištěno, že náklady spojené se zednickým zapravením a parapety jsou obsahem smlouvy, vícepráce obsahují pouze náklady na chybějících 8 ks oken.

Projektant připravil příslušné podklady pro provedení změn (výkaz výměr).

Změnou se zvýší realizační náklady o 102 813,45 Kč (s DPH 124 404,28 Kč), což činí cca 2,2 % hodnoty díla dle smlouvy.

II.

Předmět Dodatku č. 1

I. V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0347:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena bez DPH v Kč
Cena za zhotovení předmětu díla smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0347	4 563 835,84
Cena za vícepráce	102 813,45
Cena celkem	4 666 649,29

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. Město Orlová tento dodatek včetně Smlouvy o dílo č. 2015/ORI/S/0347 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0347 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

6. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0347 bylo schváleno Radou města Orlová usnesením č. 1170/30 dne 24.08.2016.

Příloha č.1 – rozpočet víceprací

V Orlové dne: 12.09.2016

V Bruzovicích dne: 9.9.2016

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
David Barteček
na základě plné moci