



TSKRP0052E5B

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby „Šafránecká - Roentgenova, Praha 5, č. akce 692“

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/101

číslo smlouvy zhotovitele: 002 939

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

## 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav  
Petr Zadražil - TDI

## 2. Zhotovitel: **Čermák a Hrachovec a.s.**

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú. : 5050013259/5500

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Rudolf Lípa, technický náměstek

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Tříška, stavbyvedoucí

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2015 „Šafránecká - Roentgenova, Praha 5, č. akce 692“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je provedení následujících víceprací a méněprací:

Vícepráce spočívají v rozšíření opravy komunikace k nemocnici Na Homolce z důvodu vyjetých kolejí od autobusové dopravy ve větším rozsahu než bylo uvedeno v projektové dokumentaci a dále záměna živičného krytu v chodníku v ul. Šafránecká z důvodu vyšší bezpečnosti.

Méněpráce spočívají ve snížení objemu prací v rozsahu dle skutečného provedení stavby na základě zaměření.

I.

### Změna čl. IV. Smlouvy (C E N A D Í L A)

Článek IV. bod 2. Smlouvy se upravuje takto (podrobně viz. Příloha č. 1 Dodatku – Soupis víceprací a méněprací):

Cena celkem dle smlouvy o dílo bez DPH	19 184 469,74 Kč
DPH 21%	4 028 738,65 Kč
Cena celkem dle smlouvy o dílo, vč. DPH	23 213 208,39 Kč
Cena za méně práce bez DPH	- 277 732,76 Kč
DPH 21%	- 58 323,88 Kč
Cena celkem za méně práce vč. DPH	- 336 056,64 Kč
Cena za více práce bez DPH	153 349,27 Kč
DPH 21%	32 203,35 Kč
Cena za více práce celkem vč. DPH	185 552,62 Kč
Cena celkem po úpravách dle Dodatku č. 1 bez DPH	19 060 086,25 Kč
DPH 21%	4 002 618,12 Kč
Cena celkem po úpravách dle Dodatku č. 1 vč. DPH	23 062 704,37 Kč

## II.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Technická správa komunikací hl. m. Prahy je oprávněna:
  - a. zveřejnit Smlouvu včetně všech Dodatků a příloh na svých webových stránkách,
  - b. zveřejnit obraz Smlouvy a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel je se zveřejněním Dodatku srozuměn. Zveřejnění Dodatku a metadat v registru smluv zajistí Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 12. 10. 2016

Objednatel

...

pořadatel veřejné organizace



...

ředitel společnosti

Čermák a Hrachovec a.s.  
Směchovská 31, Praha 4  
IČ 262 12 005