



KE SMLouvĚ O DíLO S/0433/2023/OSKMaT

Níže označené smluvní strany

E-mail: [REDACTED]

a

[illegible]

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT DODATKU

FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Termín realizace se nemění.

Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť byly zjištěny až v průběhu bouracích prací. Z technických důvodů (vzhledem k probíhající stavbě) se navržené změny jeví jako nejvhodnější.

ČLÁNEK 2 CENA DÍLA

Tímto dodatkem se na základě výše uvedeného mění ČLÁNEK 4 odst. 1. Smlouvy o takto:

Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena celkem	260 362,09 Kč	54 676,04 Kč	315 038,13 Kč

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele:
Ve Frýdku-Místku, dne

Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne

Ing. Jiří Adámek
vedoucí odboru školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy

Ing. Vladimír Macura
předseda představenstva

Přílohy dodatku:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 - Oceněný soupis dodatečných prací a neprováděných prací s výkazem výměr